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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22

1. SEDE DO SAMU  59.561,39 % Período: 31,03% 31,92% 37,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.696,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PAREDES E PAINÉIS  26.230,57 % Período: 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 30,00% 20,00%

1.3. ABERTURAS  1.796,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PISO  13.034,23 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. FORRO  5.552,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  937,43 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  2.399,43 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  5.914,84 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 31,03% 31,92% 37,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 18.479,76 19.012,13 22.069,50 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.479,76 19.012,13 22.069,50 - - - - - - - - - 

%: 31,03% 62,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.479,76 37.491,89 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.479,76 37.491,89 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 59.561,39 

Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 59.561,39

Item Descrição

segunda-feira, 15 de março de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SEDE DO SAMU - SECRETARIA DE SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSSEDE DO SAMU - SECRETARIA DE SAÚDE

DOIS VIZINHOS/PR
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