
TP -xxx

Recursos proprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Execução de Muro de Contenção e Fechamentos

Escola Jardim Colina 12 Salas de Aula - Rua E

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

11/08/2021

26,30%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 100,00% 100,00%

3 20,00% 65,00% 15,00% 100,00%

4 100,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

6 30,00% 70,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

23,31% 30,30% 29,09% 17,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

95.991,76 124.784,03 119.797,45 71.200,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95.991,76 220.775,79 340.573,24 411.773,97 411.773,97 411.773,97 411.773,97 411.773,97 411.773,97

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

857,60

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$                  411.773,97 

Edital :

75.935,62

101.715,33

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, GRAMAS E GUARDA-CORPO - FRONTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

BDI Adotado 

DESCRIÇÃO 

ESTRUTURAS MURO M-02 - H: 3,00M

ESTRUTURAS MURO M-03 - H: 3,00M

VALOR DO GRUPO

4.658,76

FECHAMENTO COM ALAMBRADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESTRUTURAS MURO M-01 - H: 2,70M 73.536,69

88.981,52

66.946,04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2  R$                         480,15 

Empreendimento: 

Área da Ampli:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

TOTAL ACUM.:

100,00%

411.773,97

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:


