Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR [SAM I [ Edital no Municipio | Procedimento prévio | Inicio previsto da Obra | Convénio Repasse do Concedente 0,00%
Projeto :  |[RECAPEAMENTO URBANO COM SINALIZA[LOTE n° | [ pata [ 1000212022 | Dias 30 Data | 22/03/2022 | n° \ Recursos Proprios 1.248.964,06 | 100,00%
Quantidade: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.248.964,06| 100,00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5] 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 22/3/22 22/4/22 23/5/22 23/6/22 24/7122 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 21/4/22 22/5/22 22/6/22 2317122 23/8/22 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.910,23 0,31
2 TERRAPLENAGEM 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 BASE / SUB-BASE 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 REVESTIMENTO 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1.188.695,73 95,17
5 MEIO-FIO E SARJETA 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 0 0 0 0 0 0 0 0,00
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 100 0 0 0 0 0 0 29.385,43 2,35
8 ILUMINACAO PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0,00
9 SERVICOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0,00
10 DRENAGEM 0 0 0 0 0 0 0,00
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 100 0 0 0 0 0 0 0 26.972,67 2,16
TOTAIS TOTAIS | 1.248.964,06] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%)
1C REC. PROPRIO __|R$ 3.910,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1 3.910,23 0,31%)
2T TERRAPLENAGEM R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%)
2C REC. PROPRIO __|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%)
3T BASE / SUB-BASE R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%)
3C REC. PROPRIO ___|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
4T REVESTIMENTO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
4c REC.PROPRIO __ |R$ | 237.739,15] 237.739,15] 237.739,15]  237.739,15] 237.739,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 1.188.695,73|  95,17%
5T MEIO-FIO E SARJETA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
5C REC. PROPRIO __|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
6T SERVCOS DE URBANIZAGAO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
6C REC. PROPRIO __|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
7T SINALIZACAO DE TRANSITO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
7C REC. PROPRIO __|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00]  29.385,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 29.385,43 2,35%)
8T ILUMINAGAO PUBLICA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
8C REC. PROPRIO __|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
oT SERVIGOS DIVERSOS R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
ac REC. PROPRIO __|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
10T DRENAGEM R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
10C REC. PROPRIO __[R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%
11C REC. PROPRIO __[R$ 0,00 0,00 0,00 0,00]  26.972,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 26.972,67 2,16%
T TOTAIS [ Trs | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00]] I 0,00]  0,00%
c [REC.PROPRIO |R$ | 241.649,38]  237.739,15] 237.739,15]  237.739,15]  294.097,25] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00 [ 1.248.964,06] 100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 241.649,38| 237.739,15| 237.739,15 237.739,15|  294.097,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.964,06 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 19,35% 19,03% 19,03% 19,03% 23,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] 1.248.964,06] _100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 19,35% 38,38% 57,42% 76,45% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] OK OK
Resp. Técnico: RESPONSAVEL LEGAL: data:




