Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR [ [ Edital no Municipio [ Procedimento prévio | Inicio previsto da Obra | Convénio Repasse do Concedente 0,00%
Projeto :  |RECAPEAMENTO URBANO COM SINALIZA(LOTE n° | | Dpata 15/05/2022 | Dias | 45 Data | 09/07/2022 | n° Recursos Proprios 459.986,97 100,00%
Quantidade: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 459.986,97|  100,00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 9/7/22 9/8/22 9/9/22 10/10/22 10/11/22 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 8/8/22 8/9/22 9/10/22 9/11/22 10/12/22 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.797,30 0,83
2 TERRAPLENAGEM 25 25 25 25 [ [ [ 0 0 0 [ 0 2.828,09 0,61]
3 BASE / SUB-BASE 25 25 25 25 [ [ [ 0 0 0 [ 0 96.253,46 20,93
4 REVESTIMENTO 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 [ 0 353.738,22 76,90
5 MEIO-FIO E SARJETA [ [ [ 0 0 0 [ 0 0,00)
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO [ [ [ 0 0 0 [ 0 0,00)
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO 100 0 [ 0 0 0 0 [ 0 3.369,90 0,73
8 ILUMINACAO PUBLICA [ [ [ 0 0 0 [ 0 0,00)
9 SERVICOS DIVERSOS [ [ [ 0 0 0 [ 0 0,00)
10 DRENAGEM [ [ [ 0 0 0 [ 0 0,00)
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00)
TOTAIS TOTAIS I 459.986,97 100)
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM
T SERVICOS PRELIMINARES R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
1C REC. PROPRIO___|R$ 3.797,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0 1 3.797,30 0,83%]
2T TERRAPLENAGEM R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
2C REC. PROPRIO___|R$ 707,02 707,02 707,02 707,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 4 2.828,09 0,61%)
3T BASE / SUB-BASE R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
3C REC. PROPRIO___|R$ 24.06337]  24.06337  24.063,37 24.063,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 4 96.253,46]  20,93%
4T REVESTIMENTO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
4c REC. PROPRIO___|R$ 88.434,56]  88.43456]  88.434,56 88.434,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 4 353.738,22|  76,90%
5T MEIO-FIO E SARJETA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
5C REC. PROPRIO___|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
6T SERVGOS DE URBANIZAGAO) R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
6C REC. PROPRIO___|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
7C REC. PROPRIO___|R$ 0,00 0,00 0,00 3.369,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0 1 3.369,90 0,73%)
8T ILUMINACAO PUBLICA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
8C REC. PROPRIO___|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
9T SERVICOS DIVERSOS R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
oC REC. PROPRIO___|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
10T DRENAGEM R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
10C REC. PROPRIO___|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
117 ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
11C REC. PROPRIO___|R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%]
T TOTAIS I [rs | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] I 0,00 0,00%)
C [REC.PROPRIO _ [R$ | 117.002,24] 113.204,94] 113.20494]  116.574,84] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00/ I 459.986,97]  100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 117.002,24]  11320494] 11320494] 11657484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 459.986,97] _ 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 25,44% 24,61% 24,61% 25,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 459.986,97] _100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 25,44% 50,05% 74,66% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%| OK OK
Resp. Técnico: RESPONSAVEL LEGAL: data:




