
SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS SAM  48 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Empréstimo 2.274.380,80 77,50%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTE nº 2 Data 02/05/2022 Dias 70 Data 21/07/2022 Contrapartida do Proponente 660.471,16 22,50%

Quantidade: 24.446,64 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.934.851,96 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 21/7/22 21/8/22 21/9/22 22/10/22 22/11/22 23/12/22

Data Fim 20/8/22 20/9/22 21/10/22 21/11/22 22/12/22 22/1/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.910,23 0,13

2 TERRAPLENAGEM 2 15 25 30 25 5

3 BASE / SUB-BASE 3 5 20 30 25 20

4 REVESTIMENTO 4 5 20 30 25 20 2.865.141,16 97,62

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 15 30 30 25

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 10 30 30 25

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 20 30 30 36.938,32 1,26

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 20 30 30 20

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 5 15 25 25 20 10

10 DRENAGEM 20 30 30 15 5

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 12 25 28 21 11 28.862,25 0,98

TOTAIS TOTAIS 2.934.851,96 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 3.030,26 1 3.030,26 0,10%

1C CONTRAPARTIDA R$ 879,97 1 879,97 0,03%

2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ 111.017,90 444.071,60 666.107,40 555.089,50 444.071,60 5 2.220.358,01 75,65%

4C CONTRAPARTIDA R$ 32.239,16 128.956,63 193.434,95 161.195,79 128.956,63 5 644.783,15 21,97%

5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$

5C CONTRAPARTIDA R$

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ 5.725,11 5.725,11 8.587,67 8.587,67 4 28.625,57 0,98%

7C CONTRAPARTIDA R$ 1.662,55 1.662,55 2.493,83 2.493,83 4 8.312,75 0,28%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$
9C CONTRAPARTIDA R$
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ 671,01 2.684,04 5.591,74 6.262,75 4.697,06 2.460,37 6 22.366,97 0,76%

11C CONTRAPARTIDA R$ 194,86 779,43 1.623,82 1.818,68 1.364,01 714,48 6 6.495,28 0,22%

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 3.701,26 113.701,94 455.388,46 678.095,27 568.374,24 455.119,64 2.274.380,80 77,50%

C CONTRAPARTIDA R$ 1.074,83 33.018,59 132.243,00 196.916,17 165.053,62 132.164,94 660.471,16 22,50%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 4.776,10 146.720,53 587.631,46 875.011,44 733.427,86 587.284,58 2.934.851,96 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,16% 5,00% 20,02% 29,81% 24,99% 20,01% 2.934.851,96 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,16% 5,16% 25,18% 55,00% 79,99% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________
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