
SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS SAM  48 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Empréstimo 4.475.619,20 78,03%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTE nº 1 Data 02/05/2022 Dias 70 Data 21/07/2022 Contrapartida do Proponente 1.260.440,11 21,97%

Quantidade: 71.797,84 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 5.736.059,31 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 21/7/22 21/8/22 21/9/22 22/10/22 22/11/22 23/12/22 23/1/23 23/2/23 26/3/23

Data Fim 20/8/22 20/9/22 21/10/22 21/11/22 22/12/22 22/1/23 22/2/23 25/3/23 25/4/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 15 15 20 20 20 10 21.674,03 0,38

2 TERRAPLENAGEM 2 10 15 20 20 15 15 5

3 BASE / SUB-BASE 3 5 10 15 20 20 10 10 10 28.886,94 0,50

4 REVESTIMENTO 4 5 15 20 20 20 15 5 5.464.700,56 95,27

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 5 10 15 20 20 20 10

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 10 20 20 20 15 10

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 15 15 15 20 20 15 126.222,00 2,20

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 10 20 30 20 10 10

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 5 5 10 15 20 15 15 15

10 DRENAGEM 10 15 20 20 20 10 5

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 5 11 15 20 16 14 10 6 94.575,78 1,65

TOTAIS TOTAIS 5.736.059,31 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 2.536,71 2.536,71 3.382,28 3.382,28 3.382,28 1.691,14 6 16.911,38 0,29%

1C CONTRAPARTIDA R$ 714,40 714,40 952,53 952,53 952,53 476,26 6 4.762,65 0,08%

2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ 1.126,97 2.253,93 3.380,90 4.507,87 4.507,87 2.253,93 2.253,93 2.253,93 8 22.539,33 0,39%

3C CONTRAPARTIDA R$ 317,38 634,76 952,14 1.269,52 1.269,52 634,76 634,76 634,76 8 6.347,61 0,11%

4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ 213.194,44 639.583,31 852.777,75 852.777,75 852.777,75 639.583,31 213.194,44 7 4.263.888,75 74,33%

4C CONTRAPARTIDA R$ 60.040,59 180.121,77 240.162,36 240.162,36 240.162,36 180.121,77 60.040,59 7 1.200.811,81 20,93%

5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$

5C CONTRAPARTIDA R$

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ 14.772,90 14.772,90 14.772,90 19.697,20 19.697,20 14.772,90 6 98.486,01 1,72%

7C CONTRAPARTIDA R$ 4.160,40 4.160,40 4.160,40 5.547,20 5.547,20 4.160,40 6 27.735,99 0,48%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$
8C CONTRAPARTIDA R$
9T SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$
9C CONTRAPARTIDA R$
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ 2.213,81 3.689,69 8.117,31 11.069,06 14.758,74 11.807,00 10.331,12 7.379,37 4.427,62 9 73.793,72 1,29%

11C CONTRAPARTIDA R$ 623,46 1.039,10 2.286,03 3.117,31 4.156,41 3.325,13 2.909,49 2.078,21 1.246,92 9 20.782,06 0,36%

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 5.877,49 8.480,33 228.074,92 673.315,42 890.199,54 883.302,72 885.060,01 668.913,82 232.394,96 4.475.619,20 78,03%

C CONTRAPARTIDA R$ 1.655,24 2.388,26 64.231,29 189.621,53 250.701,22 248.758,91 249.253,81 188.381,94 65.447,91 1.260.440,11 21,97%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 7.532,72 10.868,59 292.306,21 862.936,95 1.140.900,76 1.132.061,63 1.134.313,82 857.295,76 297.842,87 5.736.059,31 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,13% 0,19% 5,10% 15,04% 19,89% 19,74% 19,78% 14,95% 5,19% 5.736.059,31 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,13% 0,32% 5,42% 20,46% 40,35% 60,09% 79,86% 94,81% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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