SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIM ENTA(;AO

Municipio: |DOIS VIZINHOS SAM 48 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Empréstimo 2.274.380,80 | 77,50%
Projeto:  |PAVIMENTAGAO ASFALTICA LOTE n° 2 Data | 02/05/2022 Dias | 70 Data | 21/07/2022 Contrapartida do Proponente 660.471,16 | 22,50%
Quantidade: 24.446,64 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO valor Total 2.934.851,96| 100,00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 21/7/22 21/8/22 21/9/22 22/10/22 | 22/11/22 | 23/12/22
Data Fim 20/8/22 20/9/22 21/10/22 | 21/11/22 | 22/12/22 22/1/23
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 3.910,23 0,13
2 TERRAPLENAGEM 15 25 30 25 5
3 BASE / SUB-BASE 5 20 30 25 20
4 REVESTIMENTO 5 20 30 25 20 2.865.141,16 97,62
5 MEIO-FIO E SARJETA 15 30 30 25
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 5 10 30 30 25
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO 20 20 30 30 36.938,32 1,26
8 ILUMINAGAO PUBLICA 20 30 30 20
9 SERVICOS DIVERSOS 5 15 25 25 20 10
10 DRENAGEM 20 30 30 15 5
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 3 12 25 28 21 11 28.862,25 0,98
TOTAIS TOTAIS [| 293485196 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS [NeDE[  ToTaL % S/
1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES  |[FINANCIAMENTO |R$ 3.030,26 1 3.030,26 0,10%
1C CONTRAPARTIDA |R$ 879,97 1 879,97 0,03%
2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO  |R$
2C CONTRAPARTIDA |R$
3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO  |R$
3C CONTRAPARTIDA |R$
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO  |R$ 111.017,90| 444.071,60| 666.107,40| 555.089,50| 444.071,60 5 2.220.358,01| 75,65%
4C CONTRAPARTIDA |R$ 32.239,16] 128.956,63| 193.434,95| 161.195,79| 128.956,63 5 644.783,15|  21,97%
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO  |R$
5C CONTRAPARTIDA |R$
6T SERVICOS DE URBANIZACAO|FINANCIAMENTO  |R$
6C CONTRAPARTIDA |R$
7T SINALIZACAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO [R$ 5.725,11 5.725,11 8.587,67 8.587,67 4 28.625,57 0,98%
7C CONTRAPARTIDA |R$ 1.662,55 1.662,55 2.493,83 2.493,83 4 8.312,75 0,28%
8T ILUMINAGAO PUBLICA FINANCIAMENTO |R$
8C CONTRAPARTIDA |R$
9T SERVICOS DIVERSOS FINANCIAMENTO  |R$
10C CONTRAPARTIDA |R$
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS  |FINANCIAMENTO  |R$ 671,01 2.684,04 5.591,74 6.262,75 4.697,06 2.460,37 6 22.366,97 0,76%
11C CONTRAPARTIDA |R$ 194,86 779,43 1.623,82 1.818,68 1.364,01 714,48 6 6.495,28 0,22%
T TOTAIS FINANCIAMENTO  |R$ 3.701,26] 113.701,94| 455.388,46| 678.09527| 568.374,24| 455.119,64 2.274.380,80|  77,50%
C CONTRAPARTIDA |R$ 1.074,83 33.018,59| 132.243,00| 196.916,17| 165.053,62| 132.164,94 660.471,16|  22,50%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 4.776,10] 146.720,53| 587.631,46] 875.011,44| 733.427,86] 587.284,58 2.934.851,96| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,16% 5,00% 20,02% 29,81% 24,99% 20,01% 2.934.851,96| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,16% 5,16% 25,18% 55,00% 79,99% 100,00% OK oK
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