
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS SAM  51 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Empréstimo 1 294 248,63 77,85%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LOTE nº 1 Data 03/05/2022 Dias 70 Data 22/07/2022 Contrapartida do Proponente 368 339,28 22,15%

Quantidade: 11 429,17 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1 662 587,91 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 22/7/22 22/8/22 22/9/22 23/10/22 23/11/22

Data Fim 21/8/22 21/9/22 22/10/22 22/11/22 23/12/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3 910,23 0,24

2 TERRAPLENAGEM 2 30 30 30 10

3 BASE / SUB-BASE 3 10 30 30 25 5

4 REVESTIMENTO 4 15 30 30 25 1 339 413,09 80,56

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 25 35 35 5 17 724,05 1,07

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 40 30 25 260 360,13 15,66

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 35 35 20 19 843,88 1,19

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 10 35 35 20

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 5 25 25 25 20

10 DRENAGEM 25 30 30 15

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7 21 27 28 17 21 336,53 1,28

TOTAIS TOTAIS 1 662 587,91 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 3 043,94 1 3 043,94 0,18%

1C CONTRAPARTIDA R$ 866,29 1 866,29 0,05%

2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ 156 400,77 312 801,55 312 801,55 260 667,95 4 1 042 671,82 62,71%

4C CONTRAPARTIDA R$ 44 511,19 89 022,38 89 022,38 74 185,32 4 296 741,27 17,85%

5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ 3 449,34 4 829,08 4 829,08 689,87 4 13 797,36 0,83%

5C CONTRAPARTIDA R$ 981,67 1 374,34 1 374,34 196,33 4 3 926,69 0,24%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ 10 133,92 81 071,38 60 803,54 50 669,61 4 202 678,45 12,19%

6C CONTRAPARTIDA R$ 2 884,08 23 072,67 17 304,50 14 420,42 4 57 681,68 3,47%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ 1 544,76 5 406,64 5 406,64 3 089,51 4 15 447,55 0,93%

7C CONTRAPARTIDA R$ 439,63 1 538,71 1 538,71 879,27 4 4 396,33 0,26%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$

9C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ 1 162,67 3 488,00 4 484,57 4 650,66 2 823,62 5 16 609,51 1,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ 330,89 992,67 1 276,29 1 323,56 803,59 5 4 727,02 0,28%

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 4 206,60 175 016,79 408 593,21 388 491,46 317 940,56 1 294 248,63 77,85%

C CONTRAPARTIDA R$ 1 197,19 49 809,25 116 284,40 110 563,51 90 484,93 368 339,28 22,15%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 5 403,79 224 826,04 524 877,62 499 054,97 408 425,49 1 662 587,91 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,33% 13,52% 31,57% 30,02% 24,57% 1 662 587,91 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,33% 13,85% 45,42% 75,43% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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