~
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTA (;AO
Municipio: |DOIS VIZINHOS SAM 51 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Empréstimo 1294 248,63 | 77,85%
Projeto: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA LOTE n° 1 Data \ 03/05/2022 Dias \ 70 Data \ 22/07/2022 Contrapartida do Proponente 368339,28 | 22,15%
Quantidade! 11 429,17 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1662 587,91 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) |TOTAL
Data Inicio 22[7122 22/8/22 22/9/22 23/10/22 23/11/22
Data Fim 21/8/22 21/9/22 22/10/22 22/11/22 23/12/22
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 3910,23 0,24
2 TERRAPLENAGEM 30 30 30 10
3 BASE / SUB-BASE 10 30 30 25 5
4 REVESTIMENTO 15 30 30 25 1 339 413,09 80,56
5 MEIO-FIO E SARJETA 25 35 35 5 17 724,05 1,07
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO 5 40 30 25 260 360,13 15,66
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO 10 35 35 20 19 843,88 1,19
8 ILUMINAGAO PUBLICA 10 35 35 20
9 SERVICOS DIVERSOS 5 25 25 25 20
10 DRENAGEM 25 30 30 15
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 7 21 27 28 17 21 336,53 1,28
TOTAIS TOTAIS [| 166258791 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS [NeDE]  TOTAL %S/
1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES [FINANCIAMENTO [R$ 3043,94 1 3043,94] 0,18%
1C CONTRAPARTIDA [R$ 866,29 1 866,29 0,05%
2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO [R$
2C CONTRAPARTIDA [R$
3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO [R$
3C CONTRAPARTIDA [R$
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO [R$ 156 400,77 312801,55| 312801,55] 260 667,95 4 1042 671,82| 62,71%
4C CONTRAPARTIDA [R$ 44511,19 89 022,38 89 022,38 74 185,32 4 296 741,27 17,85%
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO [R$ 3449,34 4.829,08 4.829,08 689,87 4 13797,36| 0,83%
5C CONTRAPARTIDA [R$ 981,67 1374,34 1374,34 196,33 4 3926,69] 0,24%
6T SERVICOS DE URBANIZACAC|[FINANCIAMENTO [R$ 10 133,92 81 071,38 60 803,54 50 669,61 4 202 678,45 12,19%
6C CONTRAPARTIDA [R$ 2 884,08 23 072,67 17 304,50 14 420,42 4 57 681,68] 3,47%
7T SINALIZACAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO [R$ 1544,76 5 406,64 5 406,64 3089,51 4 15 447,55 0,93%
7C CONTRAPARTIDA [R$ 439,63 1538,71 1538,71 879,27 4 4396,33] 0,26%
8T ILUMINACAO PUBLICA FINANCIAMENTO [R$
8C CONTRAPARTIDA [R$
9T SERVICOS DIVERSOS FINANCIAMENTO [R$
9C CONTRAPARTIDA [R$
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO [R$
10C CONTRAPARTIDA [R$
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS |FINANCIAMENTO |R$ 1162,67 3 488,00 4 484,57 4 650,66 2 823,62 5 16 609,51 1,00%
11C CONTRAPARTIDA [R$ 330,89 992,67 1276,29 1 323,56 803,59 5 4727,02] 0,28%
T TOTAIS FINANCIAMENTO [R$ 4206,60] 175016,79| 408593,21| 388491,46] 317 940,56 1294 248,63| 77,85%
C CONTRAPARTIDA [R$ 1197,19 49809,25| 116 284,40| 110563,51 90 484,93 368 339,28| 22,15%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 5403,79| 224826,04| 524877,62| 499054,97| 408 425,49 1 662 587,91 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,33% 13,52% 31,57% 30,02% 24.57% 1 662 587,91 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,33% 13,85% 45,42% 75,43% 100,00% OK OK
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