
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: DOIS VIZINHOS/PR SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 2.500.000,00 61,04%

Projeto: BARRACÕES INDUSTRIAIS LOTE nº Data 27/04/2022 Dias 70 Data 16/07/2022 nº Contrapartida do Proponente 1.595.780,38 38,96%

Quantidade: 2.406,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 4.095.780,38 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 16/7/22 16/8/22 16/9/22 17/10/22 17/11/22 18/12/22 18/1/23 18/2/23 21/3/23

Data Fim 15/8/22 15/9/22 16/10/22 16/11/22 17/12/22 17/1/23 17/2/23 20/3/23 20/4/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 62.861,75 1,53

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 10 20 20 10 10 10 10 10 30.301,21 0,74

3 FUNDACOES 3 20 20 30 20 10 74.128,32 1,81

4 ESTRUTURAS 4 10 10 10 10 20 10 10 10 10 1.211.536,04 29,58

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 5 10 10 20 15 10 10 10 10 380.645,01 9,29

6 COBERTURA 3 20 20 20 20 20 714.369,40 17,44

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 10 10 20 20 20 10 10 414.648,72 10,12

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 10 10 10 10 20 10 10 10 92.335,04 2,25

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 10 10 10 10 20 10 10 10 10 164.047,24 4,01

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 10 10 20 20 20 10 10 939.964,49 22,95

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5 5 20 20 20 10 10 10 1.656,00 0,04

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 9.287,16 0,23

TOTAIS TOTAIS 4.095.780,38 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 38.369,82 1 38.369,82 0,94%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 24.491,93 1 24.491,93 0,60%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.849,54 3.699,08 3.699,08 1.849,54 1.849,54 1.849,54 1.849,54 1.849,54 8 18.495,38 0,45%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 1.180,58 2.361,17 2.361,17 1.180,58 1.180,58 1.180,58 1.180,58 1.180,58 8 11.805,83 0,29%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 9.049,35 9.049,35 13.574,03 9.049,35 4.524,68 5 45.246,76 1,10%

3C CONTRAPARTIDA R$ 5.776,31 5.776,31 8.664,47 5.776,31 2.888,16 5 28.881,56 0,71%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 73.950,26 73.950,26 73.950,26 73.950,26 147.900,51 73.950,26 73.950,26 73.950,26 73.950,26 9 739.502,57 18,06%

4C CONTRAPARTIDA R$ 47.203,35 47.203,35 47.203,35 47.203,35 94.406,69 47.203,35 47.203,35 47.203,35 47.203,35 9 472.033,47 11,52%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 11.616,99 23.233,97 23.233,97 46.467,95 34.850,96 23.233,97 23.233,97 23.233,97 23.233,97 9 232.339,73 5,67%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 7.415,26 14.830,53 14.830,53 29.661,06 22.245,79 14.830,53 14.830,53 14.830,53 14.830,53 9 148.305,28 3,62%

6T COBERTURA TESOURO R$ 87.207,97 87.207,97 87.207,97 87.207,97 87.207,97 5 436.039,86 10,65%

6C CONTRAPARTIDA R$ 55.665,91 55.665,91 55.665,91 55.665,91 55.665,91 5 278.329,54 6,80%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 25.309,51 25.309,51 50.619,01 50.619,01 50.619,01 25.309,51 25.309,51 7 253.095,06 6,18%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 16.155,37 16.155,37 32.310,73 32.310,73 32.310,73 16.155,37 16.155,37 7 161.553,66 3,94%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 5.635,99 5.635,99 5.635,99 5.635,99 5.635,99 11.271,97 5.635,99 5.635,99 5.635,99 9 56.359,86 1,38%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 3.597,52 3.597,52 3.597,52 3.597,52 3.597,52 7.195,04 3.597,52 3.597,52 3.597,52 9 35.975,18 0,88%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 10.013,19 10.013,19 10.013,19 10.013,19 20.026,37 10.013,19 10.013,19 10.013,19 10.013,19 9 100.131,86 2,44%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 6.391,54 6.391,54 6.391,54 6.391,54 12.783,08 6.391,54 6.391,54 6.391,54 6.391,54 9 63.915,38 1,56%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 57.373,96 57.373,96 114.747,91 114.747,91 114.747,91 57.373,96 57.373,96 7 573.739,56 14,01%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 36.622,49 36.622,49 73.244,99 73.244,99 73.244,99 36.622,49 36.622,49 7 366.224,93 8,94%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 50,54 50,54 202,16 202,16 202,16 101,08 101,08 101,08 8 1.010,80 0,02%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 32,26 32,26 129,04 129,04 129,04 64,52 64,52 64,52 8 645,20 0,02%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 5.668,74 1 5.668,74 0,14%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 3.618,42 1 3.618,42 0,09%

T TOTAIS TESOURO R$ 150.485,13 125.632,37 300.048,48 317.059,86 467.565,10 373.095,98 367.358,92 197.467,48 201.286,68 2.500.000,00 61,04%

C CONTRAPARTIDA R$ 96.056,49 80.192,67 191.524,59 202.383,16 298.452,49 238.151,70 234.489,66 126.045,89 128.483,73 1.595.780,38 38,96%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 246.541,62 205.825,04 491.573,07 519.443,02 766.017,59 611.247,68 601.848,58 323.513,38 329.770,41 4.095.780,38 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6,02% 5,03% 12,00% 12,68% 18,70% 14,92% 14,69% 7,90% 8,05% 4.095.780,38 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,02% 11,04% 23,05% 35,73% 54,43% 69,36% 84,05% 91,95% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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