=
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAOQO CIVIL

Municipio: DOIS VIZINHOS/PR SAM Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 2.500.000,00 [ 61,04%

Projeto: BARRACOES INDUSTRIAIS LOTE n° Data \ 27/04/2022 Dias \ 70 Data \ 16/07/2022 n° Contrapartida do Proponente 1.595.780,38 | 38,96%
Quantidade: | 2.406,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 4.095.780,38| 100,00%

GRUPO _ |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 16/7/22 16/8/22 16/9/22 17/10/22 17/11/22 18/12/22 18/1/23 18/2/23 21/3/23
Data Fim 15/8/22 15/9/22 16/10/22 16/11/22 17/12/22 17/1/23 17/2/23 20/3/23 20/4/23
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 62.861,75 1,53
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 10 20 20 10 10 10 10 10 30.301,21 0,74
3 FUNDACOES 20 20 30 20 10 74.128,32 1,81
4 ESTRUTURAS 10 10 10 10 20 10 10 10 10 1.211.536,04 29,58
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5 10 10 20 15 10 10 10 10 380.645,01 9,29
6 COBERTURA 20 20 20 20 20 714.369,40 17,44
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 10 10 20 20 20 10 10 414.648,72 10,12
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILAGAO 10 10 10 10 10 20 10 10 10 92.335,04 2,25
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 10 10 10 10 20 10 10 10 10 164.047,24 4,01
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 10 10 20 20 20 10 10 939.964,49 22,95
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5 5 20 20 20 10 10 10 1.656,00 0,04
12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 9.287,16 0,23
TOTAIS TOTAIS | 2.095.780,38 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 38.369,82 1 38.369,82]  0,94%
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 24.491,93 1 24.491,93]  0,60%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.849,54 3.699,08 3.699,08 1.849 54 1.849 54 1.849 54 1.849 54 1.849 54 8 18.495,38]  0,45%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 1.180,58 2.361,17 2.361,17 1.180,58 1.180,58 1.180,58 1.180,58 1.180,58 8 11.805,83]  0,29%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 9.049,35 9.049,35 13.574,03 9.049,35 4.524,68 5 45.246,76|  1,10%
3C CONTRAPARTIDA R$ 5.776,31 5.776,31 8.664,47 5.776,31 2.888,16 5 28.881,56]  0,71%
a7 ESTRUTURAS TESOURO R$ 73.950,26 73.950,26 73.950,26 73.950,26]  147.900,51 73.950,26 73.950,26 73.950,26 73.950,26 9 739.502,57| 18,06%
4c CONTRAPARTIDA R$ 47.203,35 47.203,35 47.203,35 47.203,35 94.406,69 47.203,35 47.203,35 47.203,35 47.203,35 9 472.033,47| 11,52%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 11.616,99 23.233,97 23.233,97 46.467,95 34.850,96 23.233,97 23.233,97 23.233,97 23.233,97 9 232.339,73|  5,67%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 7.415,26 14.830,53 14.830,53 29.661,06 22.245,79 14.830,53 14.830,53 14.830,53 14.830,53 9 148.305,28|  3,62%
6T COBERTURA TESOURO R$ 87.207,97 87.207,97 87.207,97 87.207,97 87.207,97 5 436.039,86| 10,65%
6C CONTRAPARTIDA R$ 55.665,91 55.665,91 55.665,91 55.665,91 55.665,91 5 278.329,54|  6,80%
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 25.309,51 25.309,51 50.619,01 50.619,01 50.619,01 25.309,51 25.309,51 7 253.095,06|  6,18%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 16.155,37 16.155,37 32.310,73 32.310,73 32.310,73 16.155,37 16.155,37 7 161.553,66]  3,94%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 5.635,99 5.635,99 5.635,99 5.635,99 5.635,99 11.271,97 5.635,99 5.635,99 5.635,99 9 56.359,86]  1,38%
8C SISTEMAS DE PROTEGCAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 3.597,52 3.597,52 3.597,52 3.597,52 3.597,52 7.195,04 3.597,52 3.597,52 3.597,52 9 35.975,18]  0,88%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 10.013,19 10.013,19 10.013,19 10.013,19 20.026,37 10.013,19 10.013,19 10.013,19 10.013,19 9 100.131,86|  2,44%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 6.391,54 6.391,54 6.391,54 6.391,54 12.783,08 6.391,54 6.391,54 6.391,54 6.391,54 9 63.915,38]  1,56%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA| TESOURO R$ 57.373,96 57.373,96] 114.74791| 114.747,91| 114.747,91 57.373,96 57.373,96 7 573.739,56| 14,01%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 36.622,49 36.622,49 73.244,99 73.244,99 73.244,99 36.622,49 36.622,49 7 366.224,93|  8,94%
117 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 50,54 50,54 202,16 202,16 202,16 101,08 101,08 101,08 8 1.010,80|  0,02%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 32,26 32,26 129,04 129,04 129,04 64,52 64,52 64,52 8 645,20  0,02%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 5.668,74 1 5.668,74|  0,14%
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 3.618,42 1 3.618,42|  0,09%
T TOTAIS TESOURO R$ 150.485,13|  125.632,37|  300.048,48 317.059,86|  467.565,10|  373.09598| 367.358,92| 197.467,.48| 201.286,68 2.500.000,00| 61,04%
c CONTRAPARTIDA R$ 96.056,49 80.192,67|  191.524,59 202.383,16|  298.452,49| 238.151,70| 234.489.66| 126.04589| 128.48373 1.595.780,38| 38,96%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 246.541,62 205.825,04 491.573,07 519.443,02 766.017,59 611.247,68 601.848,58 323.513,38 329.770,41 4.095.780,38| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6,02% 5,03% 12,00% 12,68% 18,70% 14,92% 14,69% 7,90% 8,05% 4.095.780,38| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,02% 11,04% 23,05% 35,73% 54,43% 69,36% 84,05% 91,95% 100,00% OK OK
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