

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Edital :	TP -xxx	Área da Ampli:	84,00
Nº Contrato de	Secretária Nacional proteção e Defesa Civil	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 505.014,61
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 6.012,08
Empreendimento:	Meta 10 - Construção de Ponte Sobre o Rio Lambedor, lote 2		
Local da Obra:	Comunidades São Lourenço		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	06/06/2023		
BDI Serviços	28,33%		
BDI forn.	17,93%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.178,01	100,00%						100,00%
2	PREPARO DO TERRENO	88.831,99	100,00%						100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	89.947,10	20,00%	80,00%					100,00%
4	SUPERESTRUTURA	285.244,13		20,00%	35,00%	20,00%	15,00%	10,00%	100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	755,70			90,00%			10,00%	100,00%
6	SINALIZAÇÃO	2.889,68						100,00%	100,00%
7	LIMPEZA DA OBRA	1.168,00						100,00%	100,00%
									0,00%
									0,00%
									0,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	28,32%	25,55%	19,90%	11,30%	8,47%	6,47%	100,00%
TOTAL:		505.014,61	142.999,42	129.006,51	100.515,57	57.048,83	42.786,62	32.657,67	
TOTAL ACUM.:			142.999,42	272.005,93	372.521,50	429.570,33	472.356,95	505.014,61	

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico:  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

\_\_\_\_\_  
Responsável Legal:  
Carimbo e Assinatura