

**MODELO DE ANÁLISE DE RISCOS**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, CADASTRAMENTO, SELEÇÃO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DE ESTÁGIOS, À ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS, DE ENSINO MÉDIO, ENSINO TÉCNICO, ENSINO SUPERIOR E ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, COMPREENDENDO O PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO, VALE-TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS AOS ESTAGIÁRIOS REGULARMENTE CONTRATADOS PARA ATUAREM NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS – PR, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.788/08, FICANDO A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS A SEREM ACEITOS, A OPORTUNIDADE DO CHAMAMENTO E A ÁREA RESPECTIVA

Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:

FASE DE ANÁLISE:

☒ **Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)**

☒ **Gestão do Contrato**

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Baixo interesse do mercado fornecedor

Probabilidade: ☒ **Baixa** ☐ **Média** ☐ **Alta**

Impacto: ☒ **Baixa** ☐ **Média** ☐ **Alta**

Dano

Pouca aderência do mercado local e regional à prestação do serviço de integração do Estágio

Ação Preventiva**Responsável**

Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças

Departamento de Licitação

Ação de Contingência**Responsável**

Não há

Não há

RISCO 2 Seleção do Fornecedor (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Descrever aqui o risco:

Probabilidade: ☒ **Baixa** ☐ **Média** ☐ **Alta**

Impacto: ☒ **Baixa** ☐ **Média** ☐ **Alta**

Dano: Fracasso na Licitação

Possibilidade de um grande número de impugnações ou recursos, tanto na fase interna como externa da licitação

Ação Preventiva**Responsável**

Consulta pública com stakeholders e Análise detalhada de mercado

Departamento de Compras

Ação de Contingência**Responsável**

Realização de nova licitação adequando às práticas do mercado local

Departamento de Compras

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Identificar			Avaliar		Tratar		
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contin-gência
1	Não cumprimento do prazo de atendimento da solicitação do RH	Insatisfação e problemas na execução das tarefas dos estagiários	Pequeno	Provável	Reunião inaugural com a empresa integradora do Estágio visando esclarecer a intenção de aplicar o IMR e as possibilidades de aplicação de multa e outras penalidades administrativas.	RH e o Compras	Aplicação de IMR e multa

DATA: 27 de fevereiro de 2024

Vilmar Possato Duarte
Secretário de Administração e Finanças: