

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	xxxxxxxxxxxxx	Totem	
N° Contrato de	Recursos Próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 6.930,56
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DECORATIVO		
Local da Obra:	Av. Pref. Dedi B. Montagner, Centro, Antiga Vara do Trabalho		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxx		
Data da proposta:	20/08/2020		
BDI Adotado	26,74%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO DECORATIVO	6.930,56	50,00%	50,00%								100,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		6.930,56	3.465,28	3.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			3.465,28	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	6.930,56	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura