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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA 226.588,42 % Período: 40,65% 38,38% 20,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PEDRA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  131.593,32 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.2. MÃO DE OBRA  94.995,10 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 40,65% 38,38% 20,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 92.115,32 86.975,55 47.497,55 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 92.115,32 86.975,55 47.497,55 - - - - - - - - - 

%: 40,65% 79,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 92.115,32 179.090,87 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 92.115,32 179.090,87 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 226.588,42 

Local Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 226.588,42

Item Descrição

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSPAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA

DOIS VIZINHOS/PR
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