CAI{A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VI[PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZUR PAVIMENTACAO POLIEDRICA COMUNIDADE FAZENDA MAZURANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcéo Valor (R$) | Parcelas:
12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21
% Periodo: | 40,65% 38,38% 20,96%
1.1. PEDRA PARA PAVIMENTACAO POLIEDRIC 131.593,32 | % Periodo: | 70,00% 30,00%
[1.2. MAO DE OBRA 94.995,10 | % Periodo: 50,00% 50,00%
Total: R$ 226.588,42 %: 40,65%] _ 38,38%| _ 20,96%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 92.115,32 | 86.975,55 | 47.497,55
Outros: - - -
Investimento: | 92.115,32 | 86.975,55 | 47.497,55
%: 40,65% 79,04% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 92.115,32 | 179.090,87 | 226.588,42
Outros: - - -
Investimento: | 92.115,32 | 179.090,87 | 226.588,42

DOIS VIZINHOS/PR

Local

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:



