PLANILHA DE CRONOGRAMA GERAL

Municipio: | DOIS VIZINHOS - PR [F.R.P
Projeto : | EXECUCAO DE FAIXAS ELEVADAS ASFALTICAS |
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
VALOR DO PARCELAS
ITEM SERVICOS ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %TOTAL

1 EXECUCAO DE FAIXA ELEVADA ASFALTI[  292.811,02 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
TOTAIS 202.811,02 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.391,16 | 24.508,28 202.811,02




