
Município: F.R.P

Projeto :

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PARCELAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 292.811,02 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

TOTAIS 292.811,02 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.391,16 24.508,28 292.811,02

SERVIÇOS VALOR DO 

ITEM 

PLANILHA DE CRONOGRAMA GERAL 

%TOTAL 

DOIS VIZINHOS - PR 

EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS ASFALTICAS

ITEM

EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA ASFALTICA


