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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1074092-88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DOS POLONESES 1.311.514,99 % Período: 5,23% 8,30% 36,56% 46,04% 3,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.181,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.2. MEIO FIO  45.170,82 % Período: 63,47% 36,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. DRENAGEM  49.172,68 % Período: 78,68% 0,00% 0,00% 0,00% 21,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. RECUPERAÇÃO DE BASE  92.395,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  1.083.398,29 % Período: 0,00% 0,00% 44,26% 55,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ENSAIOS  13.479,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  26.715,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,23% 8,30% 36,56% 46,04% 3,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 50.173,40 79.710,92 351.013,58 442.025,73 37.095,37 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 18.370,21 29.184,91 128.518,15 161.840,83 13.581,89 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.543,61 108.895,83 479.531,73 603.866,56 50.677,26 - - - - - - 

%: 5,23% 13,53% 50,09% 96,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 50.173,40 129.884,32 480.897,90 922.923,63 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 18.370,21 47.555,12 176.073,27 337.914,10 351.495,99 351.495,99 351.495,99 351.495,99 351.495,99 351.495,99 351.495,99 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.543,61 177.439,44 656.971,17 1.260.837,73 1.311.514,99 1.311.514,99 1.311.514,99 1.311.514,99 1.311.514,99 1.311.514,99 1.311.514,99 

Local Responsável Técnico

Nome: RAUL ZANELLA

CREA/CAU: CREA-PR. 136200/D
Data ART/RRT: 

908187/2020

Total:    R$ 1.311.514,99

Item Descrição

quarta-feira, 29 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DOS POLONESES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DOS POLONESES

DOIS VIZINHOS/PR
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%:
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Outros:

Investimento:

%:

Repasse:
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Outros:
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Local

Data

908187/2020

Total:    R$ 1.311.514,99
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