
Município: DOIS VIZINHOS - PR SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 0,00%

Projeto : RECAPEAMENTO URBANO COM SINALIZAÇÃO E CALÇADASLOTE nº Data 10/02/2022 Dias 30 Data 22/03/2022 nº Recursos Proprios 1.248.964,06 100,00%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.248.964,06 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 22/3/22 22/4/22 23/5/22 23/6/22 24/7/22 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 21/4/22 22/5/22 22/6/22 23/7/22 23/8/22 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.910,23 0,31

2 TERRAPLENAGEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3 BASE / SUB-BASE 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 REVESTIMENTO 4 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1.188.695,73 95,17

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 0 0 0 0 0 0 29.385,43 2,35

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 0 0 0 0 0 0 0,00

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 0 0 0 0 0 0 0,00

10 DRENAGEM 0 0 0 0 0 0 0,00

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100 0 0 0 0 0 0 0 26.972,67 2,16

TOTAIS TOTAIS 1.248.964,06 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

1C REC. PROPRIO R$ 3.910,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3.910,23 0,31%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

2C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

3C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

4C REC. PROPRIO R$ 237.739,15 237.739,15 237.739,15 237.739,15 237.739,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 1.188.695,73 95,17%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

5C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

6C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

7C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 29.385,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 29.385,43 2,35%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

8C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

9C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

10T DRENAGEM TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

10C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

11C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 26.972,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 26.972,67 2,16%

T TOTAIS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

C REC. PROPRIO R$ 241.649,38 237.739,15 237.739,15 237.739,15 294.097,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.964,06 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 241.649,38 237.739,15 237.739,15 237.739,15 294.097,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.964,06 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 19,35% 19,03% 19,03% 19,03% 23,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.248.964,06 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 19,35% 38,38% 57,42% 76,45% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

data:Resp. Técnico: RESPONSAVEL LEGAL:


