
Município: DOIS VIZINHOS - PR SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 0,00%

Projeto : RECAPEAMENTO URBANO COM SINALIZAÇÃO E CALÇADASLOTE nº Data 15/05/2022 Dias 45 Data 09/07/2022 nº Recursos Proprios 459.986,97 100,00%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 459.986,97 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 4 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 9/7/22 9/8/22 9/9/22 10/10/22 10/11/22 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 8/8/22 8/9/22 9/10/22 9/11/22 10/12/22 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.797,30 0,83

2 TERRAPLENAGEM 2 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2.828,09 0,61

3 BASE / SUB-BASE 3 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 96.253,46 20,93

4 REVESTIMENTO 4 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 353.738,22 76,90

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.369,90 0,73

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 DRENAGEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

TOTAIS TOTAIS 459.986,97 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

1C REC. PROPRIO R$ 3.797,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3.797,30 0,83%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

2C REC. PROPRIO R$ 707,02 707,02 707,02 707,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2.828,09 0,61%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

3C REC. PROPRIO R$ 24.063,37 24.063,37 24.063,37 24.063,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 96.253,46 20,93%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

4C REC. PROPRIO R$ 88.434,56 88.434,56 88.434,56 88.434,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 353.738,22 76,90%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

5C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

6C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

7C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 3.369,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3.369,90 0,73%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

8C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

9C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

10T DRENAGEM TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

10C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

11C REC. PROPRIO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00%

T TOTAIS TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

C REC. PROPRIO R$ 117.002,24 113.204,94 113.204,94 116.574,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.986,97 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 117.002,24 113.204,94 113.204,94 116.574,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.986,97 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 25,44% 24,61% 24,61% 25,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 459.986,97 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 25,44% 50,05% 74,66% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

data:Resp. Técnico: RESPONSAVEL LEGAL:


