PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

PARANA

PROPRIO: REFORMA PSF MEREDICK
MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOI

DATA: 24/11/21
TIPO OBRA: REFORMA

PROTOCOLO:

Py P
v>w>z >¢ EDIFICACOES RAZO EXECUGAO 90 DIAS
GOVERNA DO ESTADO BDI 30,0474%
VALOR VALOR
TEM SERVICOS INDICE 30 Ko 60 %NO PERIODO %0 i 120 el 150 oo 180 Sy seavigo PLANILHA
</ BDI s/ 8Dl
01 JSERVICOS PRELIMINARES 1,10% 1.075,25} 100,00% 1.075,25 826,81
02 |DEMOLICAO 2,60%! 2.545,20f 100,00% 2.545,20! 1.957,13
03 JCOBERTURA 25,54%) 24.981,84] 100,00%| 24.981,84 19.209,79
04 JPINTURA EXTERNA 29,78% 7.284,19 25,00% 21.852,57] 75,00%| 29.136,76 22.404,72]
05 |PINTURA INTERNA 10,24% 3.003,87, 30,00%| 3.003,87, 30,00%) 4.005,16 40,00% 10.012,91 7.699,43
06 |REFORMA LAVANDERIA 0,43%| 417,11} 100,00% 417,11 320,74
07 |GRADIL EM ALUMINIO 28,17%) 2.756,00 10,00% 19.292,01 70,00%! 5.512,00 20,00% 27.560,01] 21.192,28)
08 JOUTROS 2,14% 1.048,62 50,00%! 1.048,62 50,00% 2.097,25 1.612,68
09 0,00%!
10 0,00%!
11 0,00%!
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%!
15 0,00%,
16 0,00%,
17 0,00%,
18 0,00%,
19 0,00%
20 0,00%}
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 35.827,89 36,62%! 30.628,70 31,31% 31.369,74 32,07%! 0,00% 0,00% 0,00% 97.826,33 75.223,58
Mo 36,62% 31,31% 32,07% 0,00% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS ’ ! ’ !
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 35.827,89 36,62% 66.456,59 67,93% 97.826,33] 100,00% 97.826,33] 100,00% 97.826,33] 100,00% 97.826,33] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsével Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovacao



