SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

PROPRIO: REFORMA PSF SANTA LUZIA

DATA:

24/11/21

ETORI v>mxv>z>zmc_>ﬂ_snpmvwmmwv OJETOS MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS TIPO OBRA: REFORMA
DIRETORIA DE PLANEJAME ROJE " ;
Qmmmzn_> DE CUSTOS E omﬂ>gmz.—.om v - EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOI PROTOCOLO:
PARANA § ,:; PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
EDIFICACOES
GOVERNG DO ESTASO = BDI 30,0474%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE 30 1“.,068 60 % NO PERIODO 90 o mﬂ_”og 120 vmu_“__“o_vo 150 ..MM_”MO 180 v_“_“wo SERVICO PLANILHA
/801 5/ 801

01 JSERVICOS PRELIMINARES 0,86%| 1.075,25}§ 100,00% 1.075,25 826,81
02 |DEMOLICAO 5,41% 6.786,81} 100,00%) 6.786,81 5.218,72]
03 JALVENARIA DE VEDACAQ 0,71% 890,17} 100,00%| 890,17| 684,50
04 |FORRO 1,39% 869,92}  50,00%| 869,92 50,00%! 1.739,84 1.337,85
05_|DIVISORIAS INTERNAS 0,48%) 302,86f  50,00% 302,86§  50,00%) 605,72 465,77
06 |ELETRICA 0,97%| 303,22}  25,00%) 606,44, 50,00%! 303,22]  25,00%| 1.212,89 932,65
07 JHIDRAULICA 0,20%, 128,51}  50,00%| 64,25 25,00%! 64,25}  25,00%: 257,01 197,63
08 JESQUADRIAS 6,91%| 2.167,27} = 25,00%) 2.167,27| 25,00%! 4.334,53]  50,00% 8.669,07, 6.666,08
03 JPINTURA EXTERNA 3,63%| 4.552,26] 100,00%) 4.552,26 3.500,46
10 JPINTURA INTERNA 12,47% 15.645,80  100,00%, 15.645,80 12.030,84
11 JCOBERTURA 50,65%) 25.426,51}  40,00%) 19.069,88 30,00%| 19.069,88]  30,00% 63.566,28 48.879,31
12 JREVESTIMENTO INTERNO 12,23% 7.671,41 50,00%! 7.671,41} 50,00% 15.342,83 11.797,87
13 |PISO EXTERNO 3,52%| 1.104,76) 25,00%] 1.104,76§  25,00%, 2.209,53]  50,00%| 4.419,05 3.398,03]
14 JLIMPEZA FINAL DA OBRA 0,58%) 729,10} 100,00% 729,10] 560,64
15 0,00%,
16 0,00%
17 0,00%)
18 0,00%,
19 0,00%,
20 0,00%,

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% 37.647,66 30,00%, 31.553,94 25,14% 32.850,93 26,18% 23.439,54 18,68%) 0,00% 0,00% 125.492,07 96.497,16

VALOR PROPOSTO 9,
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 30,00% 25,14% 26,18% 18,68%| 0,00% 0,00%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 37.647,66]  30,00% 69.201,60 55,14% 102.052,53] 81,32% 125.492,07] 100,00% 125.492,07] 100,00% 125.492,07] 100,00%
o~
/

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovacio




