SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTA (;AO
Municipio: |DOIS VIZINHOS SAM 48 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Empréstimo 4.475.619,20 | 78,03%
Projeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA LOTE n° 1 Data \ 02/05/2022 Dias \ 70 Data \ 21/07/2022 Contrapartida do Proponente 1.260.440,11 | 21,97%
Quantidade} 71.797,84 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 5.736.059,31| 100,00%
GRUPO |[SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ITEM (R$) |TOTAL
Data Inicio 21/7/22 21/8/22 21/9/22 22/10/22 | 22/11/22 | 23/12/22 23/1/23 23/2/23 26/3/23
Data Fim 20/8/22 20/9/22 21/10/22 | 21/11/22 | 22/12/22 22/1/23 22/2/23 25/3/23 25/4/23
1 SERVICOS PRELIMINARES 15 15 20 20 20 10 21.674,03 0,38
2 TERRAPLENAGEM 10 15 20 20 15 15 5
3 BASE / SUB-BASE 5 10 15 20 20 10 10 10 28.886,94 0,50
4 REVESTIMENTO 5 15 20 20 20 15 5 5.464.700,56| 95,27
5 MEIO-FIO E SARJETA 5 10 15 20 20 20 10
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO 5 10 20 20 20 15 10
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO 15 15 15 20 20 15 126.222,00 2,20
8 ILUMINAGAO PUBLICA 10 20 30 20 10 10
9 SERVICOS DIVERSOS 5 5 10 15 20 15 15 15
10 DRENAGEM 10 15 20 20 20 10 5
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 3 5 11 15 20 16 14 10 6 94.575,78 1,65
TOTAIS TOTAIS | 5.736.059,31 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS [NeDE|  TotaL %S/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES  |FINANCIAMENTO |R$ 2.536,71 2.536,71 3.382,28 3.382,28 3.382,28 1.691,14 6 16.911,38| 0,29%
1C CONTRAPARTIDA [R$ 714,40 714,40 952,53 952,53 952,53 476,26 6 4.762,65 0,08%
2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO |R$
2C CONTRAPARTIDA [R$
3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO |R$ 1.126,97 2.253,93 3.380,90 4.507,87 4.507,87 2.253,93 2.253,93 2.253,93 8 22.539,33] 0,39%
3C CONTRAPARTIDA [R$ 317,38 634,76 952,14 1.269,52 1.269,52 634,76 634,76 634,76 8 6.347,61| 0,11%
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO |R$ 213.194,44| 639.583,31| 852.777,75| 852.777,75| 852.777,75| 639.583,31| 213.194,44 7 4.263.888,75| 74,33%
4C CONTRAPARTIDA [R$ 60.040,59| 180.121,77| 240.162,36| 240.162,36| 240.162,36| 180.121,77 60.040,59 7 1.200.811,81| 20,93%
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO |R$
5C CONTRAPARTIDA [R$
6T SERVICOS DE URBANIZACAQFINANCIAMENTO  |R$
6C CONTRAPARTIDA [R$
7T SINALIZACAO DE TRANSITO |FINANCIAMENTO |R$ 14.772,90 14.772,90 14.772,90 19.697,20 19.697,20 14.772,90 98.486,01| 1,72%
7C CONTRAPARTIDA [R$ 4.160,40 4.160,40 4.160,40 5.547,20 5.547,20 4.160,40 27.735,99| 0,48%
8T ILUMINACAO PUBLICA FINANCIAMENTO |R$
o ST TS DTS e A
gL CUNTRAFARTIDA [3&%)
1UT URCNAGLCIVI FINANCIANVIENTU Ko
10C CONTRAPARTIDA [R$
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS  |[FINANCIAMENTO |R$ 2.213,81 3.689,69 8.117,31 11.069,06 14.758,74 11.807,00 10.331,12 7.379,37 4.427,62 9 73.793,72|  1,29%
11C CONTRAPARTIDA [R$ 623,46 1.039,10 2.286,03 3.117,31 4.156,41 3.325,13 2.909,49 2.078,21 1.246,92 20.782,06] 0,36%
T TOTAIS FINANCIAMENTO |R$ 5.877,49 8.480,33| 228.074,92| 673.315,42| 890.199,54| 883.302,72| 885.060,01| 668.913,82| 232.394,96 4.475.619,20| 78,03%
C CONTRAPARTIDA [R$ 1.655,24 2.388,26 64.231,29| 189.621,53| 250.701,22| 248.758,91| 249.253,81| 188.381,94 65.447,91 1.260.440,11| 21,97%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 7.532,72 10.868,59| 292.306,21| 862.936,95| 1.140.900,76| 1.132.061,63| 1.134.313,82| 857.295,76| 297.842,87 5.736.059,31| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,13% 0,19% 5,10% 15,04% 19,89% 19,74% 19,78% 14,95% 5,19% 5.736.059,31| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,13% 0,32% 5,42% 20,46% 40,35% 60,09% 79,86% 94,81% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: + Assinatura: Prefeito: 1Assinatura: data:
| |
RAUL Assinado de forma digital por RAUL
ZANELLA:06339391966
ZANELLA:06339391966  Dados: 2022.05.02 17:26:34 -03'00"




		2022-05-02T17:26:34-0300
	RAUL ZANELLA:06339391966




