Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ANALISE DE RISCO

OBJETO: Contratacdo de empresa para o fornecimento e instalacdo de um
biodigestor de pequeno porte em uma escola municipal com recursos oriundos
do instrumento de repasse n° 4107207/2023 - programa lItaipu mais que
energia.

Esta analise inclui processos que permeiam o planejamento da
contratacao, selecao do fornecedor para a execuc¢ao do objeto.

O gerenciamento de risco permite acdes continuam de planejamento,
organizacdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo, da execucdo do objeto e da gestédo
contratual

Entende-se por acdo preventiva, tomadas de decisbes, com base no
desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorréncia dos riscos. As
acOes de contingéncia, no entanto sdo acdes a serem tomadas na ocasiao dos
danos comecaram a ocorrer com a materializacdo dos riscos previstos.

Serdo utilizados parametros escalares para representar os niveis de
probabilidade e impacto que, apds a multiplicacdo, resultardo nos niveis de
risco, que direcionardo as acdes relacionadas aos riscos durante as fases de

contratacao ( planejamento, selecdo de fornecedor e gestao de contrato).

Classificacao da probabilidade (P)

Classificacao de Impacto (I)

Baixo

Médio

Alto
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RISCO 01- DOTACAO ORCAMENTARIA

(X) Planejamento da Contratacao
() Execucao do Objeto
() Selecéao do Fornecedor

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
DANO
A empresa ndo receber ou receber com atraso pelos servicos executados
Acéo Preventiva Responséavel
Acompanhar a execucao orcamentaria | Gestor e fiscal
Acdao de contingéncia Responsavel

Revisao do planejamento de obrigacdes | Gestor e fiscal
da equipe de planejamento da
contratada e forma da prestacdo do
Servico

RISCO 02- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO

(X) Planejamento da Contratacao
() Execucao do Objeto
() Selecdo do Fornecedor

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
DANO

Interrupcdo parcial ou total da execucdo do contrato, deixando a
municipalidade sem o objeto funcionando

Acdao Preventiva Responsavel

Verificar contratacdes finalizadas da | Gestor e fiscal
proponente bem como especificacdes
detalhadas do termo de referencia

Acdo de contingéncia Responséavel

Revisao do planejamento de obrigacdes | Gestor e fiscal
da equipe de planejamento da
contratada e forma da prestacdo do
Servico

RISCO 03- LICITACAO DESERTA

() Planejamento da Contratacdo
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() Execucao do Objeto
(X) Selecao do Fornecedor

Probabilidade (x) Baixa () Média () Alta
Impacto () Baixa () Média (X) Alta
DANO

O certame nao estar de acordo com as condicdes de mercados atuais,
repeticao licitacdo

Acdo Preventiva Responsavel

Divulgacéo da licitagdo e analise dos | Gestor e fiscal
requisitos da contratagéo.

Acdao de contingéncia Responsavel

Repetir licitag&do com devido | Gestor e fiscal
replanejamento

Risco 02

Probabilidade de ocorréncia

Baixa Média Alta

Gravidade/Impacto

Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2024.
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Jose Carlos Ventura Junior
Secretario de Desenvolvimento Rural
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