
Município: Recursos Proprios: 1.072.993,43 100,00%

Projeto: Recursos Outras Fontes 0,00 0,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 9.139,90 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.072.993,43 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1 32.108,34 2,99

3 DRENAGEM 3 100 1 17.481,55 1,63

4 BASE / SUB-BASE 4 100 1 108.255,06 10,09

5 REVESTIMENTO 5 5 33 33 29 4 821.140,13 76,53

6 MEIO-FIO E SARJETA 3 100 1 58.407,86 5,44

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 6 100 1 26.595,13 2,48

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 5 33 33 29 4 9.005,36 0,84

TOTAIS TOTAIS 1.072.993,43 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

1RP SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0%

1ROF 0,00%

3RP DRENAGEM 100,0%

3ROF 0,00%

4RP BASE / SUB-BASE 100,0%

4ROF 0,00%

5RP REVESTIMENTO 100,0%

5ROF 0,00%

6RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

6ROF 0,00%

8RP SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0%

8ROF 0,00%

11RP ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0%

11ROF 0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 257.760,09 273.948,01 273.948,01 267.337,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.993,43 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 24,02% 25,53% 25,53% 24,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.072.993,43 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 24,02% 49,55% 75,08% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________

CRONOGRAMA
DOIS VIZINHOS - PR 
MELHORAMENTO DE CAMADA DE ROLAMENTO

R$ 32.108,34 0,00 0,00 0,00 1 32.108,34 2,99%

R$ 41.057,01 270.976,24 270.976,24 4 821.140,13 76,53%238.130,64

1 58.407,86 5,44%R$ 58.407,86 0,00 0,00 0,00

1 26.595,13 2,48%

R$ 450,27 2.971,77 2.971,77

R$ 0,00 0,00 0,00 26.595,13

R$

R$

4 9.005,36 0,84%2.611,55

0,00 0,00 0,00

17.481,55 0,00 0,00 0,00 1,63%
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