Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Ch'efia de Gabinete
ANALISE DE RISCOS

Objeto de contratac8o: Materiais elétricos para a manutengdo dos proprios publicos.

N° da Portaria de designacdo da Comissédo de Planejamento:
FASE DE ANALISE:

(x) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

() Gestéo do Contrato

a-) Fase de Planejamento

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Deficiéncia na definicdo da demanda.

Probabilidade: (x) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (x) Média ( )Alta
Dano
Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda
Acé&o Preventiva Responsavel

Organizacéo e controle do planejamento
da aquisicdo de Materiais.

Departamento de administracdo e Financas.

Acéao de Contingéncia

Responsavel

Implementar mecanismos de revisdo durante
o processo de licitacdo, permitindo ajustes a
medida que mais informagdes sobre a
demanda se tornem disponiveis.

Departamento de administracdo e Financas.

RISCO 2

Referéncia e Minuta do Contrato.

Descrever aqui o risco: Ressalvas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (x) Média () Alta
Dano
Atraso no Processo de Contratagdo
Acédo Preventiva Responsavel

Estabelecer padrdes claros para a
elaboracéo de documentos, incluindo
modelos padronizados para o Estudo

Técnico Preliminar, Termo de Referéncia

e Minuta do Contrato. Isso ajuda a

manter consisténcia e clareza.

Departamento de administragao e Finangas

Acdo de Contingéncia

Responsavel

Analisar licdes aprendidas com projetos
anteriores, especialmente aqueles que
envolveram ressalvas nos documentos, para
evitar repeticdo de erros e melhorar os
processos de redacdo. Envolver a

Gabinete do prefeito
Procuradoria Juridica
Secretaria de Administragédo e Financas(]
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Procuradoria Juridica desde as fases iniciais
para revisar o Termo de Referéncia e a
Minuta do Contrato, garantindo
conformidade legal e evitando ressalvas
juridicas. Oferecer treinamento adequado a
equipe responsavel pela elaboracdo dos
documentos, abordando questdes técnicas,
legais e de redacao.

b-) Gestdo do Contrato

RISCO 3

Descrever aqui o risco: Descumprimento das obrigagfes contratuais, atraso na
execucgao do objeto, especificagdes divergentes. Falha ou omissado no registro e
fatos do contrato

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (x) Média () Alta
Dano

Deficiéncia na prestacdo dos servicos; Prejuizo financeiro para a Administracdo, Possivel
negligencia nas manutengdes dos patrimdnios publicos.

Acédo Preventiva Responsavel
Elaboragdo detalhada do contrato, | Chefe de gabinete.
incluindo clausulas claras que descrevam
as obrigacbes de ambas as partes, | Procuradoria Juridica
prazos, especificagbes técnicas,
penalidades por ~descumprimento € | secretaria de Administragdo e Finangas
procedimentos de resolugcédo de disputas.
Submeter o contrato a uma revisdo legal
antecipada para garantir que esteja em
conformidade com as leis aplicaveis e
gue todas as clausulas sejam claras,
justas e executaveis. Desenvolver um
Termo de Referéncia preciso que inclua
todas as especificacdes técnicas e
requisitos  detalhados do  projeto,
minimizando a  probabilidade de
interpretacdes divergentes. Avaliar
cuidadosamente a capacidade técnica e
financeira dos fornecedores antes da
adjudicacao do contrato para garantir que
estejam aptos a cumprir as obrigacbes
contratuais. Oferecer treinamento
adequado as equipes envolvidas na
execucdo do contrato, garantindo que
todos entendam suas responsabilidades
e oObrigacbes. Realizar auditorias
peridédicas para garantir a conformidade
com as especificacbes e 0 registro
adequado de fatos contratuais, evitando
falhas ou omissoées.
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Acdo de Contingéncia Responsavel
Incluir cldusulas contratuais que estabelegam | Gabinete do prefeito
penalidades para o descumprimento das
obrigacBes contratuais e atrasos na execugdo | Secretaria de Administracédo e Finangasl]
do objeto. Designar uma equipe de
gerenciamento de riscos para identificar
proativamente problemas potenciais e
implementar agGes corretivas. Estabelecer
canais claros e transparentes de comunicagdo
entre as partes contratantes para abordar
prontamente quaisquer problemas que
possam surgir. Realizar revisdes regulares do
contrato durante a execugdo do projeto para
garantir que ele permanega relevante e
alinhado  com as necessidades e
especificacoes.

Dois Vizinhos, 06 de margo de 2024.

Documento assinado digitalmente
GOV B
Verifigue em https://validar.iti.gov.br
VALDEMAR DA SILVEIRA
CHEFE DE GABINETE

VILMAR DUARTE
SECRETARIO DE ADMINISTRAGCAO E FINANCAS
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