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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENIO DE
COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
“CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA
NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE
DOIS VIZINHOS AOS MUNICIPIOS DE BOA
ESPERANCA DO IGUACU E CRUZEIRO DO
IGUACU”, QUE ENTRE SI CELEBRAM ITAIPU E O
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR.

ITAIPU, entidade binacional, constituida nos termos
do Artigo Il do Tratado firmado entre a RepuUblica Federativa do Brasil e a Republica do
Paraguai, em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasilia/DF, no Setor Comercial Sul - SCS,
Quadra 09, Lote C, Bloco A, Torre B, Edificio Parque Cidade Corporate, Salas 704 e 705, Asa Sul,
CEP 70.308-200, e em Assuncao - Paraguai, na Avenida Espafa, n° 850 c/ Perd, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob niUmero 00.395.988/0001-35, com escritorio na
cidade de Foz do Iguacu/PR, na Avenida Silvio Américo Sasdelli, n° 800, ITAIPU A, CEP 85.866-
000 (CNPJ: 00.395.988/0014-50), sendo a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada em Foz do
Iguacu/PR (CNPJ: 00.395.988/0012-98), na Avenida Tancredo Neves, n° 6731, e em Hernandarias
- Paraguai, na Avenida Supercarretera de ItaipQ, s/n, neste ato representada por seu Diretor-
Geral Brasileiro e por seu Diretor-Geral Paraguaio, que ao final assinam;

e, na qualidade de CONVENIADA, o Municipio de
Dois Vizinhos, dotado de personalidade Juridica de Direito Publico, inscrito no CNPJ sob o n°
76.205.640/0001-08, com sede na Av. Rio Grande do Sul, n° 130, Bairro Centro, CEP 85.660-000,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, que ao final assina digitalmente;

resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente CONVENIO, em conformidade com as seguintes clausulas e condicdes:

CAPITULO |
DO OBJETO DO CONVENIO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente CONVENIO tem por finalidade a cooperacdo da ITAIPU e da
CONVENIADA para desenvolvimento conjunto do projeto denominado “CONSTRUCAO DA
PAVIMENTACAO ASFALTICA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS AOS
MUNICIPIOS DE BOA ESPERANCA DO IGUACU E CRUZEIRO DO IGUACU”, de acordo com o plano de
trabalho - Anexo I.

CAPITULO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONVENIO

CLAUSULA SEGUNDA - Este CONVENIO rege-se pelas clausulas nele contidas e pelo plano de
trabalho - Anexo | - que, rubricado pelas partes, integra o presente instrumento.
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Paragrafo Unico - Em caso de divergéncia entre o previsto neste CONVENIO e no seu anexo,
prevalecera sempre o estabelecido neste CONVENIO.

CAPITULO Il
DA GESTAO

CLAUSULA TERCEIRA - Cada participe informara o nome e o cargo do gestor do presente
CONVENIO, mediante correspondéncia formal enviada em até 10 (dez) dias Uteis apds a
celebracao do presente instrumento, os quais terao responsabilidades individuais, conjuntas e
solidarias pela escorreita execucao do Convénio.

Paragrafo primeiro - O gestor da CONVENIADA devera acompanhar a implementacao, execucao
e acompanhamento das atividades descritas no CONVENIO e respectivo plano de trabalho.

Paragrafo segundo - O gestor da ITAIPU sera responsavel pelo acompanhamento da execucao
do CONVENIO e a correta aplicacao dos recursos, bem como pelas demais obrigacdes previstas
nas normas internas da ITAIPU.

Paragrafo terceiro - Podera haver, a qualquer tempo, substituicado temporaria ou definitiva do
gestor de qualquer um dos participes, bastando a comunicacao por escrito ao outro participe.

CAPITULO IV
DAS OBRIGACOES DOS PARTICIPES

CLAUSULA QUARTA - Compete a ITAIPU, por meio do seu gestor e seguindo os procedimentos
vigentes na ITAIPU:

a) executar as atividades sob sua responsabilidade de acordo com o plano de trabalho;

b) fornecer e solicitar as informacdes necessarias a realizacao das atividades objeto deste
CONVENIO;

c) promover o repasse dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembolso
do Anexo |, observadas as normas legais pertinentes;

d) orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar a execucao do CONVENIO;

e) promover e coordenar reunides periddicas com a CONVENIADA;

f) analisar os relatdrios/medicoes apresentadas pela CONVENIADA sobre a execucao do objeto
do CONVENIO;

g) analisar a prestacdo de contas referente aos recursos alocados no CONVENIO;

h) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessarios a execucao do objeto deste
CONVENIO; e

i) manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatorios das despesas
realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data da aprovacao por ITAIPU da prestacao de contas final.

JDA.JD 7



EERE
& QO ITAIPU CONVENIO N° 4500074791

BINACIONAL

CLAUSULA QUINTA - Compete a CONVENIADA, por meio do seu gestor:

e)

f)

g)

h)

garantir os recursos materiais, humanos e financeiros indispensaveis a execucao do
CONVENIO, conforme definido no plano de trabalho;

executar, direta ou indiretamente, as atividades necessarias a consecucao do objeto a que
alude este CONVENIO, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos
previstos no Plano de Trabalho;

respeitar as normas aplicaveis na utilizacao de recursos financeiros da ITAIPU;

prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da ITAIPU e a
contrapartida da CONVENIADA;

responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e tributaria, bem
como os de natureza securitaria, de seu pessoal, proprio ou terceirizado, designado pela
CONVENIADA ou por empresas por ela contratadas que, a qualquer titulo, exercer atividades
relacionadas a este CONVENIO, ndo sendo transferida a ITAIPU nenhuma responsabilidade a
este titulo;

responsabilizar-se por prejuizos causados por ela ou pelos seus prepostos a pessoas ou bens,
na execucdo deste CONVENIO e resultantes de atos ou omissdes dolosas ou culposas, tais
como negligéncia, imprudéncia ou impericia;

refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem onus para ITAIPU, as atividades
realizadas em desacordo com o Plano de Trabalho;

assegurar o acesso e a utilizacao, pela ITAIPU, dos resultados das atividades objeto deste
CONVENIO;

fornecer as informacdes necessarias a realizacdo das atividades objeto deste CONVENIO;
nao utilizar os recursos recebidos da ITAIPU em finalidade diversa da estabelecida neste
Instrumento, ainda que em carater de emergéncia;

propiciar, no local de realizacao do objeto, os meios e as condicdes necessarias para que a
ITAIPU possa realizar supervisoes;

compatibilizar o objeto deste CONVENIO com as normas de preservacao ambiental, quando
for o caso;

restituir a ITAIPU eventual saldo dos recursos financeiros repassados a CONVENIADA,
inclusive aquele proveniente de rendimentos de aplicacao financeira, em virtude da
conclusdo, dendncia, rescisao ou extincao do CONVENIO;

manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatorios das despesas
realizadas com recursos do presente CONVENIO pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data da aprovacao por ITAIPU da prestacao de contas final;

realizar as despesas para execucdo do objeto do CONVENIO, expresso no Plano de Trabalho,
dentro da vigéncia deste Instrumento;

apresentar relatorios técnicos e financeiros contendo avaliacdao qualitativa e quantitativa
acerca dos resultados obtidos com a execucao do projeto, detalhando a metodologia
empregada para a execucao das metas previstas no plano de trabalho, bem como analise do
impacto social sobre o publico alvo beneficiado e sobre o problema e/ou demanda que deu
origem ao projeto;
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q) fazer constar em contratos com seus fornecedores a obrigacao das contratadas para, quando
da emissao de notas fiscais ou equivalentes para a CONVENIADA, indicar no corpo das notas
fiscais ou equivalentes o numero do instrumento juridico firmado entre ITAIPU e a
CONVENIADA, fonte dos recursos financeiros;

r) responsabilizar-se por todos e quaisquer danos - materiais, imateriais ou de qualquer outra
espécie -, prejuizos e consequéncias que a execucao do CONVENIO resulte para pessoas ou
bens, nao atribuindo a ITAIPU nenhuma responsabilidade, ainda que subsidiaria; e

s) comparecer a qualquer tempo, em juizo, independentemente de qualquer intimacao, para
responder na condicao de Unica e exclusiva responsavel pela execucdao do presente
CONVENIO, acompanhando o processo até o seu final, responsabilizando-se pelos onus
diretos e indiretos de eventual condenacao, na hipdtese de acao proposta contra a ITAIPU,
mesmo depois de encerrado o CONVENIO.

CAPITULO V
DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA SEXTA - Os valores necessarios para a execucao deste CONVENIO sdo os estabelecidos
na Planilha de Orcamento do Plano de Trabalho em anexo, em consonancia com as metas, etapas
ou fases de execucao do objeto deste CONVENIO.

CLAUSULA SETIMA - Os recursos repassados pela ITAIPU, enquanto ndo empregados na sua
finalidade, deverao permanecer aplicados, obrigatoriamente, nos seguintes produtos
financeiros vinculados a conta especifica aberta exclusivamente para este CONVENIO:

I) caderneta de poupanca em instituicao bancaria autorizada pelo Banco Central; ou

Il) fundo de aplicacao financeira de curto prazo e/ou em operacao de mercado aberto, ambos
lastreados em titulos da divida publica federal.

Paragrafo primeiro - Os rendimentos das aplicacoes financeiras poderao ser aplicados no objeto
deste  CONVENIO somente mediante prévia formalizacio de Aditamento e segundo
procedimentos especificos estabelecidos por ITAIPU em suas normas internas, sendo vedado o
aproveitamento de rendimentos para ampliacao ou acréscimo de metas ao plano de trabalho
pactuado.

Paragrafo segundo - As despesas realizadas mediante utilizacao dos rendimentos das aplicacoes
financeiras estarao sujeitas as mesmas condicoes de Prestacoes de Contas exigidas para os
recursos transferidos.

CAPITULO VI X
DA FORMA E CONDICOES DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA OITAVA - A ITAIPU efetuard o repasse de recursos financeiros de sua
responsabilidade, de acordo com o Cronograma de Desembolso, estabelecido no Plano de
Trabalho.

CLAUSULA NONA - O repasse da primeira parcela trimestral sera efetuado em até 15 (quinze)
dias corridos contados a partir da data de protocolo na ITAIPU da solicitacao de repasse pela
CONVENIADA, com indicacdao da conta corrente especifica e exclusiva para deposito,
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condicionado a assinatura do presente Convénio e a apresentacdao de copia do despacho
adjudicatério e da homologacao da licitacao realizada referente ao objeto deste CONVENIO.

CLAUSULA DECIMA - O repasse das demais parcelas trimestrais sera efetuado em até 30 (trinta)
dias corridos contados a partir da data de protocolo na ITAIPU da solicitacao de repasse pela
CONVENIADA, condicionado a analise da regularidade fisica e financeira da Prestacdo de Contas
pela ITAIPU, correspondente ao repasse anterior.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Trimestral e preferencialmente até o 10° (décimo) dia Gtil do
més subsequente ao trimestre da realizacao das atividades, a CONVENIADA devera encaminhar
para a Central de Protocolo da ITAIPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU, os seguintes
documentos:

I) correspondéncia solicitando o repasse dos recursos financeiros da proxima parcela, se
houver; e

Il) prestacdo de contas, conforme previsto no Capitulo “DAS PRESTACOES DE CONTAS”.

Paragrafo Unico - Sera admitido periodo inferior ao trimestre, compreendido em prestacoes de
contas parciais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Os recursos financeiros serdo creditados em conta corrente
especifica e exclusiva deste CONVENIO, vinculada ao CNPJ da CONVENIADA, aberta em
instituicao bancaria autorizada pelo Banco Central, preferencialmente Caixa Econdémica Federal
ou Banco do Brasil. O comprovante da transferéncia bancaria ou do depdsito passara a ser,
automaticamente, o recibo de efetivacao do repasse. A CONVENIADA devera informar o banco,
o numero da conta, o nimero e localizacao da agéncia.

Paragrafo primeiro - A liberacao dos recursos financeiros e/ou sua utilizacao sera suspensa pelo
gestor da ITAIPU, total ou parcialmente, no caso de inadimplemento por parte da CONVENIADA
com relacao a qualquer clausula prevista neste CONVENIO e, ainda, quando:

a) nao houver comprovacao da boa e regular aplicacao da parcela anteriormente depositada,
constatada pela ITAIPU;

b) for verificado o desvio de finalidade na aplicacao dos recursos, atrasos nao justificados no
cumprimento das etapas e fases programadas, ou praticas atentatorias aos principios
fundamentais trazidos no art. 2° da Norma Geral de Licitacao da ITAIPU nas contratacoes e
demais atos praticados na execucdo do CONVENIO; e

c) deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela ITAIPU ou por integrantes do
respectivo sistema de controle interno.

Paragrafo segundo - A nao aprovacao das Prestacoes de Contas Parciais pela ITAIPU, por falta
de documentos ou por outros motivos, ou o inadimplemento de obrigacoes pela CONVENIADA,
implicara na suspensao dos repasses e/ou utilizagdo dos recursos financeiros solicitados a
ITAIPU, no ambito deste CONVENIO, até que as irregularidades sejam sanadas.

Paragrafo terceiro - Os recursos financeiros repassados deverao ser mantidos em aplicacao
financeira vinculada a conta especifica e exclusiva até a sua utilizacao.
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CAPITULO VII
DO INADIMPLEMENTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Sao vedadas as despesas porventura realizadas com finalidade
diversa da estabelecida neste Instrumento, especialmente:

a) com finalidade diferente ao objeto do Convénio, inclusive em carater de emergéncia;

b) a titulo de taxas de administracao, geréncia ou similar;

c) relativas a gastos de representacao, gratificacoes, festas e homenagens;

d) efetuadas em data anterior ou posterior a vigéncia do Convénio;

e) relativas a multas, juros ou correcao monetaria, resultante do cumprimento de
obrigacdes fora do prazo;

f) a empregado da ITAIPU, a qualquer titulo;

g) de qualquer natureza, a diretor, presidente, dirigente, conselheiro ou representante
legal das CONVENIADAS, de seus respectivos conjuges, ascendentes e descendentes, até
o segundo grau de consanguinidade e afinidade, ou, ainda, a pessoas juridicas em que
esses sejam proprietarios, socios ou exercam funcao de direcao;

h) consultoria em percentual superior a 30% (trinta por cento) do valor total do convénio;
e

i) outras vedacoes previstas nas Instrucoes de Servicos da ITAIPU.

Paragrafo unico - O inadimplemento da CONVENIADA implicara na suspensao de transferéncias
ou fornecimentos, gerando a obrigacdao de devolucao dos recursos financeiros ainda nao
utilizados, com a correcao correspondente, e, se for o caso, a entrega do bem, equipamento ou
material fornecido.

CAPITULO VIII
DAS PRESTACOES DE CONTAS

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A Prestacao de Contas € a comprovacao de que 0s recursos
previstos neste CONVENIO tiveram boa e regular aplicacao. Portanto, deve evidenciar que os
recursos foram utilizados de acordo com as atividades previstas neste CONVENIO em
conformidade ao que foi pactuado entre as partes no Plano de Trabalho.

Paragrafo primeiro - As Prestacoes de Contas deverao:

a)  ser preparadas em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma das vias entregue aos cuidados
do gestor da ITAIPU dentro do prazo estabelecido neste CONVENIO;

b)  ter seus documentos unidos de forma a nao permitir o desmembramento acidental de suas
pecas;

c) ter suas paginas numeradas sequencialmente (1/n);
d) conter os documentos devidamente preenchidos e assinados; e

e) ser preparadas e entregues em meio fisico e/ou digital.
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Paragrafo segundo - O gestor deste CONVENIO na ITAIPU orientara quais documentos deveréao
ser apresentados em meio fisico (copia em papel) e/ou digital (arquivos indexados em pendrive,
CD, DVD ou disponibilizados em nuvem, dropbox, google, bem como outras formas
equivalentes).

Paragrafo terceiro - Caso a ITAIPU disponibilize sistema informatizado, as prestacdes de contas
deverao ser apresentadas por meio do referido sistema.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatorios de despesas deverao:

1) referir-se a despesas compativeis com o objeto deste CONVENIO, e previstas no Plano de
Trabalho;

ll)  referir-se a despesas realizadas no periodo de vigéncia deste CONVENIO;
lll) ser emitidos em nome da CONVENIADA;

IV)  conter o nimero deste CONVENIO nos documentos originais, estar legiveis e sem emendas
ou rasuras;

V) conter e/ou estar acompanhados do detalhamento das parcelas de valores que
correspondam a mais de uma fonte de origem de recursos utilizados para o respectivo
pagamento, identificando cada fonte;

VI) conter identificacdo, nome completo e assinatura do responsavel pelo recebimento do
material e/ou atestado da realizacao dos servicos;

VIl) ser mantidos em arquivo em boa ordem, no proprio local em que forem contabilizados, a
disposicao da ITAIPU, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de aprovacao
da Prestacao de Contas Final.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A CONVENIADA fica obrigada a apresentar as Prestacdes de Contas
Parciais e Final de todos os gastos realizados relativos aos recursos financeiros a que se referem,
de acordo com o estabelecido neste CONVENIO e nas normas internas da ITAIPU que regem o
tema e que serao disponibilizadas para a CONVENIADA pelo gestor da ITAIPU:

1) Norma Geral de Licitacao (RCA-033/12);

II)  Instrucdo de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de Licitacao: Instrucao de Convénios
(RDE-116/18); e

lll) Instrucdo de Servicos n° 02 a Instrucao de Procedimentos n° 17 da Norma Geral de
Licitacdo: Prestacao de Contas em Convénios, Termos de Compromisso e outros
Instrumentos Congéneres (IS/FE-FD/001/11 / DET/FE-FD/090/11).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A ITAIPU fard o acompanhamento da execucdo deste CONVENIO,
além do exame das despesas, com avaliacao técnica relativa a aplicacao dos recursos de que
trata a Prestacao de Contas referida neste capitulo, a fim de verificar a correta aplicacao dos
recursos e o atingimento dos objetivos estabelecidos.
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CAPITULO IX
DAS PRESTACOES DE CONTAS PARCIAIS

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A CONVENIADA apresentara a ITAIPU a(s) Prestacdo(des) de Contas
Parcial(is) correspondente ao trimestre anterior, com a seguinte documentacao:

1)

Vil
Vil

IX)

Xl)

Xil)

XIll)

XIV)

XV)

XVI)

XVII)

correspondéncia de encaminhamento da prestacao de contas;

relatorio de atividades e de resultados;

relatorio de execucao fisico-financeira;

demonstrativo da execucao da receita e despesa (Balancete Financeiro);
conciliacao dos saldos bancarios;

copia do extrato da conta bancaria especifica e exclusiva referente ao periodo das contas
em analise;

demonstrativo de rendimentos de aplicacoes financeiras;

copia do extrato de aplicacao financeira;

Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao
(RFB/PGFN), Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), Certidao Negativa de Débito
Municipal (CND), Certidao Negativa de Débito Estadual (CND) e Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT);

demonstrativo de repasses e prestacdes de contas;

copia do despacho adjudicatoério e homologacao das licitacoes realizadas ou justificativas
para sua dispensa ou inexigibilidade;

copia dos contratos e respectivos aditamentos, firmados para a execucao do objeto;

relacao de bens (adquiridos, produzidos ou construidos com os recursos da ITAIPU) (quando
houver);

relacao de pagamentos efetuados com recursos da ITAIPU;

relacdo de pagamentos efetuados a titulo de contrapartida financeira da CONVENIADA
(quando houver);

copias dos comprovantes de todas as despesas realizadas com recursos da ITAIPU;
declaracdao de cumprimento das obrigacdes trabalhistas, tributarias, previdenciarias e

legais referente aos empregados, autonomos, estagiarios e bolsistas, nos casos em que
haja pagamentos a pessoas fisicas; e
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XVIIl) copias de documentos correspondentes a comprovacao do atendimento de requisitos
constantes no Plano de Trabalho: i) de licenciamentos e autorizacdes legais exigidos,
conforme legislacao vigente; ii) dos projetos executivos de engenharia ja elaborados e os
que vierem a ser elaborados; e iii) ARTs de todas as atividades executadas.

Paragrafo Unico - Identificada inconsisténcia na Prestacao de Contas Parcial, o gestor da ITAIPU
emitira correspondéncia a CONVENIADA comunicando: (a) a identificacao das inconsisténcias;
(b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de comunicacao para correcao das
inconsisténcias; e (c) que a nao correcao das inconsisténcias no prazo indicado, podera ocasionar
a suspensao das transferéncias.

CAPITULO X _
DA PRESTAGAO DE CONTAS FINAL

CLAUSULA DECIMA NONA - A CONVENIADA apresentara a ITAIPU a Prestacao de Contas Final,
em no maximo 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de final de vigéncia deste
CONVENIO, contendo, além dos documentos referentes a Prestacao de Contas Parcial, os
seguintes documentos:

1) relatorio de cumprimento do objeto;

I)  Parecer Contabil, com assinatura do contador;

lll) Termo de Guarda de Documentos;

IV)  copia deste CONVENIO e aditivos;

V)  copia do Plano de Trabalho aprovado e vigente;

VI) copia do termo de aceitacao definitiva da obra (conclusao de obras) (quando houver); e

VIl) coépia do Termo de Compatibilidade Fisico-financeira (obras parcialmente executadas)
(quando houver).

CLAUSULA VIGESIMA - Identificada inconsisténcia na Prestacdo de Contas Final, o gestor da
ITAIPU emitira correspondéncia a CONVENIADA comunicando: (a) a identificacdo das
inconsisténcias; (b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de comunicacao
para correcao das inconsisténcias; e (c) que a nao correcao das inconsisténcias no prazo
indicado, podera ocasionar a suspensao das transferéncias, inclusive em outros instrumentos
contratuais celebrados entre a ITAIPU e a CONVENIADA.

Paragrafo unico - Transcorrido o prazo sem que as irregularidades/inconsisténcias tenham sido
solucionadas, a Prestacao de Contas Final nao sera aprovada e sera emitido Aviso de Débito para
a devolucao dos recursos indevidamente aplicados, devidamente corrigidos.

CAPITULO XI
DEVOLUCAO DOS RECURSOS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - A CONVENIADA deverd devolver a ITAIPU os recursos
financeiros transferidos, inclusive os valores provenientes das receitas obtidas das aplicacoes
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financeiras (realizadas ou apuradas), no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
efetiva comunicacao da solicitacao realizada pela ITAIPU, correspondentes:

) & totalidade dos valores transferidos pela ITAIPU durante a vigéncia do CONVENIO, quando:
a) nao for executado o objeto da avenca;

b) houver o abandono da obra ou a paralisacao injustificada por mais de 120 (cento e vinte)
dias;

¢) houver malversacdao dos recursos financeiros repassados no ambito deste CONVENIO,
inclusive mediante utilizacao em finalidade diversa da pactuada;

d) da apresentacao de Prestacao de Contas fora do prazo fixado, sem justificativa formal
acatada pela ITAIPU.

II) aos valores apurados pela ITAIPU, quando correspondentes as despesas:

a) nao comprovadas e/ou com auséncia de documentos exigidos na Prestacao de Contas que
comprometam a avaliacdo e analise quanto a boa e regular aplicacao dos recursos;

b) comprovadas com documentos inidoneos ou impugnados;
c) realizadas pontualmente em finalidade diversa da pactuada neste CONVENIO.

Paragrafo primeiro - A CONVENIADA devera entrar em contato com o gestor da ITAIPU para
receber as informacdes referentes aos procedimentos a serem adotados com vistas a devolucao
de recursos financeiros a ITAIPU, quando for o caso.

Paragrafo segundo - Os valores a serem restituidos a ITAIPU:

a) se ainda nao utilizados, serao atualizados conforme o rendimento apurado no periodo, na
aplicacao financeira do capitulo DOS RECURSOS FINANCEIROS, desde a data do recebimento
do repasse até sua efetiva devolucao;

se utilizados indevidamente, com malversacao ou por encerramento anomalo do CONVENIO,
serao devidos os recursos transferidos e os rendimentos da aplicacao financeira a que se refere
o capitulo DOS RECURSOS FINANCEIROS, atualizados pelo indice apurado da aplicacao
financeira, desde a data do recebimento do repasse até sua efetiva devolucao.

CAPITULO XII
DOS BENS MATERIAIS

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados
ou construidos com os recursos oriundos da ITAIPU permanecerao sob a guarda e
responsabilidade da CONVENIADA durante a vigéncia deste Instrumento.

Paragrafo primeiro - Findo o presente CONVENIO, observado o fiel cumprimento do objeto e
das obrigacdes pactuadas, os bens patrimoniais acima referidos poderao ser revertidos a
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BENEFICIARIA, a critério de ITAIPU, desde que solicitado pela BENEFICIARIA quando da prestacao
de contas final e, mediante justificativa do gestor do convénio no parecer técnico conclusivo
acerca das atividades e metas realizadas, aprovado pelo Diretor da area gestora.

Paragrafo segundo - Caso verifique-se irregularidades no CONVENIO, os bens patrimoniais serdo
automaticamente revertidos a ITAIPU.

CAPITULO XIlI
DA PROPRIEDADE E DIVULGACAO DOS RESULTADOS

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - A propriedade dos inventos, aperfeicoamentos, métodos,
processos, meios de obtencao, produtos, tecnologias, resultados, metodologias e inovacoes
técnicas porventura gerados e desenvolvidos em decorréncia deste Instrumento serdao de
propriedade comum dos participes em proporcoes a serem discutidas caso a caso e formalizadas
por meio de aditamento.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Os participes se comprometem a submeter ao consentimento
formal do outro, previamente a divulgacdo, quaisquer trabalhos resultantes da colaboracao
prevista neste CONVENIO, bem como a mencionar explicitamente a natureza e a proveniéncia
da cooperacao recebida.

CAPITULO XIV
DAS COMUNICACOES ENTRE OS PARTICIPES

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - Todas as comunicacdes entre os participes deverao ser feitas
por escrito aos gestores designados conforme termos da Clausula Terceira e protocoladas no ato
do recebimento. Quando dirigidas a ITAIPU, deverao ser encaminhadas a:

ITAIPU - A/C Kleber da Silva

Superintendéncia de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
Avenida Tancredo Neves, 6731

CEP: 85856-970 - Foz do Iguacu - PR

Quando dirigidas a CONVENIADA, deverao ser encaminhadas a:

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR
Av. Rio Grande do Sul, 130, Bairro Centro, CEP 85.660-000
Dois Vizinhos-PR

Paragrafo primeiro. As comunicacoes referidas no caput desta Clausula poderao também ser
realizadas por meios eletronicos. Para tanto, os participes acordarao os meios eletronicos para
0 envio e o recebimento de comunicacoes relativas ao presente CONVENIO.
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Paragrafo segundo. As comunicacdes realizadas na forma do paragrafo primeiro, enviadas fora
do horario comercial ou em dias nao Uteis, somente serao consideradas como recebidas pela
parte destinataria, inclusive para fins de cumprimento de obrigacdes e contagem de prazos, no
horario comercial util subsequente.

CAPITULO XV
DO ADITAMENTO

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Este CONVENIO poderd excepcionalmente ser alterado por
aditamento.

Paragrafo primeiro - A solicitacdo de alteracao formulada pela CONVENIADA devera estar
devidamente justificada e ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término da
vigéncia deste instrumento, a qual sera previamente apreciada pela ITAIPU e, se aprovada,
incorporada ao CONVENIO mediante aditamento ou relatorio.

Paragrafo segundo - As adequacdes no Plano de Trabalho de natureza meramente operacional,
que ndo constituam alteracdes significativas do CONVENIO, poderdo ser realizadas por um
Relatério justificado dos Gestores com a aprovacdo do Diretor da Area Gestora da ITAIPU,
conforme modelo disponibilizado pela ITAIPU.

Paragrafo terceiro. Sao consideradas alteracdes significativas que demandam a formalizacao
de aditamento, entre outras:

a) quando as alteracoes, ainda que meramente operacionais, exigirem mais de 5 relatérios dos
gestores;

b) quando houver acréscimo de rubricas nao previstas, mesmo sem a alteracdo do valor total
do convénio;

¢) quando houver alteracao nas metas quantitativas ou qualitativas do convénio;

d) quando houver modificacao - inclusao ou supressao - das responsabilidades estabelecidas
entre as partes;

e) quando as alteracoes necessarias repercutirem em outras atividades previstas no convénio
e um relatorio dificulte a exata compreensao das atividades previstas;

f) quando houver inclusao ou supressao de bens moéveis e imdveis cedidos;

g) suplementacao de valor que impacte no valor total do CONVENIO.

CAPITULO XVI
DA DENUNCIA E DA RESCISAO

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - Este instrumento podera ser rescindido por qualquer das partes,
desde que aquela que assim o desejar comunique a outra, por escrito, com antecedéncia minima
de 90 (noventa) dias.

Paragrafo Unico. Ocorrendo a denlincia deste CONVENIO, ficam os participes responsaveis pelas
obrigacdes decorrentes do prazo em que tenha vigido este Instrumento, bem como se
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responsabilizando pela conclusao das atividades em andamento, mediante acordo especifico
firmado entre as partes, se for o caso.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - O CONVENIO podera ser rescindido pela ITAIPU no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas Clausulas pela CONVENIADA, especialmente quando
constatadas as seguintes situacoes:

a) utilizacao dos recursos em desacordo com o Plano de Gerenciamento do Projeto;
b) falta de apresentacao das Prestac6es de Contas nos prazos estabelecidos;
C) nao aprovacao das prestacdes de contas;

Paragrafo unico. A rescisio do CONVENIO pela ITAIPU gerara as seguintes obrigacoes e
consequéncias a CONVENIADA:

a) devolucao dos recursos que tenham sido transferidos no ambito do CONVENIO pela
ITAIPU a CONVENIADA ainda nao utilizados ou utilizados indevidamente, inclusive os
provenientes dos rendimentos da aplicacao financeira, corrigidos monetariamente e
acrescidos dos juros correspondentes;

b) aplicacao das penalidades cadastrais previstas nas normas internas da ITAIPU;

c) impedimento para celebrar novo instrumento juridico com repasses de recursos ou
receber recursos da ITAIPU no ambito dos instrumentos juridicos em execucao
enquanto nao forem regularizados os débitos pendentes da CONVENIADA;

d) na hipotese de qualquer irregularidade ou ilegalidade, quando for o caso, sera dada
ciéncia aos respectivos orgaos de controle;

e) na hipotese de fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, sera dada
ciéncia as autoridades competentes.

CAPITULO XVII
VALOR DO CONVENIO

CLAUSULA VIGESIMA NONA - Para todos os efeitos legais, da-se ao presente CONVENIO o valor
total de RS 17.516.714,39 (dezessete milhGes, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e
quatorze reais e trinte e nove centavos), sendo RS 17.339.626,85 (dezessete milhdes,
trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)
provenientes da ITAIPU e RS 177.087,54 (cento e setenta e sete mil e oitenta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos) provenientes da contrapartida econémica da Conveniada.

Paragrafo unico. Demais despesas vinculadas a execucdo do objeto proposto no Plano de
Trabalho, nao previstas em sua planilha orcamentaria, serao de exclusiva responsabilidade da
CONVENIADA.

CAPITULO XVIII
DA VIGENCIA
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CLAUSULA TRIGESIMA - O presente CONVENIO tem vigéncia de 18 meses, contados a partir da
data da sua assinatura.

CAPITULO XVI
DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - Todas as informacdes as quais os participes tiverem acesso,
forem fornecidas e/ou tomarem conhecimento por qualquer forma em decorréncia da execucao
do objeto deste CONVENIO sdo e serdo tratadas como confidenciais. Isto &, os participes
obrigam-se a manter absoluto sigilo de todas as informacdes obtidas em razao ou para a
execucao deste CONVENIO, estando, portanto, proibidos de divulga-las, transmiti-las,
dissemina-las, disponibiliza-las, direta ou indiretamente, por qualquer meio que seja conhecido
ou que venha a ser inventado, a quem quer que seja salvo no caso de especifica autorizacao
escrita pelo outro participe.

Paragrafo primeiro. A expressao “Informacoes” inclui quaisquer dados, conhecimentos, “know-
how”, técnicas, especificacdes, desenhos, plantas, materiais, bens de informacao, topologias,
planos, processos, operacoes, pessoal, propriedades, clientes, produtos e servicos, enfim, todo
e qualquer dado revelado em consequéncia ou para a execucdo deste CONVENIO.

Paragrafo segundo. A expressao “Informacdes” nao inclui dados ou materiais que o participe
comprove ja estarem disponiveis anteriormente a formalizacao deste CONVENIO ao publico em
geral.

Paragrafo terceiro. Em caso de dlvida acerca da confidencialidade de determinada informacao,
os participes deverao trata-la sob sigilo até que venha a ser autorizada pelos demais participes.
De forma alguma se interpretara o siléncio dos participes como liberacao do compromisso de
manter o sigilo da Informacao.

CAPITULO XIX
PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - Os participes reconhecem que a execucdo do CONVENIO
enseja o tratamento de Dados Pessoais recebidos de um participe por outro ou por terceiros.
Assim, cada participe:

| - tratara esses Dados Pessoais como um agente de tratamento de dados independente; e
Il - compromete-se a cumprir as normas de Protecao de Dados Pessoais aplicaveis,
garantindo que o tratamento dos Dados Pessoais seja legal, justo e transparente.

Paragrafo primeiro. Os Dados Pessoais recebidos de um participe pelo outro ou por terceiros
devem ser utilizados nos limites da realizacdo do objeto do CONVENIO.
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Paragrafo segundo. E expressamente proibido qualquer outro uso dos Dados Pessoais,
especialmente para propdsitos de negocio de qualquer participe ou terceiros.

CAPITULO XX
DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - Os termos e condicdes deste CONVENIO prevalecerao sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou escritos,
referentes as condicdes nele estabelecidas.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - A omissdo ou tolerancia das partes em exigir o fiel
cumprimento das disposicdes ora pactuadas nao constituira novacao ou renuncia, nem lhes
afetara o direito de exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do avencado.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - Os casos omissos e/ou situacdes contraditdrias deste CONVENIO
deverdao ser resolvidos mediante conciliacao dos participes, a luz da legislacdo e dos
regulamentos que regem a matéria, com prévia comunicacdo por escrito da ocorréncia,
consignando prazo para resposta €, no minimo, 10 (dez) dias.

Paragrafo unico. Em caso de conflito normativo ou de interpretacao, prevalecerao as
prescricoes contidas na Norma Geral de Licitacdo de ITAIPU e em suas Instrucées de
Procedimentos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - A CONVENIADA deve conhecer e respeitar a Politica e as
Diretrizes de Equidade de Género da ITAIPU.

CAPITULO XXI
DO FORO

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Foz
do lguacu-PR, com renlncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para
dirimir eventuais ddvidas oriundas deste CONVENIO.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam digitalmente o presente instrumento.

Foz do Iguacu (datado eletronicamente)
P/ ITAIPU

Diretor-Geral Brasileiro Diretor-Geral Paraguaio
P/ CONVENIADA:

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito Municipal de Dois Vizinhos/PR
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1 APRESENTACAO

O Municipio de Dois Vizinhos esta localizado na mesorregiao Sudoeste do Estado do
Parana, fica distante 468 km da Capital Curitiba, e tem uma populacao de 44.869 habitantes
segundo estimativa do IBGE em 2022. O municipio € responsavel por uma parcela
consideravel da producao de aves no Estado do Parana, com o abate diario de 660 mil aves,
e o maior complexo agroindustrial alimenticio da América Latina. Por esse motivo, Dois
Vizinhos é considerada a Capital Nacional do Frango. No Municipio também fica a sede da
segunda maior empresa do pais em producao de ovos férteis, que produz 35 milhdes de
unidades por més. Outras areas do agronegécio que movimentam a economia sao a
bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, suinocultura, e a producao de graos, que é
uma vocacao natural do municipio.

Atualmente todos os insumos que abastecem estas indUstrias sao produzidos no
perimetro rural do municipio e sao transportados até seus destinos por estradas pavimentas
com cascalho ou pedras irregulares e por importantes vias urbanas, tornando o translado
mais oneroso. A pavimentacao da estrada que liga o municipio de Dois Vizinhos aos
municipios de Boa Esperanca do Iguacu e Cruzeiro do Iguacu fara com que a estrada se torne
alternativamente uma importante rota de ligacdo ao oeste do Parana, pelo encurtamento
da distancia em relacdo a outras rotas.

Diariamente, de varias cidades entorno, se deslocam diversos académicos até a
UTFPR - Universidade Tecnolodgica do Parana (Campus Dois Vizinhos), universidade lindeira
a estrada vicinal a ser pavimentada. Além disso, o municipio, através deste investimento em
pavimentacao, tera uma significativa reducao nos custos de manutencao e conservacao da
via, promovendo a acessibilidade e seguranca dos moradores do municipio e regiao,
aumentando a capacidade de escoamento da producao agricola e melhorando a qualidade

de vida dos municipes.

2 JUSTIFICATIVA

A execucao da pavimentacao asfaltica da estrada vicinal que liga o Municipio de Dois
Vizinhos aos Municipios de Boa Esperanca do Iguacu e Cruzeiro do Iguacgu resultara em uma
série de beneficios significativos para as comunidades locais e as areas adjacentes. Além de
melhorar substancialmente a qualidade da infraestrutura viaria, o asfaltamento vai
contribuir para o aumento da seguranca rodoviaria, reduzindo os riscos de acidentes e

proporcionando uma superficie mais regular e aderente para veiculos transitarem. Isso
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facilita o acesso a regides antes de dificil alcance, encurtando distancias e promovendo a
interconectividade entre localidades.

A pavimentacao asfaltica reduzira a manutencao da via, resultando em economia de
recursos financeiros e humanos. Também impulsionara o desenvolvimento econdomico ao
facilitar o transporte de mercadorias, melhorar o acesso a servicos essenciais e aumentar o
potencial turistico das areas beneficiadas. Em ultima analise, a execucao desse tipo de
pavimentacao contribui para a qualidade de vida das comunidades rurais, promovendo a
mobilidade, a prosperidade e o progresso sustentavel, além de ser um grande ensejo dos
municipios.

3 LOCALIZACAO

Final ,‘ " Municipio, d,e{Cr(uzewo do |guagu
N \ e

Qomiinidade Candas

Municipio de.Boa Esperancagdo Iguacu N
V4 J b ‘ <
< >\\‘\) p Legenda

oy <+ Divisa dos municipios
! s Estrada a pavimentar

o
g O«Municipio de Dois \Vizinhos

UTFPR - Dols V.

Google Earth \ b 5

Band®ira Comur {0ICanoas

Inicial®

\ 4 km

“Figura 1 - Tracado da Estrada. Ponto Inicial: Longitude UTM: 291570.00 m E; Latitude UTM: 7153419.00 m S;
Ponto Final: Longitude UTM: 282222.00 m E; Latitude UTM: 7160722.00 m S.

O local da intervencao € na Estrada vicinal que liga o municipio de dois vizinhos aos
municipios de Boa Esperanca do Iguacu e Cruzeiro do Iguacu, no municipio de Dois Vizinhos,
no Estado do Parana.

A extensao total do trecho a ser pavimentado é de 12,40 km. Neste percurso,
atualmente ha dois tipos de pavimentacao: poliédrica e asfaltica, ambas em péssimas

condicdes de trafegabilidade, e que necessitam de revitalizacao.
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Do ponto inicial da estaca n° O0PP (ver projeto em anexo) até estaca n° 160, o

pavimento existente é asfaltico em CBUQ. Neste trecho, a via possui em sua lateral uma

ciclovia. Ja o trecho da estaca n° 160 até estaca n° 620, a pavimentacao € poliédrica.

Figura 2 - Trecho pavimentado em CBUQ.

7 ‘ i . v
: §£ = (S =

Figura 3 - Trecho a pavimentacao poliédrica.

4 OBJETIVOS

Este Convénio tem por objetivo a execucdao da Pavimentacao Asfaltica na estrada
vicinal que liga o Municipio de Dois Vizinhos aos Municipios de Boa Esperanca do Iguacu e

Cruzeiro do Iguacu, compreendendo a execucao de drenagem, recomposicao de base de

5
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pavimento em alguns pontos, recuperacao e extensao da ciclovia existente, aplicacao de

revestimento asfaltico e implantacao de sinalizacao, por meio da parceria com o Municipio

de Dois Vizinhos, como CONVENIADO, compreendendo os seguintes objetivos especificos:

4.1 Objetivo Especifico 1 - CONTRATACAO DOS SERVICOS E AQUISICOES

Compreende as licitacoes que a CONVENIADA se obriga a realizar a fim de executar o

objeto desde Plano de Trabalho.

4.2 Objetivo Especifico 2 - EXECUCAO DAS OBRAS VIARIAS

Compreende os servicos a serem executados a partir da contratacao realizada no

cumprimento do Objetivo Especifico 1, descritos no item 9.3 deste Plano de Trabalho.

5 RESTRICOES

Sao restricoes deste projeto:

Todo recurso repassado deve ser investido nas obras descritas nesse Plano de
Trabalho e seus anexos;

Os recursos serao repassados para a prefeitura municipal de Dois Vizinhos-PR;

O Municipio de Dois Vizinhos/PR sera responsavel pela execucao do projeto e

fiscalizacao da obra;
Sera realizado processo licitatorio para contratacao da execucao da obra;

As legislacbes e normas técnicas deverao ser respeitadas.

6 PREMISSAS

A existéncia de empresas disponiveis, interessadas e aptas a serem contratadas para
a execucao do objeto do contrato;

A manutencao, até a conclusdao das obras, das normas observaveis, nao ocorrendo
modificacoes drasticas;

Os prazos previstos em cronograma sobre autorizacao e licencas e de contratacao dos

servicos e aquisicoes, bem como durante a execucao da obra.

7 RISCOS

Atraso no processo licitatorio;

Atraso no repasse dos recursos financeiros;

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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e Atraso na entrega do terreno liberado e com aprovacoes;
e Atraso na obra;
e Reajuste nos precos de servicos e insumos maior que o esperado;

e Execucao de ma qualidade.
8 DADOS PRELIMINARES

8.1 Documentos Existentes

e Projetos executivos: topografia, drenagem, pavimentacao e sinalizacao. Todos 0s
projetos necessarios para a execucao das obras sao de integral responsabilidade da
CONVENIADA, eximindo-se a ITAIPU de qualquer obrigacao ou responsabilidade sobre
tais projetos, inclusive eventuais problemas, vicios ou defeitos, ainda que ocultos,
que venham a ser apresentados na obra em decorréncia de falha, erro ou omissao de
projeto;

e Cronograma;

e Orcamento;

e Memorial descritivo.
9 ETAPAS DE EXECUCZ\O E ENTREGA

9.1 Autorizagdes e Licencas

Deverao ser conduzidos pela CONVENIADA os procedimentos de obtencao de
Autorizacbes/Licencas pelos orgaos competentes, para a execucao das obras, quando
aplicaveis.

ENTREGA:

e (Copia das licencas e autorizacoes obtidas.

9.2 Contratacao dos Servicos e Aquisicdes

Os processos de contratacao dos servicos e aquisicoes a serem conduzidos pela
CONVENIADA deverao ser compostos pelos projetos basicos, memoriais, especificacoes e
outros documentos necessarios para a licitacao do referido Objeto, conforme legislacao
aplicavel.

ENTREGA:

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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e Apds a homologacao da licitacdo, deverao ser enviados a ITAIPU os documentos

técnicos resultantes do processo licitatorio do objeto para inclusao ao convénio.

9.3 Obras Viarias

Todos os servicos deverao ser executados seguindo os PROJETOS descritos ou
mencionados, fornecendo para esse efeito, a mao-de-obra, o material e o equipamento
necessario.

Deverao ser obedecidas as prescricoes das normas da ABNT, CREA, portarias de 6rgaos
Federal, Estadual e Municipal, Concessionarias de Servicos Piblicos, Orgaos Reguladores.

A obra consiste na reforma da estrada a partir da pavimentacao asfaltica de todo o
trecho. Atualmente, ao longo das 620 estacas (distanciadas a cada 20 metros) do projeto de

pavimentacao, tem-se secoes transversais variadas:

e Daestaca 00PP a estaca 150: o pavimento é asfaltico e foi executado sobre pavimento
poliédrico. Paralelamente a pista de rolamento, ha uma ciclovia também em
revestimento asfaltico, e entre a ciclovia e a pista de rolamento existe uma sarjeta

de concreto, com largura aproximada de 100 cm

Ciclovia

Sarjeta de
~concreto .. Pista de rolamento

Figura 4 - Situacao da via entre estacas 00PP e 150.

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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Neste trecho, que somam 3 km, as intervencdes consistirao no remendo profundo do pavimento em locais onde a pista de rolamento
se mostra bastante danificada. Este reparo envolve a demolicdo do pavimento existente, a escavacao de, em média 34 cm até o subleito, e
as recomposicoes das sub-base e base do pavimento, que serao compostas de, respectivamente, uma camada de 20 cm de macadame e uma
camada de 12 cm de brita graduada. Os pontos que sofrerao remendos profundos estao descritos em projeto.

No trecho também esta prevista a incorporacao da largura referente a sarjeta de concreto na pista de rolamento. Para isso, a sarjeta
sera suprimida e serdao executadas sub-base e base idénticas as dos remendos profundos.

Uma vez executados todos os remendos e bases, proceder-se-a com a pintura de ligacao e o revestimento de 5 cm de Cimento Asfaltico

ao longo de toda a area, tendo como resultado uma secao transversal com uma ciclovia de 250 cm e uma pista de rolamento de 700 cm.

CICLOVIA2,50 M PISTA DE ROLAMENTQ 7,00 M AREA DE REFUGIO 1,50 M
o cag COM EMULSAD RRIC PINTURA DE LIGAGAG ULSAD Rite
:l’:"ﬁ:f;:"::é:z e BAVIMENTAGAO ASFALTIGA :Q;E‘\;!'E\IULSAD bl AR
[— SARGETA (CAPA)

CAPAAS rMTM EMC.B.LQ. EXISTENTE

IMPRIMAGAD COM

AR ABEA ||| e
CBUQ.E:
EMULSAC EAl

CAPR ASFALTICA L
EMCBUAQ.E=6 BARGETA
o IMPRIMAGAD COM
EMULSAD EA| REMENDO PROFUNDO
i=3% T

i=3%
o
“~ E N \ N P T ot Tt T NN o N s N W SN ; I‘ = = ~
g \ R At siee J ipaie wivindions” shiad o osico S L uese e s
y N , e ; i e 3 / (EXISTENTE] e S ETME
N N S \ - ; % N M HADE U MAGADENE HIBRAULICO e O NTNA, T esbe el matanebee HioralLicé,
\ o ", N . N / \, L/ E=20CM (COH WN’. 0] N / . b / \ N, S E~20CM (COMPACTADO)
||_-— ~ e (8.8
i, T e e
2] 7O |20
1250
2EAC)

Figura 5 - Secao transversal (estacas O0PP a 150).

e Daestaca 150 a estaca 160: ha a continuidade da pista de rolamento em revestimento asfaltico. Entretanto, neste trecho e partir dele,

nao ha o seguimento da sarjeta de concreto e da ciclovia.
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Figuré 6 - Situacao da via entre estacas 150 e 160.

Apesar de a secao transversal neste caso ser composta apenas pela pista de rolamento, as obras previstas envolvem dar sequéncia a
ciclovia até a estaca 220, totalizando uma extensao de 4,4 km de ciclovia, além do aumento de 100 cm na largura da pista. Para tanto, serao
executadas, para a ciclovia, uma base de brita graduada de 12 cm, e para o alargamento da pista de rolamento, uma sub-base de 20 cm de
macadame e conforme projeto.

Apds a execucao das bases, em toda a area sera feita a pintura de ligacao e o revestimento asfaltico com espessura de 5 cm, resultando
em uma sec¢ao transversal com pista de rolamento de 700 cm e ciclovia de 250 cm.
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Figura 7 - Secao transversal (estacas 150 a 160).

e Da estaca 160 a 620: neste trecho de 9,2 km o pavimento atual € todo em calcamento poliédrico. Assim como nos trechos onde a

pavimentacao é asfaltica, estao previstas intervencées nos pontos onde ha deformacdes criticas. Nos locais descritos em projetos,

serdo executadas a escavacao de, em média 34 cm até o subleito, e as recomposicdes das sub-base e base do pavimento, que serao

compostas de, respectivamente, uma camada de 20 cm de macadame e uma camada de 12 cm de brita graduada.

Conforme projeto, sobre toda a area do calcamento poliédrico, sera executada uma camada de 6 cm de binder. Concluidos os remendos

profundos e o binder sobre o poliédrico, sera executado o revestimento asfaltico em uma camada de 4 cm ao longo de toda a area da pista de

rolamento.

A secdo transversal da via sera composta por 250 cm de ciclovia e 600 cm de pista de rolamento no trecho entre as estacas 160 e 220,
e apenas pela pista de rolamento de 600 cm no trecho entre as estacas 220 e 620.
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Figura 8 - Secao transversal (estacas 160 a 220).
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Figura 9 - Secao transversal (estacas 220 a 620).
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A obra se desenvolvera nas seguintes etapas:

9.3.1 Servicos preliminares
Compreende as demolicoes de pavimento e a instalacao de placa de identificacao de

obra.

9.3.2 Terraplenagem
Compreende as movimentacoes de terra, incluidos escavacao, carga e transporte de
material.

9.3.3 Base/Sub-base
Envolve a regularizacao do subleito e a execucao das camadas de macadame e brita

graduada, conforme projeto.

9.3.4 Revestimento
Inclui este item a limpeza e lavagem da pista, a execucao de imprimagao, execucao

de pintura de ligacao e execucao de revestimento asfaltico (binder e capa).

9.3.5 Sinalizacao de transito
Este item inclui a fixacao de tachodes refletivos na divisa entre ciclovia e pista de
rolamento, além da pintura de sinalizacoes horizontais e instalacao de placas de sinalizacao,

de acordo com projetos.

9.3.6 Servicos diversos

Inclui a demolicao do concreto da sarjeta existente.

9.3.7 Drenagem
Compreende a execucao das obras de drenagem ao longo da via, conforme projeto
executivo. Os dispositivos de drenagem se dividem em: obras de drenagem superficial; obras

de arte correntes e especiais; e obras de drenagem profunda.

o Drenagem superficial: compreende as sarjetas triangulares de concreto, executadas
conforme projeto executivo;

e Obras de arte corrente e especiais: compreendem os bueiros e bocas de lobo a serem
executados conforme projeto;

e Obras de drenagem profunda: compreendem a execucao de drenos longitudinais
profundos nos locais em que os estudos geotécnicos detectaram a presenca do lencol

freatico proximo a superficie de terraplenagem, e tém o objetivo de justamente

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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rebaixar o lencol freatico, evitando que a acao das aguas subterraneas possa afetar

a resisténcia do material do subleito e/ou pavimento.

9.3.8 Ensaios Tecnoloégicos

Consiste nos ensaios a serem realizados a cada medicao da obra, referente ao trecho

executado. Serao apresentados os seguintes ensaios a cada 700 m? de pista

¢ Ensaio de granulometria do agregado;

e Ensaio de controle de Taxa de aplicacao de ligante betuminoso;

¢ Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas;

e Ensaio de Controle do Grau de Compactacao da Mistura Asfaltica;

¢ Ensaio de Densidade do Material Betuminoso;

e Ensaio de Tracao por Compressao Diametral - Misturas Betuminosas;

e Extracao de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa.

ENTREGA:

e Obra concluida com os 12,4 km da via devidamente pavimentados, executadas as

intervencoes de drenagem, as sinalizacoes viarias, conforme projeto, e recebidos e

aprovados os laudos dos ensaios tecnologicos.

9.4 Gestao do Projeto

ETAPA 1 - INICIAGAO E PLANEJAMENTO

Entrega

Requisitos

Indicadores/ Evidéncias

Nomeacao de

Em acordo com IP 17

Carta de nomeacao / Carta
de Abertura da Conta / Carta

Responsavel .

P de Solicitacao de repasse.
Definicao da|Definicao das pessoas, cargos/funcao e . a

- ST . Carta ou correio eletrénico.
Equipe participacao no projeto.

Reuniao Inicial

Primeira semana ap6s o inicio do projeto e
nomeacao dos representantes;

Analise do Plano de Trabalho e entregas;
Definicao de: Formas de comunicacao; Relatério
de acompanhamento; Prestacdao de contas;
Calendario de reunides de acompanhamento.

Ata de reunido e Calendario
de reunioes.

ETAPA 2 - EXECUCAO

Entrega Requisitos Indicadores/ Evidéncias
Realizar gestdao do escopo, cronograma, risco, .
. . . < Arquivos entregues, pdf e
Execucao qualidade do projeto e gestao das partes dw
interessadas g
L~ Reunides com frequéncia a definir para tratar
Reunides de : Lo . .
dos avancos do projeto, dificuldades e |Memoria de reuniao
acompanhamento

necessidades de correcao;
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ETAPA 3 - MONITORAMENTO E CONTROLE

financeiras; Demonstrativo de repasses e
prestacao de contas; Relacao de bens; Relacao
de pagamentos.

Entrega Requisitos Indicadores/ Evidéncias
Periodicidade mensal, em acordo com o modelo
. disponibilizado pela area gestora de Itaipu;
Relatorio de < e .
Informacao de avanco da execucao fisico do|Relatorio de desempenho
Acompanhamento L o ’
. projeto, entregas realizadas, fatos relevantes, | entregue, pdf e doc.
do Projeto R ~
atrasos, mudancas e justificativas, alteracao na
equipe, execucao financeira.
Periodicidade trimestral;
Execucao fisico-financeira; Balancete
- financeiro; Conciliacdo de dados bancarios; ~
Prestacao de . . . =’ |Prestacao de contas
. Demonstrativo de rendimentos de aplicacao
contas parcial protocolada.

ETAPA 4 - ENCERRAMENTO

contas final

prestacao de contas; Relacao de bens; Relacao
de pagamentos; Relatério de cumprimento do
objeto; Plano de Trabalho atualizado; ARTs de
todas as atividades executadas

Entrega Requisitos Indicadores/ Evidéncias
Execucao fisico-financeira; Balancete
financeiro; Conciliacdo de dados bancarios;
Demonstrativo de rendimentos de aplicacao |Prestacao de contas final;
Prestacao de | financeiras; Demonstrativo de repasses e |Relatorio de cumprimento do

objeto; Plano de Trabalho
atualizado.

10 MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

CONVENIADAS :

ETAPA | DESCRICAO DA ATIVIDADE E ENTREGAS Municipio de Dois 5
ITAIPU S

Vizinhos <

9.1 Autorizacoes e Licencas N R, | %
9.1 Contratacao dos servicos e aquisicoes N R, | §
9.2 | Execucao de Obras Viarias N R, | E
Prestacao de contas fisico-financeiro A R, | 5%
Relatorio de desempenho fisico do £

9.3 _ N R, | =
projeto g
Repasses de recursos R, | N é

(A) APROVA - (1) INFORMA - (N) NOTIFICADO - (R) RESPONSAVEL 2

11 MATRIZ DE INTERESSADOS 2
Parte Interessada E/A Influéncia £

ITAIPU Binacional E Patrocinador do projeto =
Municipio de Dois Vizinhos E Execucéo do projeto B

0
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Parte Interessada E/A Influéncia
Sociedade A Beneficiario do projeto.

E - Envolvidos: Inclui o cliente, a empresa que fara o projeto e os membros da
equipe do projeto.
A - Afetados: partes cujos interesses podem ser afetados de forma positiva ou

negativa com o resultado da execucao ou conclusao do projeto.

Também podem exercer influéncia sobre os projetos e seus resultados outros
interessados, como fornecedores, comunidades afetadas pelo projeto e a sociedade em

geral.

12 ORCAMENTO DO PROJETO

Os orcamentos apresentados pela CONVENIADA, em anexo, € de RS 16.924.557,14
(dezesseis milhdes, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e
quatorze centavos) com data base de 18/01/2024.

Foi previsto um provisionamento de reajuste durante a execucao da obra, calculado
a partir da incidéncia de um indice estimado pela média do INCC-DI acumulado em doze
meses dos Ultimos trés anos:

INCC-DI acumulado 12 meses (nov/2023): 3,26%

INCC-DI acumulado 12 meses (nov/2022): 9,56%

INCC-DI acumulado 12 meses (nov/2021): 14,25%

MEDIA = 9,02%

A aplicacdo do indice foi feita apenas para os meses seguintes ao 12° més do
cronograma fisico-financeiro, resultando em provisionamento de reajustes total de RS
415.069,71 (quatrocentos e quinze mil, sessenta e nove reais e setenta e um centavos).

Na tabela abaixo estao discriminados os valores por grupo de servico.
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ORCAMENTO DO PROJETO

ITEM DESCRICAO TOTAL DO ITEM

1.1 AUTORIZAGOES E LICENCAS RS -

1.2 CONTRATACAO DOS SERVICOS E AQUISICOES RS -
13 OBRAS VIARIAS RS 17.339.626,85
1.3.1 |(Servicos Preliminares RS 504.520,80
1.3.2 |Terraplenagem RS 516.870,58
1.3.3 |Base/Sub-base RS 1.241.242,72
1.3.4 |[Revestimento RS 12.666.584,60
1.3.5 [Sinalizacdo de transito RS 733.766,36
1.3.6 |Servigos diversos RS 32.567,40
1.3.7 |Drenagem RS 1.093.168,65
1.3.8 |[Ensaios tecnolégicos RS 135.836,03
1.3.9 |Provisionamento de Reajuste RS 415.069,71

1.5 FISCALIZAGAO DAS ENTREGAS RS -

1.6 ELABORACAO DE RELATORIOS RS -

1.7 PRESTAGAO DE CONTAS RS -
TOTAL DO CONVENIO RS 17.339.626,85

12.1 Contrapartida econdémica

Figura 10 - Orcamento do projeto.

A contrapartida da conveniada refere-se ao aporte exclusivamente econdomico

necessario para a execucao do objeto. Neste projeto, estao abrangidos os itens relacionados
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aos equipamentos, recursos humanos, servicos que a conveniada utilizara para a execucao
das atividades de sua obrigacao.
A tabela a seguir apresenta a memodria de calculo da contrapartida econémica da

conveniada, considerando o banco de dados e custos da Prefeitura de Dois Vizinhos.

CONTRAPARTIDA ECONOMICA

Total p/ iod

Servigos, equipamentos, insumos Unidade Custo Unitario Qtde otalpro [.Jeno ° Observagéo
do Projeto

Servigo de planej to d jet li
erv1go' e P anejamento de projetos e licencas Unidade RS 90.510,00 ; RS 90.510,00
e autorizagoes
Notebooks unidade RS 5.198,00 1 RS 5.198,00
Servicos administrativos/financeiros do processo de .
. unidade RS 4.801,10 1 RS 4.801,10
licitacao
Servicos juridicos hora técnica | RS 90,91 4 RS 363,64
Servicos gestao dos contratos hora técnica | R$ 45,50 120 RS 5.460,00
Fiscalizacao das obras hora técnica | RS 141,17 360 RS 50.821,20 [Referéncia SINAPI
Fiscalizacao das obras - Custos logisticos km RS 0,90 9600 RS 8.640,00 [Referéncia SINAPI
Servi dministrati de Prestacdo de Contas d
ervicos administrativos de Frestacao de LOMas €O\ 1 ora técnica | RS 141,17 80 RS 11.293,60 |Referéncia SINAPI
Convénio

RS 177.087,54

Desse modo, o orcamento total do convénio sera de RS 17.516.714,39 (dezessete
milhdes, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e quatorze reais e trinte e nove centavos).

. RS 17.339.626,85 (dezessete milhdes, trezentos e trinta e nove mil,
seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) referente a recursos financeiros
provenientes da ITAIPU; e

. R$ 177.087,54 (cento e setenta e sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta
e quatro centavos) referente a recursos econdomicos provenientes do Municipio de Dois

Vizinhos.

13 CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DO PROJETO

A seguir é apresentado os cronogramas fisico e financeiro das etapas de execucao

previstas para cada objetivo especifico do Plano de Trabalho.
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CRONOGRAMA FiSICO
PESO MESES
ITEM DESCRICAO EXECUGAO | 1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 ] 6 7] 8 I 9 | 10 [ 11 [ 12 13 | 14 | 15 [ 16 [ 17 [ 18
FiSICA 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE 5° TRIMESTRE | 6° TRIMESTRE
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 3° SEMESTRE
Construgdo da Pavimentagéo Asfaltica na estrada vicinal que ligao
Municipio de Dois Vizinhos aos Municipios de Boa Esperanca do Iguagu e
Cruzeiro do Iguagu
11 AUTORIZAGOES E LICENCAS 10,00% 5,00% 5,00% |
1.2 CONTRATAGAO DOS SERVICOS E AQUISICOES 5,00% — T > | 2,50% 2,50%
13 OBRAS VIARIAS 75,00% 2,56% 4,11% 3,89% 10,97% 9,63% 8,29% 8,29% 5,55% 6,05% 6,05% 7,78% 1,81% 0,00% 0,00%
1.3.1 [Servigos Preliminares 2,18%| 30,00% 40,00% 30,00%
1.3.2 |Terraplenagem 2,24%| 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
1.3.3 |Base/Sub-base 5,37%]| 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.3.4 |Revestimento 54,79%| 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.3.5 |Sinalizacdo de transito 3,17%| 50,00% 50,00%
1.3.6 |Servigos diversos 0,14%) 40,00% 30,00% 30,00%
1.3.7 |Drenagem 4,73%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.3.8 |Ensaios tecnoldgicos 0,59%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
1.3.9 |Provisionamento de Reajuste 1,80%| 27,90% 27,90% 35,87% 8,34%
N 042% | 042% | 083% | 042% 0,42% 0,83% 0,42% 0,42% 0,83% 0,42% 0,42% 0,83% 0,42% 0,42% 0,83% 0,42% 0,42% 0,83%
15 GESTAO DO PROJETO 10,00%
4,17% | 4,17% r 8,33% | 4,17% 4,17% 8,33% 4,17% 4,17% 8,33% 4,17% 4,17% 8,33% 4,17% 4,17% 8,33% 4,17% 4,17% 8,33%
Figura 11 - Cronograma fisico.
CRONOGRAMA FINANCEIRO
MESES
- G PESO 1 [ 2 [ 3 ] 4 ]| 5 6 7 [ 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15 [ 16 17 18
y (FINANCEIRO) 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE I 4° TRIMESTRE 5° TRIMESTRE I 6° TRIMESTRE
1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 3° SEMESTRE
Construgdo da Pavimentagdo Asfaltica na estrada vicinal que ligao
Municipio de Dois Vizinhos aos Municipios de Boa Esperanca do Iguagu e
Cruzeiro do Iguagu
SEM CUSTO PARA O
11 |AUTORIZAGGES E LICENCAS 0.00% CONVENIO ‘
0,00% SEM CUSTO_ PARA O
1.2 CONTRATACAO DOS SERVICOS E AQUISICOES ! CONVENIO
13 OBRAS VIARIAS 100,00% 3,42% 5,48% 5,19% 14,62% 12,85% 11,06% 11,06% 7,40% 8,07% 8,07% 10,38% 2,41% 0,00% 0,00%
1.3.1 |Servigos Preliminares 2,91%| RS 151.356,24 | RS 201.808,32 [ RS 151.356,24 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.3.2 |Terraplenagem 2,98% RS$ 155.061,17 | R$ 155.061,17 [ RS 155.061,17 | RS 51.687,06 | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.3.3 |Base/Sub-base 7,16% RS = R$ 310.310,68 [ RS 310.310,68 | RS  310.310,68 [ RS  310.310,68 | RS - RS - RS - RS = RS - RS - RS - RS - RS =
1.3.4 |Revestimento 73,05% RS = RS = RS - RS 1.899.987,69 | RS 1.899.987,69 [ RS 1.899.987,69 | RS 1.899.987,70 | RS 1.266.658,46 | RS 1.266.658,46 | RS 1.266.658,46 | RS 1.266.658,46 | RS = RS - RS -
1.3.5 |Sinalizagdo de transito 4,23% RS = RS = RS = RS = RS - RS = RS = RS - RS - RS - RS  366.883,18 | RS 366.883,18 | RS = RS -
1.3.6 |Servigos diversos 0,19%| RS 13.02696 | RS 9.770,22 | RS  9.770,22 | RS - | Rrs - | rs - | Rrs - | Rrs BES - | RS - | Rrs - | rs - | RS - | Rs -
1.3.7 |Drenagem 6,30% RS 273.292,16 | R$ 273.292,16 | RS 273.292,16 | RS  273.292,16 | RS - |rs - [ rs - | RS - |R$ - | RS - | rs - |rs - | RS - | RS -
1.3.8 |Ensaios tecnolégicos 0,78%| RS - RS - RS - RS - RS 16.979,50 [ RS 16.979,50 | RS 16.979,50 | RS 16.979,50 | RS 16.979,50 | RS 16.979,50 | RS 16.979,50 [ RS  16.979,50 | RS - RS =
1.3.9 |Provisionamento de Reajuste 2,39%| RS 115.784,14 | RS  115.784,14 | RS  148.877,01 | RS 34.624,41 | RS - RS =
15 GESTAO DO PROJETO 0,00% R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL RS 17.339.626,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RS 592.736,53 | RS 950.242,56 [ R$ 899.790,48 | RS 2.535.277,59 | RS 2.227.277,87 | R$ 1.916.967,19 | R$ 1.916.967,20 | RS 1.283.637,96 | RS 1.399.422,11 | R$ 1.399.422,11 | R$ 1.799.398,15 | RS 418.487,10 R$ 0,00 R$ 0,00

Figura 12 - Cronograma financeiro.
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14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O repasse para a execucao do objeto deste convénio, sob responsabilidade de ITAIPU,
sera realizado em parcelas trimestrais.

Os repasses serao realizados do segundo ao sexto trimestre, conforme apresentado
no cronograma de repasse abaixo, com valor total de R$ 17.339.626,85 (dezessete milhdes,
trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

O primeiro repasse sob responsabilidade de ITAIPU sera realizado apos a adjudicacao
da empresa vencedora do certame licitatdrio, e fica condicionado a apresentacao de copia
do despacho adjudicatério e homologacao da licitacdo. Os valores serao repassados a
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR.

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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Construcao da Pavimentacao Asfaltica na estrada vicinal que liga o Municipio de Dois Vizinhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS PR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

DESEMBOLSO (R$)

DESCRIGAO INSTITUICAO MESES TOTAL
1° ao 3° 4° ao 6° 7° ao 9° 10° ao 12° 13° ao 15° 16° ao 18°
1.1[AUTORIZAGOES E LICENCAS Sem custo para o convénio | R§ - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.2[CONTRATACAO DOS SERVICOS E AQUISICOES Sem custo para o convénio | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
1.3|OBRAS VIARIAS ITAIPU - 100% RS - R$ 1.542.979,09 | RS 5.662.345,94 | RS 5.117.572,35 | RS 4.598.242,37 | R$ 418.487,10 | RS 17.339.626,85
1.4|GESTAO DO PROJETO Sem custo para o convénio | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5 TOTAL
ITAIPU 100,00% RS 1.542.979,09 | RS 5.662.345,94 | RS 5.117.572,35 | RS 4.598.242,37 | RS 418.487,10 | RS 17.339.626,85

15 DESCRICAO GERAL

Figura 13 - Cronograma de desembolso.

A CONVENIADA devera apresentar as ARTs - Anotacoes de Responsabilidade Técnica dos projetos, execucao, acompanhamento e demais

que assim exigirem de acordo com as responsabilidades indicadas no item 10 - Matriz de responsabilidades na prestacao de contas final.

Fica a CONVENIADA responsavel pela identificacao da obra com instalacao de placas (modelo a ser repassado por ITAIPU), informando

a parceria e o nimero do respectivo Convénio.

16 ANEXOS AO PLANO DE TRABALHO

e Documentos listados no item 8.1.

17 ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sé&o Jodo/PR - CEP 85.570-000

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE PAVII\!IENTA(}AO ASFALTICO EM CBUQ, MELHORAMENTO E
RECUPERACAO DA CICLOVIA E EXECUCAO DE SINALIZACAO

Local: Perimetro Rural

LOCAL:

e ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS, CRUZEIRO DO
IGUACU E BOA ESPERANCA DO IGUACU

AREA: 85.100,00 M?

JANEIRO DE 2024
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CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sé&o Jodo/PR - CEP 85.570-000
GENERALIDADES

O presente projeto ¢ compreendido pela execucdo de reperfilagem asfiltica sobre pavimento
asfaltico e poliédrico existente visando a regularizacdo e melhoramento da camada de rolamento existente,
sendo que neste projeto sera executado sobre pavimentos asfaltico existente uma capa de 5,00 cm de
concreto betuminoso usinado a quente — capa asfaltica em CBUQ Faixa “C” DER ¢ sobre o pavimento
poliédrico uma camada de reperfilagem asféltica de 6,00 cm de concreto betuminoso usinado a quente —
CBUQ (BINDER) e uma capa de 4,00 cm de concreto betuminoso usinado a quente — capa asfaltica em
CBUQ Faixa “C” DER , além de servicos de recuperago de base, sinalizagdo horizontal e vertical do trecho
e revitalizagdo da ciclovia existente, estes servigos serdo executados em uma area total de o 85.100,00 m?
da estrada que liga os Municipios de Dois Vizinhos- PR ao Municipio de Boa Esperanga do Iguacu- PR.

Para acompanhamento da obra havera uma equipe de fiscalizagdo do Departamento de gestdo
urbana, constituida de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa executora mantera na obra,
a disposi¢do da fiscalizagdo, um livro diario de obra, onde a equipe anotara suas colocagdes, apreciagdes,
autorizacdes, etc. Em principio, as decisdes de natureza técnica da fiscalizacdo sdo definitivas.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com as especificagdes que seguem e dentro das
normas de construgdo vigentes para este tipo de servigos, sendo que a contratada deve rigorosamente
obedecer aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART's
(Anotacdo de Responsavel Técnica) referentes a todos os servicos técnicos, pré-moldados e outros a serem
executados, ficardo a cargo da Empresa Executora,

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto, especificacdes e
qualidade dos servigos. Cabera a CONTRATADA providenciar o Diario de Obra e sendo aberto
oficialmente na reunido de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. A CONTRATANTE
reserva-se o direito de interferir nos trabalhos, sempre que estes ndo se desenvolverem de forma racional e
correta ou de forma demorada.

No preco unitario e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos a materiais, mao-
de- obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as
atividades implicita ou explicitamente inerentes a execu¢do de cada servico, ou que sejam indispensaveis
para a execucdo dos mesmos, salvo expressa indicagdo em contrario.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e

reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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Os materiais aplicados ou servigos que nao satisfazem as especificagdes ou forem julgados
inadequados, serdo demolidos e refeitos num prazo maximo de quarenta e oito horas, a contar da
determinacao da fiscalizacao.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construgdo, esclarecera que:

a) Estad ciente de que as recomendacdes constantes das presentes especificagdes prevalecem sobre os

desenhos,

b) Decorrentes de alteragoes introduzidas;

¢) Nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera se dedicar particular e constante execugdo dos trabalhos e mantendo a
atencdo a fiel aos projetos propostos, deverd estar pessoalmente representada no local da obra, por
profissional de nivel superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento,
que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios

de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

1.0 - PROJETO DE DRENAGEM

1.1 - INTRODUCAO

O presente projeto, desenvolvido com base em subsidios fornecidos pelos Estudos Hidrolégicos e Projeto
Geométrico, visa apresentar solucdes para captar, conduzir e lancar em local adequado as aguas que possam
atingir a via a ser implantada. A funcdo a ser desempenhada pelos dispositivos de drenagem sugere que eles

sejam aglutinados sob os seguintes titulos:

e Obras de Drenagem Superficial;
e Obras de Arte Correntes e Especiais;

e Obras de Drenagem Profunda.

1.2 - DRENAGEM SUPERFICIAL

1.2.1 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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As sarjetas triangulares de concreto posicionam-se na faixa da plataforma contigua a
pista. A secdo transversal deve seguir os projetos-tipos do DNIT, conforme detalhamento em projeto.
O material utilizado para a construcdo do dispositivo ¢ em concreto fck 15Mpa com a espessura

especificada em projeto, devendo ser executada sobre solo devidamente compactado.

1.3 — OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS

1.3.1 - BUEIROS

TUBULACAO

O sistema de drenagem que serd executado pela CONTRATADA, deve ter requisitos minimos para bom
funcionamento do sistema. Antes do inicio de qualquer servi¢o relacionado a esta etapa a CONTRATADA
devera fazer a instalagdo prévio dos equipamentos de sinalizacdo de transito, utilizando de placas, cones, fita
zebrada de sinalizacdo ou até mesmo bandeiras para fazer a mediacdo do fluxo de transito, se necessario a
empresa tem total liberdade para solicitar quer a entidade fiscalizadora de transito do municipio auxilie no
controle do transito.

Antes de qualquer escavag@o a contratada deve fazer a remocdo do pavimento existente na largura média
de 1,20 metros na projecdo dos tubos, mantendo reservados em local especifico e de facil acesso para
posteriormente fazer o transporte a lugar indicado pela fiscalizagao.

Escavacdo sera feita mecanicamente com retro escavadeira ou escavadeira hidraulica, a concha da
maquina terd largura minima de 0,80 metros, e a profundidades a ser escavada ¢ de no minimo duas vezes o
didmetro do tubo a serem assentados, a contratada deve ainda nesta fase junto a escavacdo prover as
escavacodes a aplicacdo da inclinagdes necessarias para o bom funcionamento da drenagem, para os servigos de
escavagdo a empresa contratada devera seguir as normas e orientagdes do DNIT a fim de minimizar riscos de
eventuais acidentes.

A contratada deve durante a escavacdo manter condi¢des minimas para o servico de assentamento da
tubulagdo como a cobertura minima exigida, inclinacdo minima de 1 % para tubula¢des com o 40, 1 % para
tubulagdes com 260, 0,50 % para tubulagoes com @80, 0,5 % para tubulagdes com ¢100.

Apds a escavagdo a contratada através de compactagdo mecanica ou compactador manual fard a
compactacgao do fundo da vala, se necessario e apos a aprovacao da fiscalizacdo a empresa fard o bergo do tubo

no fundo da vala com brita n°2.

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.
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Os tubos devem ser assentados com auxilio de retroescavadeira ou braco hidraulico que serd munido de
cintas ou correntes para igamento dos tubos, para o assentamento do tubo a contratada deve observar os
encaixes macho e fémea do tubo, sendo que no assentamento o encaixe macho deve ficar a jusante do tubo.

Se caso ocorra alguma anomalia ou imprevisto onde a tubulacdo apds de assentada fique sem com
cobrimento minimo de uma vez o diametro do tubo, a contratada juntamente com a fiscalizacdo deve
determinar se ha necessidade do envelopamento do tubo, que serd em concreto 20Mpa com espessura minima
de 10 cm com tela soldada com boa bitola minima de 4.3 mm.

Apds o assentamento a empresa deve fazer o rejuntamento do tubo interna e externamente, em casos onde
se permitir, com argamassa trago 1:3 Cimento/Areia, a fim de isolar e evitar permeabilidade de 4gua pelo tubo.

Em seguida a empresa fara o reaterro das valas com a tubulagdo j& instalada e rejuntada, a terra a ser
lancada serd a mesma proveniente das escavacdes nas laterais do tubo deve ser langado em camadas de 20 cm
e compactado através de compactador mecanico manual. Apos o cobrimento do tubo a compactagdo também
devera ser feito em camadas de 20 cm e compactados através de rolo compressor.

Apobs o assentamento e o reaterro dos tubos a contratada deve ainda providenciar para que a camada de
reaterro fique compactada 30 cm a baixo do nivel do pavimento poliédrico existente.

Esta diferenca de espessura sera preenchida com duas camadas pétreas a primeira serd em macadame seco
com preenchimento e de briga graduada, apos a sua aplicagdo e compactacdo as camadas finais deverdo ficar
com espessura de 18 cm em macadame e 12 cm em brita graduada, totalizando 30 cm e perfeitamente
nivelada com o pavimento existente, a compactagdo dessas duas camadas finais devem ser feitas com rolo
compressor, no procedimento de compactacdo as camadas devem receber a umidade suficiente para que a

compactacdo chegue a um grau minimo de 95% de compactacao.

BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGACAO

Estas devem ser escavadas manual ou mecanicamente, com dimensdes que possibilitem o
desenvolvimento dos servigos a escavagdo deve ser feita em concordancia do projeto, de forma que a boca de
lobo fique dentro da area de proje¢do do pavimento.

A base para bocas de lobo e caixa de ligagao, atendes de qualquer servigo a contratada deve regularizar e
compactar manualmente o fundo, apds a compactagdo a contratada deve langar lastro de brita com espessura
de 5,00 cm, apds o lastro a contratada deve executar a base da boca de lobo que serd em concreto com
espessura de 10 cm.

As alvenarias serdo executadas com em blocos de concreto com espessura de 14 cm, que terdo seus gomos

preenchidos em concreto com baixa granulometria, serdo assentados sobre argamassa de assentamento com
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espessura média de 10mm as alvenarias dessem ser chapiscos e rebocadas com espessura média de 20mm e
apresentar acabamento liso internamente.

No topo da boca de lobo deve ser executado viga de concreto armado com dimensdes variadas armadas
conforme indica¢do da fiscalizagdo, nesta ainda deve ser chumbada a grade de ferro soldada com barras de acgo
CA 50 de 25mm, a disposicao das barras esta descriminada em projeto.

Lembrando que a grade apos a sua instalacdo deve ficar perfeitamente nivelada ou com no maximo 2 cm a
baixo pavimento a ser executado. Quando possivel a tubulagdo devem ser encaixados dentro da boca de lobo,
se ndo for possivel a contratada deve assentar a boca de lobo em cima do tubo furando na sua parte superior, a

cota superior da boca de lobo deve ficar nivelada com o pavimento poliédrico.

1.4 — OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDAS

1.4.1 - DRENO PROFUNDO EM SOLO TIPO 6*

A drenagem subterranea ¢ representada pelos drenos profundos para cortes em solo tipos. Os drenos profundos
tipo 6A foram indicados nos cortes em que a geotécnica detectou a presenca do lengol freatico proximo a
superficie de terraplenagem. Os drenos deverdo ser executados conforme Especificagdes de Servigos
Rodoviarios DER/PR ES-D 06/18 nos locais indicados em projeto.

2.0 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.1- RECOMPOSICAO DE BASE DE PAVIMENTO

Para a execugdo deste cabera o fiscal do contrato fazer a locag@o previa dos pontos a serem executados
em quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a contratada devera fazer a
instalacdo previa da sinalizagdo de transito para possibilitar a execucdo dos servigos.

Ao inicio dos servicos antes da demoli¢do do pavimento a contratada deve fazer a demolicdo do
pavimento existente, terminado a demolicdo do pavimento sendo que este serd de forma mecanica com
auxilio de retroescavadeira ou escavadeira hidraulica a demoli¢do deve ter profundidade média de 32 cm, e
o material demolido devera ser transportando a locas indicado pela fiscalizagdo com DMT néo superior a
5,00 km.

Concluida a demoli¢do do pavimento a contratada devera fazer a regularizagdo e compactagdo subleito,
este deve ser feito de forma mecanica com auxilio de rolo liso ou corrugado, a compactagdo deve atingir o

grau de compactagdo de 100%.
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Concluida a regularizagdo e compactacdo do subleito a contratada fard a lancamento da camada de
macadame seco com 20 cm e uma de brita graduada com 12 cm, sendo que o espalhamento devera ser de
forma mecanica por retroescavadeira, sendo que a espessura final desta camada compactada sera de 32 cm.

A contratada devera se ater que esta camada devera ficar com cota a baixo do pavimento
proporcionando espessura 1til para aplicacdo das demais camadas de pinturas e reperfilagem asfaltica.

Concluida a aplicagdo e compactacdo das camadas de base pétrea caberd a contratada fazer a aplicacdo
da pintura de imprimag¢do com emulsdo EAI e pintura de ligacdo com emulsdo tipo RR1C, ndo serdo
admitidas falhas na pintura sendo que em ocorréncias destes, o mesmo devera ser repintado a te a cobertura
total da base. Apds as pinturas executadas e respeitadas os tempos de cura, a contratada fara a
aplicacdo da camada asfaltica com espessura final compactada conforme especificada em projeto, sendo
que o espalhamento deste devera ser manual ou mecénico, e o espalhamento devera contar com auxilio
de réguas vibratorias e equipamentos manuais, ja a compactacdo devera ser feita através de rolos

compressores de pneu e rolos com chapa lisa.

Apos a conclusdo dos servigos, e antes da liberacdo do transito, a contratada deve manter o local limpo e
livre de sujeiras providas dos servigos realizados.

O Controle volumétrico dos materiais aplicadas devem ser feitos pela contratada e apresentados a
fiscalizag@o além deste deve ser entregue a fiscalizagdo uma planilha de localizagdo por estaqueamento dos

pontos onde a base sera recomposta, o controle deve ser feito de forma que ndo extrapole o total contratado.

2.2 - LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

A pista que recebera o melhoramento, recuperagdo e recapeamento asfaltico deverd ser muito bem
limpa, através de varredura mecanica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os
materiais que possam impedir uma boa aderéncia entre o leito existente com o pavimento a ser implantado.
Em nenhum momento a contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista poliédrica com a

utilizacdo de carro pipa.

2.3 - PINTURA DE LIGACAO

Pintura de ligagdo é a pintura asfaltica executada com a fungdo basica de promover a aderéncia ou
ligagdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta. E aplicivel em camadas de
base, em camadas de ligacdo ou intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construgdo de

pavimentos flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execu¢do de um reforgo,
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recapeamento e reperfilagens com misturas asfalticas a frio ou a quente, neste projeto sera executada duas
pinturas de ligag@o entre as camadas de reperfilagem e capa asfaltica.

Para a execucdo da pintura de ligacdo devera ser observada a Especificacdo de Servigos Rodoviarios
do DER/PR. (ES-P 17/05).

Pintura de ligacdo ¢ a pintura asfaltica executada com fung¢do basica de promover a aderéncia ou
ligacao da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta.

A pintura de ligagdo da camada de brita graduada deve ser realizada apds a conclusio da
compactacao, t3o logo se constate a evaporacdo do excesso de material superficial. Antes da aplicacdo da
pintura betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e
equipamentos adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o p6 e todo e qualquer material solto,
podendo também, ser necessario, o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicagdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou ndo, a
superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a serem pintadas sdo permitidas o ligeiro
umedecimento, visando facilitar a penetracdo do ligante a aplicacdo deve se manter na taxa de 0,0005
ton/m2.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcdo da
relagdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento do ligante, no caso da emulsdo asfiltica ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME
004/84).

A fim de evitar a superposi¢do de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel
transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo situem-se sobre estas faixas ou tiras
de papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicagdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargi

dor
manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asféltica.

Ap6s a aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e a evaporagdo em decorréncia da
ruptura.

A dilui¢do em agua da emulsdo asfaltica utilizada na pintura de ligagdo deve ser feita no caminhao
distribuidor, tomando-se os necessarios cuidados para assegurar a correta propor¢do entre os dois

componentes e a sua necessaria homogeneizagao.
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O tempo de cura do servigo ¢ funcdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das condi¢des climaticas
e da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinagdo do tempo necessario a liberagdo da
pintura ¢ definida, em cada caso, em funcdo das condicdes particulares vigentes.

O preco cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a

execugdo dos servigos.

2.4- REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ¢ uma mistura asfaltica em usina apropriada,
composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

Devido tipo de transito de veiculos nos trechos contemplados pelo projeto, para a execucdo
da reperfilagem em CBUQ foi concebia as aplicagdes:

e Sobre pavimento asfaltico: serdo aplicados uma capa de 5,00 cm de espessura media, e este deve
ser executado dentro da faixa de trabalho faixa “C” DER.

e Sobre pavimentos poliédricos: serdo aplicados uma camada de reperfilagem em CBUQ (BINDER)
de 6 cm de espessura média e uma capa de 4,00 cm de espessura media, e este deve ser executado
dentro da faixa de trabalho faixa “C” DER.

e Recuperagdo de base, uma camada de reperfilagem em CBUQ (BINDER) de 6 cm de espessura
média e uma capa de 4,00 cm de espessura media, e este deve ser executado dentro da faixa de
trabalho faixa “C” DER.

Em todas as camadas asfilticas de rolamento e reperfilamento a contratada deverd seguir as

Especificacdes de Servicos Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/17).

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17

Pqn:i;::r:dn;alha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F

1% 38,1 100 100 - - - -

ki 25,4 95— 100 | 80-100 100 - — —

W 18,1 80 100 - 80 - 100 100 100 —

e 12,7 - 56— 80 - 80—100 | 80— 100 —

e 9.5 4580 - 56-80 | 70-80 | 75-90 100
n4 4.8 28-60 | 29-59 | 35—65 | 50-70 | 45-65 75-100
n.® 10 2,00 20-45 18—-42 | 22—46 | 33-48 | 25-35 50-90
n.® 40 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.* 80 0,18 8-20 - - 817 5-13 7—28

n.” 200 0.075 3-8 1-7 2-8 4-10 2—10 3-10
Utilizagao como Ligagao Rolamento Reperfilagem
Variagdo do teor de ligante 40-55 4.5-6,0 50-6.5
Espessura max., cm 6,0 50 3.0
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A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento
elastico da estrutura e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego, para este projeto foi
considerado um teor de CAP de 5,00% para massa enquadrada a faixa “C” DER com a densidade de
projeto de 2,5 Ton/m?, estes deverdo ser confirmados através dos ensaios tecnoldgicos a serem apresentados.

Nao ¢ permitida a execugdo deste revestimento sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por
sua limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C e em dias de
chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar o certificado de
resultados de analise correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento e transporte para o
canteiro de servico. Deve trazer também a indicacdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu
conteudo e da distancia de transporte entre a fonte de producdo e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petroleo tipo, CAP 50-70.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substincias

prejudiciais. A temperatura da mistura, no momento da distribui¢do, ndo deve ser

inferior a 140°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de
imediato, pela adi¢do manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou
rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual ¢é
nocivo a qualidade do servigo.

A compressao da mistura asfaltica tem inicio imediatamente apos a distribui¢do da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressdao utilizados devem atender as seguintes orientagdes
gerais:
- A compressdo deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais

baixo da secdo transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- Em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na
passagem anterior.

O processo de execugdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condi¢des de
acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego apos o seu
completo resfriamento.

O prego cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para

a execucao dos servigos.
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A medi¢do para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico em CBUQ efetivamente

realizado.

3.0 — CICLGVIA

3.1 -BASE

Para implantar as melhorias propostas em projeto, executa-se a base e a base sobre o subleito preparado e

posterior a capa asfaltica.

Para a base serd executada uma camada de 12 cm brita graduada. A camada de base devera ser rigorosamente

nivelada e compactada, definindo ja as inclinagdes e conformagdes da pista.

3.2-LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

A pista da ciclovia que recebera o melhoramento, recuperagdo e recapeamento asfaltico devera ser
muito bem limpa, através de varredura mecanica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma
todos os materiais que possam impedir uma boa aderéncia entre o leito existente com o pavimento a ser
implantado. Em nenhum momento a contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista poliédrica

com a utilizagdo de carro pipa.

3.3-PINTURA DE LIGACAO

Pintura de ligacdo ¢ a pintura asfaltica executada com a funcao bdsica de promover a aderéncia ou
ligagdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta. E aplicavel em camadas de
base, em camadas de ligacdo ou intermedidrias de duas ou mais camadas asfalticas na construcdo de
pavimentos flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execugdo de um reforgo,
recapeamento e reperfilagens com misturas asfalticas a frio ou a quente, neste projeto sera executada duas
pinturas de ligagdo entre as camadas de reperfilagem e capa asfaltica.

Para a execucdo da pintura de ligacdo devera ser observada a Especificagdo de Servigcos Rodoviarios
do DER/PR. (ES-P 17/05).

Pintura de ligagdo ¢ a pintura asfaltica executada com fungdo basica de promover a aderéncia ou
ligacdo da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta.

A pintura de ligacdo da camada de brita graduada deve ser realizada apds a conclusdo da

compactacdo, tdo logo se constate a evaporacdo do excesso de material superficial. Antes da aplicagdo da
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pintura betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e
equipamentos adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o p6 e todo e qualquer material solto,
podendo também, ser necessario, o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicacdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou ndo, a
superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a serem pintadas sdo permitidas o ligeiro
umedecimento, visando facilitar a penetracdo do ligante a aplicacdo deve se manter na taxa de 0,0005
ton/m2.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcdo da
relagdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento do ligante, no caso da emulsdo asfiltica ¢ de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME
004/84).

A fim de evitar a superposi¢do de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel
transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicacdo situem-se sobre estas faixas ou tiras

de papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplica¢do do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargi

dor manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfaltica.

Apb6s a aplicacdo do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e a evaporacdo em decorréncia da
ruptura.

A diluicdo em agua da emulsdo asfaltica utilizada na pintura de ligacdo deve ser feita no caminhdo
distribuidor, tomando-se os necessarios cuidados para assegurar a correta propor¢ao entre os dois
componentes € a sua necessaria homogeneizagao.

O tempo de cura do servico ¢ funcdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das condigdes climaticas
¢ da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinagdo do tempo necessario a liberagdo da
pintura ¢ definida, em cada caso, em fung¢do das condig¢des particulares vigentes.

O prego cotado inclui o fornecimento de mdo de obra, materiais e equipamentos necessarios para a

execucao dos servigos.

3.4- REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ¢ uma mistura asfaltica em usina apropriada,

composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.
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Sobre o pavimento da ciclovia existente serd aplicado uma capa de 5,00 cm de espessura média, e esta
deve ser executado dentro da faixa de trabalho “C” DER, sendo a mesma utilizada na pista de rolamento
adjacente.

Sobre a Base nova da ciclovia sera aplicado uma capa de 4,00 cm de espessura média, e esta deve ser
executado dentro da faixa de trabalho “C” DER, sendo a mesma utilizada na pista de rolamento adjacente.

Em todas as camadas asfalticas de rolamento e reperfilamento a contratada deverd seguir

as Especificacdes de Servigos Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/17).

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17

Fa":z:g:fh' Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
1% 38,1 100 100 - - - -
1 254 95—100 | 80—100 100 - — —
" 19,1 80 —100 - 90 — 100 100 100 —
iy 12,7 - 56 — 80 — 80—100 | 90— 100 —
" 9.5 45— 80 — 56—-80 | 70—-90 | 75-90 100
n.° 4 4.8 28-60 | 20-59 | 35—-65 | 50-T70 | 45—65 75— 100
n.°® 10 2,00 2045 18—42 | 22—46 | 33—-48 | 25-35 50-90
n.° 40 0,42 10 — 32 822 8-24 15—25 8-17 20-50
n.° 80 0,18 8-20 — — 8—17 5—13 7-28
n.” 200 0.075 3-8 1-7 2-8 4—10 2—10 3-10
Utilizagdo como Ligagao Rolamento Reperfilagem
Variag3o do teor de ligante 40-55 45-8,0 50—6,5
Fspessura max., cm 6.0 5.0 3.0

A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento
elastico da estrutura e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego, para este projeto foi
considerado um teor de CAP de 5,00% para massa enquadrada a faixa C” DER com a densidade de projeto
de 2,5 Ton/m?, estes deverdo ser confirmados através dos ensaios tecnologicos a serem apresentados.

Nao ¢ permitida a execugdo deste revestimento sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por
sua limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C e em dias de
chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar o certificado de
resultados de andlise correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento e transporte para o
canteiro de servico. Deve trazer também a indicacdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu
conteudo e da distancia de transporte entre a fonte de producao e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petroleo tipo, CAP 50-70.
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A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pod ou outras substancias

prejudiciais. A temperatura da mistura, no momento da distribui¢do, ndo deve ser

inferior a 140°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de
imediato, pela adi¢do manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou
rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual &
nocivo a qualidade do servigo.

A compressao da mistura asfaltica tem inicio imediatamente apds a distribuicdo da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressdao utilizados devem atender as seguintes orientagdes

gerais:

- A compressdo deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais

baixo da se¢ao transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

-Em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na
passagem anterior.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condi¢des de
acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego apds o seu
completo resfriamento.

O preco cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para
a execucdo dos servigos.

A medigdo para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico em CBUQ efetivamente

realizado.

4.0 - SINALIZACAO DE TRANSITO
4.1 - PINTURA DE FAIXA DE SINALIZACAO VIARIA

Os servigos de sinalizagdo horizontal do sistema viario compreendem as operagdes de pintura de
faixas de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcacdo de trafego.

A tinta a ser utilizada nas demarcacgdes serd a base de resina acrilica, que devera atender a norma EB-
2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda umida sera aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas

vidro tipo “drop on”.
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de

Os locais dos servigos, determinados, deverdo estar limpos e secos, antes da aplicacdo da

tinta. A pelicula da tinta devera ter espessura minima de 0,6mm.

Os servicos serdo desenvolvidos de forma manual ou mecdnica com auxilio de ferramentas
¢ equipamentos adequados.

O preco cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para

execucdo da pintura de faixas de trafego.

4.2 - PLACAS

Os materiais licitados devem atender as especificagdes estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Codigo de
Transito Brasileiro), Resolugdo 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. I
— Sinaliza¢do Vertical de Regulamentagdo ¢ Vol. II — Sinalizacdo Vertical de Sinalizagdo de Adverténcia),

DER/PR ES-OC 09/05, NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 ¢ NBR 14962/02.

Materiais — deverdo atender, no minimo, as seguintes especificagdes:

a)— CHAPA DE ACO

As placas devem ser confeccionadas em chapas de aco galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser
perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes
a corrosdo atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidacdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva, ¢ com o verso pintado em preto sem fosco. As chapas devem ter a

espessura minima de 1,25mm.

b) — PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO DOS SINAIS

— Nas placas (chapas de ago), devem ser utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser
revestidas com peliculas que retro refletem os raios luminosos incidentes dos fardis dos veiculos, devendo
apresentar a mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01.

— O fundo da face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em pelicula refletiva

Tipo I-A (GTP — Grau Técnico Prismatico), nas cores:

Branca (nota¢do N 9,5 do sistema Munsell);

Amarela (notagdo 10 YR MAX do sistema Munsell);

Verde (notagdo 10 G 3/8 do sistema Munsell);

Vermelha (notagdo 7,5 R 4/14 do sistema Munsell);

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.



CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sé&o Jodo/PR - CEP 85.570-000

Azul (notacdo 5 PB 2/8 do sistema Munsell);

Laranja (notagdo 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);

Marrom (notagao 10 R 3/8 do sistema Munsell);

Exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula ndo refletiva Tipo IV-B (notagdo N 0,5 do sistema
Munsell).

— Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos e
numeros.

— As placas devem conter no seu verso, as seguintes informagoes:

— Identificagdo ou marca do fabricante;

— Identificagdo do CMUTRAN;

— Data de fabricagdo (més / ano).

4.3 — TACHAS REFLETIVAS

As tachas deverdo ser em resina de poliéster, de alta resisténcia mecanica, na cor amarela, medindo
110x80x25mm (comprimento, largura e altura), com um pino de fixag@o, bidirecional: com 02 (dois)
refletivos nas laterais das pecas (cristal e rubi). As tachinhas serdo distanciadas a cada 2 m uma da outra, em
todo o prolongamento da faixa que divide a pista de rolamento da ciclovia. Os pinos de fixacdo devem ser
constituidos de parafusos de rosca, aco 1010/1020, com protecao contra a oxidagao.

Os elementos refletivos devem ser constituidos por elementos refletivos de vidro lapidado e
espelhado, ou outro material com caracteristicas de dureza, resisténcia a abrasdo e retro-refletividade
superior ao vidro lapidado. Apos a furacdo do pavimento asfaltico, deve-se proceder a limpeza do furo para
fixacdo dos pinos e limpeza do espaco destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente preenchido com
cola, com consumo médio de 200g por tachdo e 100g por tachinhas. Em seguida, espalha-se a cola sobre o
pavimento no local de aplicagdo do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher totalmente as cavidades
e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo. Apds a colocagdo do dispositivo, deve-se firma-lo no
chao, pressionando-o contra o pavimento, para obter aderéncia uniforme de todo o corpo do dispositivo.

Nao se admitira trechos do corpo do dispositivo em balango. Quando a superficie do pavimento for
irregular, a cola deve ser o nivelador das irregularidades. Para evitar que a cola cubra os elementos
refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos de cola devem
ser removidos. Os coeficientes minimos de intensidade luminosa (Ri) obtidos pela razdo entre a intensidade
luminosa do retrorrefletor na direcdo de observagdo, pela luminancia do retrorrefletor num plano

perpendicular a dire¢do da luz incidente, deve satisfazer aos valores indicados na NBR 14636. As tachinhas
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devem obedecer ao que diz a NBR 14636 (Sinalizacdo Horizontal Viaria - Tachas Refletivas Viarias -
Requisitos), quanto aos valores de carga de compressdo dos dispositivos, nem devem permitir a penetragao

de agua no elemento refletivo.

5.0- CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e seguranga dos servigos é da
CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos servigos, antes do inicio da execucdo das obras,
deverao estar em perfeitas condigdes de uso, para o inicio dos servigos.

A usina a ser utilizada para misturas asfalticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus
aspectos, antes do inicio da producdo o projeto de massa asfaltica deve ser previamente apresentado e
aprovado pela fiscalizag@o juntamente a ART de execugdo do empreendimento.

No caso da utilizagdo de rolos de pneumaticos, ¢ obrigatoria a utilizagdo de pneus uniformes, de modo
a se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metalicas lisas deve ter
peso compativel com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratdrios podera ser admitido,
desde que a frequéncia e a amplitude de vibracdo sejam ajustadas as necessidades do servico, que venha a
ndo causar danosas edificagdes lindeiras a pavimentagao.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada de concreto asfaltico, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa. Esta solucdo deve ser minimizada ja que o excesso de
reparo manual é nocivo a qualidade do servigo.

No caso de rejeigdo dos servicos de um segmento por desempenho insatisfatorio quanto a qualidade
dos servigos, a solugdo sera remover o material empregado e refazer os servicos. A CONTRATADA tem
responsabilidade sobre a integridade do pavimento por periodo determinado por lei, se o pavimento
apresentar defeitos relativos a sua execu¢do a mesma devera solucionar 0s mesmos.

Ao inicio dos servigos a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfaltica utilizada bem
como o projeto ou granulometria do macadame utilizado na recomposi¢ao da base, todo e qualquer aferi¢ao
de servicos executados so serdo realizados ap6s a apresentagdo dos tickets de pesagem de massa asféaltica, ao
aferimento de cada medi¢do do contrato a empresa devera apresentar os laudos tecnolégicos do pavimento
referente ao trecho executado, sendo eles serdo apresentados a cada 700 m? pista:

e Ensaio de Granulometria do Agregado
e Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso
e Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

e Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica
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Ensaio de Controle do Grau de Compactacao da Mistura Asfaltica
Ensaio de tragdo por compressao diametral - misturas betuminosas

Extragdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa

LEOPOLDO CAVALLI JUNIOR
CREA-PR 162714/D
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PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO

Municipio: DOIS VIZINHOS SAM XX SAM XX
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS LOTE 1 LOTE n° 1
Local da Obra : ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E BOA ESPERANCA DO IGUAGU Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragao
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I 18/01/2024 - qui
Cédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) up ORGAMENTO
km (ton)
TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT (R$)-PM ($g%A|P5M
1 SERVICOS PRELIMINARES 504.520,80
512050 DER Demoligdo Mecanica de Pavimento e Transporte 10,00 1,8600 24,89 41,90 66,79 81,63 m3 6.135,80 81,63 500.865,35
COMPOSICAO 00051 | ORSE - jan/23 Z'&’,ﬁ’;ié (E)I\BARI\?AIBE?R);%OS OM’\"TEA"f_EC;';SP A DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 2.990,88 2.990,88 3.655,45 un 100| 365545 3.655,45
2 TERRAPLENAGEM - - - 516.870,58
520100B DER Escavagéo, Carga e Transp. 1° Cat. 2,00 1,5000 723 5,45 12,68 15,50 m3 19.840,00 15,50 307.520,00
404000 DER Remogao de Solos Moles - 2 km 2,00 1,5000 723 11,43 18,66 22,81 m3 157,50 22,81 3.592,58
SERVICOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM - - -
516100 DER PRENCHIMENTO REIBAIXO C/ RACHAO 43,10 1,3500 65,88 94,46 160,34 I 195,96 I m3 1.050,00 I 195,96 I 205.758,00
3 BASE / SUB-BASE - 1.241.242,72
511100A DER Regularizagdo compac.subleito 100% PN 4,25 4,25 5,19 m2 15.339,50 5,19 79.612,01
531000A DER Brita Graduada 43,10 2,4000 117,11 132,23 249,34 304,75 m3 1.840,74 304,75 560.965,52
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada 99,06 108,49 207,55 253,67 m3 2.367,90 253,67 600.665,19
transporte Rachao 43,10 1,3500 65,88 - - -
transporte Bica corrida 43,10 0,6800 33,18 - - -
4 REVESTIMENTO - - - 12.666.584,60
PAV-089 PM Curitiba-abr/22 | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 85.100,00 0,79 67.229,00
5601008 DER Imprimag&o com Emulséo EAI - exclusive emuls&o taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,60 m2 15.339,50 0,60 9.203,70
589190A DER mat Fornecimento de emulsao EAI - imprimagao 468,00 1,0000 434,57 4.730,97 5.016,90 6.131,65 ton 16,87 6.131,65 103.440,94
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 m2 143.800,00 0,42 60.396,00
5894208 DER mat Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap 468,00 1,0000 434,57 3.861,37 4.174,62 5.102,22 ton 71,90 5.102,22 366.849,62
570200 DER CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0450 59,98 181,43 241,41 295,05 ton 9.108,00 295,05 2.687.315,40
transporte Areia 290,00 0,0150 4,69 - - -
transporte Cal Hidratada CH-1 440,00 - - -
transporte Brita (usina ) 0,20 0,9400 2,72 - - -
transporte Massa 43,10 1,0000 52,57 - - -
589000F DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.828,86 5.163,12 6.310,37 ton 409,86 6.310,37 2.586.368,25
570000D DER CBUQ - TRAGO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 91,63 187,41 278,94 340,92 ton 9.620,00 340,92 3.279.650,40
transporte Areia 290,00 0,1000 31,30 - - -
transporte Cal Hidratada CH-1 440,00 0,0150 527 - - -
transporte Brita (usina ) 0,20 0,8280 2,40 - - -
transporte Massa 43,10 1,0000 52,57 - - -
589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.828,86 5.163,12 6.310,37 ton 548,34 6.310,37 3.460.228,29
505000 DER Frezagem Continua a Frio 4,00 2,4000 16,70 233,68 250,38 306,02 m3 150,00 306,02 45.903,00
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 733.766,36
873000 DER Tach&o refletivo bidirecional 31,82 31,82 38,89 un 2.200,00 38,89 85.558,00
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 30,86 30,86 37,72 m2 5.620,00 37,72 211.986,40
8200008 DER Placa sinalizag&o refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA 542,30 460,96 563,38 un 24,00 563,38 13.521,12
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Cédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) uo ORGCAMENTO
km (ton)
R$)-PM
TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT (R$)-PM ( TO':'AIS
820000E DER Placa sinalizagZo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA 542,30 460,96 563,38 un 58,00 563,38 32.676,04
822000 DER C::::e?heasigziéai(C;io\/i:orizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) Tinta 30,86 30,86 37,72 m2 10.340,00 37.72 390.024,80
9 SERVICOS DIVERSOS - - - 32.567,40
606700C DER Demoligdo de Concreto Simples (calgadas e outros) I 148,04 148,04 180,93 m3 180,00 180,93 32.567,40
10 DRENAGEM - - - 1.093.168,65
600300 DER Escavagdo de Bueiros em 12 Categoria 11,83 11,83 14,46 m3 336,16 14,46 4.860,87
601200A DER Reaterro e apiloamento mecénico 34,12 30,71 37,53 m3 235,63 37,53 8.843,19
620700 DER Boca (Ala) de BDTC ¢ 1,00 m 926,26 2.601,22 3.527,48 4.311,29 un 4,00 4.311,29 17.245,16
transporte Cimento 445,00 0,6231 221,15 - - -
transporte Areia 290,00 2,2155 693,41 - - -
transporte Brita 0,20 4,0453 11,71 - - -
620200C DER Boca (Ala) de BTTC 2 0,80 m 808,04 1.321,46 2.129,50 2.602,68 un 17,00 2.602,68 44.245,56
transporte Cimento 445,00 0,5436 192,93 - - -
transporte Areia 290,00 1,9327 604,90 - - -
transporte Brita 0,20 3,5290 10,21 - - -
610400C DER Corpo de BSTC ¢ 0,40 Sem Bergo ¢/ Armag&o Simples PA-1 4,12 137,47 141,59 173,05 m 12,00 173,05 2.076,60
transporte Cimento 445,00 0,0019 0,67 - - -
transporte Areia 290,00 0,0100 3,13 - - -
transporte Tubo 0,20 0,1100 0,32 - - -
610800C DER Corpo de BSTC ¢ 0,80 Sem Bergo ¢/ Armag&o Simples PA-1 8,33 514,42 522,75 638,91 m 119,00 638,91 76.030,29
transporte Cimento 445,00 0,0032 1,14 - - -
transporte Areia 290,00 0,0168 5,26 - - -
transporte Tubo 0,20 0,6700 1,94 - - -
6110008 DER Corpo de BSTC g 1,00 Sem Bergo ¢/ Armag&o Simples PA-1 12,48 803,98 816,46 997,88 m 50,00 997,88 49.894,00
transporte Cimento 445,00 0,0048 1,70 - - -
transporte Areia 290,00 0,0252 7,89 - - -
transporte Tubo 0,20 1,0000 2,89 - - -
BLSA120 DER B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m 275,91 1.441,24 1.717,15 2.098,70 un 6,00 2.098,70 12.592,20
transporte Cimento 445,00 0,1154 40,96 - - -
transporte Areia 290,00 0,6221 194,70 - - -
transporte Brita 0,20 0,2042 0,59 - - -
transporte Tijolo 28,00 0,8798 28,72 - - -
transporte Cal 468,00 0,0293 10,94 - - -
SERVICOS EXTRAS - DRENAGEM - - -
650000 DER SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 1 130,34 130,34 159,30 m 2.838,00 159,30 452.093,40
641800 DER DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 6A (GNT) 182,00 182,00 222,44 m 1.860,00 222,44 413.738,40
531000A DER Brita Graduada 43,10 2,4000 117,11 132,23 249,34 304,75 m3 14,77 304,75 4.501,16
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada 99,06 108,49 207,55 253,67 m3 24,96 253,67 6.331,60
transporte Rachéao 43,10 1,3500 65,88 - - -
transporte Bica corrida 43,10 0,6800 33,18 - - -
511100A DER Regularizagdo compac.subleito 100% PN 4,25 4,25 5,19 m2 138,00 5,19 716,22
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 135.836,03
(Os custos com ilizagdo e ilizagdo de equipe e i para a
extragdo de amostras para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaltica, serdao - - -
de responsabliidade da empresa executora da obra,)
09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 148,02 148,02 180,91 un 130,00 180,91 23.518,30
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 104,80 104,80 128,09 un 130,00 128,09 16.651,70
09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 175,82 175,82 214,89 un 130,00 214,89 27.935,70
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 134,76 134,76 164,70 un 130,00 164,70 21.411,00
09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 48,16 48,16 58,86 un 130,00 58,86 7.651,80
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Cédigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$ ) uo ORGAMENTO
km (ton)
TRANSP EXEC. S/BDI c/BDI QUANT UNIT (R§)-PM ( $g%;-\|PsM
09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 99,15 99,15 121,18 un 130,00 121,18 15.753,40
09.04.01 DAER/RS Extragao de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 97,91 97,91 119,67 un 130,00 119,67 15.557,10
09.01.18 DAERRS (M c'a' 2 ausf;m‘;:' ilizagéo de equipamento e equipe para extragdo de corpos de prova 6.019,50 6.019,50 7.357,03 ab 100 | 7.357,03 7.357,03
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran4, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/1/2024 PRECO GLOBAL I 16.924.557,14
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 14.929.218,70 14.929.218,70
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO(6-7) 733.766,36 733.766,36
TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (8) - -
TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (9) 32.567,40 32.567,40
TOTAL DE DRENAGEM (10) 1.093.168,65 1.093.168,65
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 135.836,03 135.836,03
AREA ATUAL (m2): 85.100,00 198,88 /m2

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.



BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

PAVIMENTACAO
ISS = 0,60
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPMF = 0,00
TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,89
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22,22%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do municipio 2,00 %

2- Solicitar a "Base de Calculo" (% de mao de Obra)

30,00

%

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold.



PAVIMENTACAO
IMunicipio: DOIS VIZINHOS Edital no Pr prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente R$  16.924.557,14  100,00%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS LOTE n° 1 Data | 06/02/2024 Dias 70 Data | 31/03/2024 n° Contrapartida do Proponente R$ -
Quantidade: ' 85.100,00 M? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 16.924.557,14 | 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM ok| 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (RS) TOTAL
Data Inicio 31/3/24 1/5/24 1/6/24 2/7/24 2/8/24 2/9/24 3/10/24 3/11/24 4/12/24 4/1/25 4/2/25 7/3/25
Data Fim 30/4/24 31/5/24 1/7/24 1/8/24 1/9/24 2/10/24 2/11/24 3/12/24 3/1/25 3/2/25 6/3/25 6/4/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 30 40 30 504.520,80 2,98
2 TERRAPLENAGEM 30 30 30 10 516.870,58 3,05
3 BASE / SUB-BASE 25 25 25 25 1.241.242,72 7,33
4 REVESTIMENTO 15 15 15 15 10 10 10 10 12.666.584,60 74,84
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 50 50 733.766,36 434
9 SERVICOS DIVERSOS 40 30 30 32.567,40 0,19
10 DRENAGEM 25 25 25 25 1.093.168,65 6,46
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 135.836,03 0,80
TOTAIS I 16.924.557,14 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES] ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES | TESOURO RS 151.356,24 | 201.808,32 |  151.356,24 - - - - - - - - - 3 504.520,80 2,98%
1C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 155.061,17 | 155.061,17 |  155.061,17 51.687,06 - - - - - - - - 4 516.870,58 3,05%
2C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
3T BASE / SUB-BASE TESOURO RS - | 310.310,68 | 310.310,68 | 310.310,68 | 310.310,68 - - - - - - - 4 1.241.242,72 7,33%
3C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
4T REVESTIMENTO TESOURO RS - - - 1.899.987,69 | 1.899.987,69 1.899.987,69 | 1.899.987,69 | 1.266.658,46 | 1.266.658,46 | 1.266.658,46 | 1.266.658,46 - 8 12.666.584,60 74,84%
4C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO |TESOURO R$ - - - - - - - - - - 366.883,18 366.883,18 2 733.766,36 4,34%
7C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
9T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ 13.026,96 | 9.770,22 9.770,22 - - - - - - - - - 3 32.567,40 0,19%
9C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
10T DRENAGEM TESOURO R$ 273.292,16 | 273.292,16 | 273.292,16 | 273.292,16 - - - - - - - - 4 1.093.168,65 6,46%
10C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [TESOURO RS - - - - 16.979,50 16.979,50 16.979,50 16.979,50 16.979,50 16.979,50 16.979,50 16.979,50 8 135.836,03 0,80%
11C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
T TOTAIS TESOURO R$ 592.736,54 | 950.242,56 |  899.790,48 | 2.535.277,59 | 2.227.277,87 1.916.967,19 | 1.916.967,19 | 1.283.637,96 | 1.283.637,96 | 1.283.637,96 | 1.633.541,64 383.862,68 16.924.557,14 100,00%|
CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - -
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 592.736,54 | 950.242,56 | 899.790,48 | 2.535.277,59 | 2.227.277,87 1.916.967,19 | 1.916.967,19 | 1.283.637,96 | 1.283.637,96 | 1.283.637,96 | 1.650.521,14 383.862,68 16.924.557,14 100,00%|
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 3,50% 5,61% 5,32% 14,98% 13,16% 11,33% 11,33% 7,58% 7,58% 7,58% 9,75% 2,27%) 16.924.557,14 100,00%|
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 3,50% 9,12% 14,43% 29,41% 42,57% 53,90% 65,23% 72,81% 80,40% 87,98% 97,73% 100,00%| OK OK
[Resp. Técnico: ! Assinatura: Prefeito: iAssinatura: data:
! !
' '
! !
' '
] ]
Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragao Data Base da aprovacgao do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I 06/02/2024 - ter

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold



PAVIMENTACAO
IMunicipio: DOIS VIZINHOS Edital no icipi Pr i prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente R$  16.924.557,14  100,00%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS LOTE n° 1 Data | 29/01/2024 Dias 70 Data | 31/03/2024 n° Contrapartida do Proponente R$
Quantidade: ' 85.100,00 M? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 16.924.557,14 | 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM ok| 24 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ITEM (RS$) TOTAL
Data Inicio 7/5/25 9/7/25 9/8/25 9/9/25 10/10/25 10/11/25 11/12/25 11/1/26 11/2/26 14/3/26 14/4/26 15/5/26
Data Fim 8/6/25 8/8/25 8/9/25 9/10/25 9/11/25 10/12/25 10/1/26 10/2/26 13/3/26 13/4/26 14/5/26 14/6/26
1 SERVICOS PRELIMINARES 504.520,80 2,98
2 TERRAPLENAGEM 516.870,58 3,05
3 BASE / SUB-BASE 1.241.242,72 7,33
4 REVESTIMENTO 12.666.584,60 74,84
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 733.766,36 434
9 SERVICOS DIVERSOS 32.567,40 0,19
10 DRENAGEM 1.093.168,65 6,46
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 135.836,03 0,80
TOTAIS I 16.924.557,14 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MESES] ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES | TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
1C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ - - - - - - - - - - - -
2C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ - - - - - - - - - - - -
3C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ - - - - - - - - - - - -
4C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO |TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
7C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - R B R
9T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
10T DRENAGEM TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
10C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
11C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
T TOTAIS TESOURO R$ - - - - - - - - - - -
C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - -
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R - - - - - - - - - -
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R -
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R OK OK
[Resp. Técnico: ! Assinatura: Prefeito: iAssinatura: data:
! !
' '
! !
' '
| |
Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragao Data Base da aprovacgao do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I 29/01/2024 - seg

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia Groenwold
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CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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SARJETA TRIANGULAR

SARJETA TRIANGULAR 7
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TRECHO ESTACA 105-140
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CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
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SARJETAS TRIANGULAR DE CONCRETO
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BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 800
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BRITA GRADUADA 12 0 72 M3 DRENAGEM JANEIRO/2024
cM ' =
MACADAME 1,20 M3 LOCI;STRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
HIDRAULICO 20 CM BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA E
DOIS VIZINHOS PARANA

s Turafto e Jar

ente por: Luis C:



DRENO LONGITUDINAL

/PROFUNDO 660,00 M

TRECHO ESTACA 370-405

DRENO LONGITUDINAL
660,00 M

PROFUNDO

CAVALLI CONSTRUTORA

[}

E OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com

Sao Jodo/PR — CEP 85.570-000

g

' 09/15

BOA ESPERANCA DO IGUAGU

e veoweo e
DRENAGEM

e e

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
e

DRENAGEM JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E e
INDICADA

[T e

DOIS VIZINHOS PARANA

v




440

BOCA ALA DE
NCRETO 00,80

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 800
75 [120]167
75 | 120[205
75 [120(263
15 | 120343

163167
180|150
218145

TRECHO ESTACA 405-440

ESCAVA(;AO 14,40 M3
ATERRO 0,88 M
TUBULACAO @ 0,80m 9,00 M
BOCA ALA DE
CONCRETO @ 0,80m 2,00 UN
BRITA GRADUADA 12 -
cM
MACADAME -
HIDRAULICO 20 CM 1.20M

290150 |

Coo————94d,

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000

g

10/15

e e e
DRENAGEM
e e
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
DRENAGEM JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o e e
DOIS VIZINHOS PARANA




\\ORENO LONGITUDINAL

PROFUNDO 310,00 M

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 800
0 [ 30 [138] 25 [145 20 [ 20 [ 20 | 16 | 120167 163|167 ] 25 | 35
15 | 30 (144 25 |145| 35 | 26 | 20 | 15 | 120205180 | 160 | 25 | 35
30 | 25 (167 25 |145| 44 | 31 | 20 | 15 | 120|253 (218|145 | 25 | 35
45 |20 |216] 25 |145| 50 | 44 | 20 | 15 | 120343290760 | 25 | 35

BOCA ALA DE

163

144 |
185
17 |

EY

30|

EJ
30

TRECHO ESTACA 440-475

ESCAVAGAO 14,40 M
ATERRO 9,88 M°
TUBULAGAO @ 0,80m 9,00 M
BOCA ALA DE
CONCRETO @ 0,80m 2,00UN
DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO 310,00M
BRITA GRADUADA 12 0720
cM
MACADAME 1200
HIDRAULICO 20 CM

REN

LONGITUDINAIS PROFU

N

NN

N
180

440

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
DRENAGEM JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA E
o s s
DOIS VIZINHOS PARANA
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TRECHO ESTACA 475-510

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO

420,00 M

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO 420,00 1

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
e =
T =g
DRENAGEM
£ e
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
e X
DRENAGEM JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA E
EE e i 3
DOIS VIZINHOS PARANA




ONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORTE EM SOLO E

OCA OE SHDA PARA DRENO EM CONCRETO TR0

e

i 4

TRECHO ESTACA 510-545

ESCAVACAO 14,40 M
ATERRO 9,88 M
TUBULAGAO @ 0,80m 9,00 M
BOCA ALA DE
CONCRETO @ 0,80m 1,00 UN
DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO 100,00 M
BRITA GRADUADA 12 072\
cM
MACADAME R
HIDRAULICO 20 CM 120M

0 3
15 |30
30 [25
45 |20

T38] 25 [145

167 25 145

9 [20 15 | 120|167
20 [ 15 | 120|205
20 (16 | 120|253
20 |15 | 120343

144 25 (145

26| 25 [145

=
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220+ |OM

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DN = 800

153167 | 25 | 35 |153| 30 | 25 | 84 | 84 293
180 160 | 25 | 35 |144 | 30 | 25 [145 | 39 [312 A
218[145| 25 |35 (14530 |25 207| 0 (343  |Lrilliiil g
290 150 | 25 | 35 |167 | 30 | 25 |31 39 |426 200000007
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!
111
1
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BOCA ALA DE

DRENO LONGITUDINAL
PROFUNDO 100,00 M

515+ 15M

—

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia S&o Joao/PR — CEP 85.570-000
EE p
DRENAGEM
oo feex
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
EEreoracoes o
DRENAGEM JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E e
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
g e =
DOIS VIZINHOS PARANA

s Turafto e Jar

ente por: Luis C:



TRECHO ESTACA 0"PP-35

SECCAO TRANSVERSAL I 3 SARJETAS TRIANGULAR DE CONCRETO x 3
GALERIA @ 1,00m ESCAVAGAO 70,00 M
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL s |
2 ; i ATERRO 50,38 M?
AR m : é TUBULACAO @ 1,00m 25,00 M
Tubo c et SIS 154 o *
%lﬁf&ﬁn_o A A AR @ = 80 BUI TUBULAR @ = 100 BOCA ALA DE 2,00 UN
% 7 TR Fet e [ el e T CONCRETO @ 1,00m :
[261] [ 201 | 311
“ - 2 | ] . SARJETA TRIANGULAR
easa’.%— 551® |7 BEIE ER RN DE CONCRETO 40,00 M
[317] | 384 | [43]
s e |t | B BRITA GRADUADA 12 "
2,28 M
cM
MACADAME
: 3,92 M?
HIDRAULICO 20 CM

BOCA ALA DUPLA
'DE CONCRETO 8 1,00 m

SARJETA TRIANGULAR

- J CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

SARJETA TRIANGULAR
E T

DE CONCRETO 10 M

BOCA ALA DUPLA
DE CONCRETO & 1,00 m
CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
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SARJETAS TRIANGULAR DE CONCRETO
\GEM SUPERFICIL

= TRECHO ESTACA 580-620

SARJETA TRIANGULAR
DE CONCRETO

1.000,00 M

SARJETA TRIANGULAR

‘SARJETA TRIANGULAR

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Séo Jodo/PR — CEP 85.570-000
N DRENAGEM
. o s
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
DRENAGEM JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUACU INDICADA
DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO ASFALTO EXISTENTE
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-01 25°43'13.74"S 53° 4'41.87"0 2,60 7,00 18,20
R.P-02 25°43'13.62"S 53° 4'42.11"0 2,60 12,00 31,20
R.P-03 25°43'13.12"S 53° 4'43.66"0 2,00 7,00 14,00
R.P-04 25°43'12.83"S 53° 4'43.91"0 2,60 17,00 44,20
R.P-05 25°43'11.89"S 53° 4'45.88"0 2,60 12,00 31,20 |
R.P-06 25°43'10.00"S 53° 4'48.00"0 2,50 8,00 20,00
R.P-07 25°43'8.00"S 53° 4'49.00"0 2,60 11,00 27,50
R.P-08 25°43'7.00"S 53° 4'50.00"0 2,50 9,00 22,50
R.P-09 25°43'6.15"S 53°4'51.19"0 2,50 10,00 25,00
R.P-10 25°43'5.12"S 53° 4'52.15"0 2,50 9,00 22,50
R.P-11 25°43'4.66"S 53° 4'52.87"0 2,50 17,00 42,50
R.P-12 25°43'3.78"S 53° 4'564.87"0 2,00 6,00 12,00

RP-01
cICLOVIA250M

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 32.179.235/0001-89
cleLoviazso M PISTA DE ROLAMENTO 7.00 M AREA DE REFUGIO 1,50 M Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
= P
2= e -
PAVIMENTACAO
e o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
E=r B
PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA E
e G T 3
DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO ASFALTO EXISTENTE
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-13 25°43'1.39"S 53° 4'58.74"0 2,50 8,00 20,00
R.P-14 25°43'0.64"S 53° 5'1.13"0 2,00 27,00 54,00
R.P-15 25°42'60.00"S 53° 5'2,00"0 3,00 9,00 27,00
R.P-16 25°42'59.85"S 53° 5'2.37"0 3,00 13,00 39,00
R.P-17 25°42'59.89"S 53° 52.96"0 2,50 6,00 15,00
R.P-18 25°42'58.69"S 53° 5'4,93"0 2,50 4,00 10,00
R.P-19 25°42'57.92"S 53° 5'5.92"0 2,50 7,00 17,50
R.P-20 25°42'57.03"S 53° 57.04"0 2,50 14,00 35,00
R.P-21 25°42'55.75"S 53° 5'9.90"0 2,50 11,00 27,50
R.P-22 25°42'54.76"S 53° 5'11.90"0 2,50 6,00 15,00
R.P-23 25°42'52.64"S 53° 5'16.75"0 2,50 14,00 35,00

CICLOVIAZ50 M

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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LOCE“STRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA E
Mw'::;ls VIZINHOS PARANA -




REMEDOS PROFUNDOS NO ASFALTO EXISTENTE
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M)  |COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-24 25°4248.92°'S 53° 528.96"0 2,50 20,00 50,00
RP-25 25°4248.00°S 53" 530.00"0 2,60 54,00 140,40
RP-26 25°42'36.89'S 53° 533.85"0 2,60 18,00 46,80

cicLoviazsom

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

CICLOVIAZ,50 M Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
AREA DE REFUGIO 150 M Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia S30 Joao/PR — CEP 85.570-000
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- LOCE“STRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
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MW::;IS VIZINHOS o PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO ASFALTO EXISTENTE
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M)  [COMPRIMENTO (M) AREA (M2)
RP-27 25°4235.92'S 53° 534.39°0 4,00 14,00 56,00
RP-28 25°4234.86°S 53° 534.68°0 2,60 19,00 49,40
RP-29 25°4232.78'S 53° 535,610 2,60 20,00 52,00
RP-30 25°4229.87°S 53° 537.92°0 2,70 25,00 67,50
RP-31 25°4225.06'S 537541110 2,60 9,00 23,40
RP-32 25°4221.00'S 53° 548.00"0 2,50 10,00 25,00
R.P-33 25°4221.04"S 53° 548.26'0 2,50 40,00 100,00
RP-34 25°4220.61'S 53° 548.83"0 2,50 30,00 75,00
RP-35 25°4220.82'S 53° 549.06"0 2,50 22,00 55,00
R.P-36 25°4220.45'S 53° 549.25'0 2,50 12,00 30,00

1

CICLOVIAZ2,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M,

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M

AREA DE REFUGIO 150 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
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e
PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
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DOIS VIZINHOS PARANA Jl




CICLOVIA 2,50m
EXECUTAR

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M

CICLOVIA250 M

REMEDOS PROFUNDOS NO ASFALTO EXISTENTE

N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-37 25°42'18.95"S 53° 5'52.98"0 2,60 19,00 49,40
R.P-38 25°42'18.00"S 53° 5'54.00"0 2,50 7,00 17,50

AREA DE REFUGIO 1,50 M
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CICLOVIA2,50 M

EXECUTAR

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M
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CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622 E-mail
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

pacaservicos@gmail.com

Sao Jodo/PR — CEP 85.570-000
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REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M)  [COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
RP-01 25°4212.48"S 53°61.910 2,50 25,00 62,50
RP-02 257427.16'S 537 68.20'0 2,50 10,00 25,00
R.P-03 257423.85'S 53° 612.96'0 2,20 20,00 44,00
RP-04 25°422.23'"S 53" 615.20"0 2,50 20,00 50,00
RP-05 25°422.00'S 53" 616.00"0 2,50 9,00 22,50
RP04

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M

CICLOVIA 2,50m
EXECUTAR

AREA DE REFUGIO 1,50 M

 S———
RP-OT

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

CNPJ 32.179.235/0001-89

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
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1150
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [Feeas
BOA ESPERANCA DO IGUAGU INDICADA
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CICLOVIA2,50 M
EXECUTAR

PISTA DE ROLAMENTO 7,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M

j‘f//"f//\’f/ : “’7//’7/1/
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150 250 600 12

AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M
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[izle]

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO

N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-06 25°41'59.16"S 53° 622.97"0 2,50 17,00 42,50
R.P-07 25°41'53.51"S 53° 6'28.25"0 2,50 15,00 37,50
R.P-08 25°41'52.78"S 53° 6'30.01"0 3,00 14,00 42,00
R.P-09 25°41'51.03"S 53° 6'35.07"0 2,60 15,00 39,00
R.P-10 25°41'49.98"S 53° 6'36.37"0 2,50 50,00 125,00
R.P-11 25°41'48.39"S 53° 6'38.39"0 7,00 14,00 98,00

CICLOVIA 2.50m
EXECUTAR

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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RP-21

Ny RP-20

—_ RP-18 RP-16

AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

I

AREA DE REFUGIO 1,50 M

N
SNNA

/\/\/ X, X

120

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) ~ |COMPRIMENTO (M) AREA (M2)
RP-12 25°41'46.70'"S 53° 641.89'0 2,50 7,00 17.50
RP-13 25°41'46.08'S 53° 6'43.09°0 2,50 39,00 97,50
RP-14 25°4145.57"S 53° 6'44.79'0 3,00 9,00 27,00
R.P-15 25°41'43.36'S 53° 6'49.83"0 2,50 5,00 12,50
R.P-16 25°4142.83'S 53° 653.00°0 2,50 70,00 175,00
RP-17 25°4142.82'S 537 654.01"0 2,50 50,00 125,00
RP-18 25°4142.17"S 53° 6'56.98"0 2,00 25,00 50,00
RP-19 25°4142.00°S 53° 658.00'0 2,00 17,00 34,00
R.P-20 25°4141.75'S 53° 658.95"0 2,50 8,00 20,00
R.P-21 25°4140.73'S 53° 7'1.92'0 2,50 30,00 75,00
RP-22 25°4139.62'S 53° 7'3.84'0 2,20 7,00 15,40

RP-13

RP-14

RpP-12

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO

N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-23 25°41'38.86"S 53° 7'4.96"0 2,50 23,00 57,50
R.P-24 25°41'35.06"S 53° 7'8.32"0 2,20 7,00 15,40
R.P-25 25°41'34.76"S 53° 7'8.53"0 2,00 19,00 38,00
R.P-26 25°41'33.81"S 53° 7'8.76"0 2,00 22,00 44,00
R.P-27 25°41'21.22"S 53° 7'14.34"0 2,00 16,00 32,00

AREA DE REFUGIO 150 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

[

J—

s

AREA DE REFUGIO 1,50 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

ce P
e e e -
PAVIMENTACAO
e o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o s =
DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO

N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
REBAIXO 25°41'14.68"S 53° 7'17.13'0 7,00 100,00 700,00
R.P-28 25°41'10.76"S 53° 7'17.87"0 2,30 7,00 16,10
R.P-29 25°41'9.81"S 53°7'17.93'0 2,50 54,00 135,00
R.P-30 25°41'8.13"S 53°7'19.23'0 2,30 10,00 23,00
R.P-31 25°41'8.04"S 53° 7'19.07"0 2,00 5,00 10,00
R.P-32 25°41'5.85"S 53°721.94"0 2,50 14,00 35,00
R.P-33 25°41'5.02"S 53° 7'23.04"0 2,50 50,00 125,00
R.P-34 25°41'1.44"S 53°7'27.81"0 2,50 15,00 37,50
R.P-35 25°41'1.37"S 53°7'28.10"0 2,50 34,00 85,00

AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M

oA A, X/ /-
MYV
&

REBAIXO COM RACHAG
MACADAME HIDRAULICO E= 1.00 M
BRITA GRADUADA E= 0,12 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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PAVIMENTAGAO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

85.100,00 M?

EZZ=Em

PAVIMENTAGAO

JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

INDICADA

[T e

DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO

N° DO REMENDO

LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-36 25°41'14.68"S 53° 8'20.94"0 2,50 5,00 12,50
T ——
—1— —

AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 150 M
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CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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PAVIMENTAGAO
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PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
e
PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

INDICADA

[T

DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO

N° DO REMENDO

LATITUDE

LONGITUDE

LARGUTA (M)

COMPRIMENTO (M)

AREA (M?)

R.P-37

25°39'55.50"S

53° 9'10.00"0

2,50

16,00

40,00

AREA DE REFUGIO 150 M

N\

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M

i e 2
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CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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PAVIMENTACAO

e o

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r

PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA

[T e

DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) | COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
RP-38 25°39'44.00"S 53° 932,000 2,50 20,00 50,00
NN
XD .
N
N
N
NS ‘ ‘
. T T
S N — —
\ 4 — = —
= 1 — = —~
\ ——
iy 177 RPG8 +<— —
— — . 42% " —
~ ‘ - — CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

AREA DE REFUGIO 150 M

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com

Sao Jodo/PR — CEP 85.570-000

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M
enot wsacho e
WV e [ S e, e —_—
L S ey 13/18
e veoweo e -
PAVIMENTACAO
B o
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
= o
150 | 600 150 PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024
200 B
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E e
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
e ey o
DOIS VIZINHOS PARANA




AREA DE REFUGIO 1,50 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com

/"777/77/ >~ // N Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sé&o Jodo/PR — CEP 85.570-000
o R EEm e | m
RRRRRRRRRRRIRRZEIRIRIRRRR e 14118
o | = PAVIMENTACAO
.:AVIMENTAC/S\O ASFALTICA COM CBUQ ’ 85.100,00 M?
EM::\:EI;ENTACAO JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E

BOA ESPERANCA DO IGUAGU

INDICADA

AAAAAA o

DOIS VIZINHOS

PARANA




AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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90X PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

INDICADA
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DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO

N° DO REMENDO

LATITUDE

LONGITUDE

LARGUTA (M)

COMPRIMENTO (M)

AREA (M?)

R.P-39

25°39'41.00"S

53° 9'37.00"0

2,30

14,00

32,20

AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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PAVIMENTACAO
e o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o s =
DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO

N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M) COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
R.P-40 25°39'39.00"S 53° 9'41.00"0 2,00 20,00 40,00
R.P-41 25°39'39.08"S 53° 9'41.27"0 2,50 10,00 25,00
R.P-42 25°39'36.67"S 53° 9'44.80"0 2,30 73,00 167,90
R.P-43 25°39'34.92"S 53° 9'46.99"0 6,00 8,00 48,00
R.P-44 25°39'34.64"S 53° 9'47.35"0 6,00 40,00 240,00
R.P-45 25°39'34.39"S 53° 9'47.65"0 2,50 13,00 32,50
R.P-46 25°39'33.64"S 53°9'48.81"0 3,00 60,00 180,00
R.P-47 25°39'33.03"S 53° 9'50.03"0 6,00 35,00 210,00
R.P-48 25°39'32.77"S 53° 9'50.87"0 2,20 29,00 63,80

R.P-48

AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 1,50 M
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CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89
Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000
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PAVIMENTACAO
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PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
PAVIMENTAGAO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o s =
DOIS VIZINHOS PARANA




REMEDOS PROFUNDOS NO CALCAMENTO
N° DO REMENDO LATITUDE LONGITUDE LARGUTA (M)  |COMPRIMENTO (M) AREA (M?)
RP-49 25°3929.22"S 53° 957.38°0 6,00 6,00 36,00
R.P-50 25°39'28.89"S 53° 9'67.93"0 2,00 20,00 40,00
R.P-51 25°39'27.73"S 53° 9'59.78"0 6,00 6,00 36,00
R.P-52 25°39'25.42"S 53°10'3.76"0 2,20 12,00 26,40
R.P-53 25°39'24.13"S 53°10'4.86"0 2,20 14,00 30,80
R.P-54 25°3923.00"S 53°10%6.00"0 2,50 21,00 52,50
R.P-55 25°3921.59'S 53°10%6.71"0 3,00 12,00 36,00
R.P-56 25°39'20.99"S 53°107.11"0 2,00 10,00 20,00
R.P-57 25°39'20.00"S 53°10'8.00"0 6,00 5,00 30,00
R.P-58 25°39'19.67"S 53°10'8.54"0 2,00 35,00 70,00
R.P-59 25°39'18.67"S 53°10'10.38"0 2,20 14,00 30,80

AREA DE REFUGIO 1,50 M

PISTA DE ROLAMENTO 6,00 M

AREA DE REFUGIO 150 M

-

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sé&o Jodo/PR — CEP 85.570-000

PAVIMENTAGAO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M*
recres G
PAVIMENTACAO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
DOIS VIZINHOS PARANA




PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

24

PINTURADEFAIXADEBORDO .~ o oeseseaec R : 3 @ . 5
CONTINUA-BRANCA . TESeetseasen i 2 ’ g

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

TACHAO REFLETIVO, 5 .
ACADAZM TACHAO REFLETIVO, i """"""
ACADA2M ~
! 6
< 2eN Iy
b2
TRECHO ESTACA 0"PP-35 (6.650 M?2) Oey
LINHA CONTINUA DE 50800 : SINALIZACAO HORIZONTAL
TACHAO REFLETIVO
BIDIRECIONAL 35000 UN
FAIXA DE SINALIZAGAO 385.00 M2
HORIZONTAL ' CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
FAIXA DE SINALIZAGAO
HORIZONTAL PISTA 1.750,00 M? CNPJ 32.179.235/0001-89 . .
F 46) 99104-4622 E-mail pa @gmail .
CICLOVIA - VERMELHO R S Gt 334! et S50 JosolPR - CEP 85.570-000
VELOCIDADE MAX. o e
TACHAQ_BIDIRECIONAL] e PERMIRIDA R-19 02 UN 01/1 8
(2,00} _ 2,00% = y [Resp TECMCo. [FROETS. N
e S — TRANSITO DE 02 UN SINALIZAGAO
- — — | PEDESTRES A-32a D‘:AVIMENTACT\O ASFALTICA COM CBUQ ’ 85.100,00 M2
TRANSITO DE EM&S‘::::IZACAO HORIZONTAL E VERTICAL B JANEIRO/2024
MAQUINAS AGRICOLAS 02 UN e e
A-31 B
LINHA CONTINUA DE_BORDO Sinaliza TRANSITO DE 01 UN SS‘LRQSE;AE(RJXEGLLGSOOI%M:&IICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [ INDIGADA
DETALHE SINALIZACAO HORIZONTAL e Becela CICLISTAS A-30 e s
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA
S ———

e or:Luis Carlos Turgto o Ja muLm =




A32

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

R19

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO

6T
oev
B TRECHO ESTACA 35-70 (6.650 M?)
SINALIZACAO HORIZONTAL
o TACHAO REFLETIVO 350.00 UN CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
BIDIRECIONAL ’
z CNPJ 32.179.235/0001-89
FAIXA DE SINALIZACAO 385,00 M2 Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
HORIZONTAL Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia S&o Jodo/PR — CEP 85.570-000
FAIXA DE SINALIZACAO e e
e ececeoe S HORIZONTAL PISTA 1.750,00 M* 02/18
200 o CICLOVIA - VERMELHO S e
e S — i SINALIZAGAO
VELOCIDADE MAX. 02 UN e o
= PERMIRIDA R-19 PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
TRANSITO DE 02 UN SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
PEDESTRES A-32a B o
LINHA CONTINUA DE_BORDO ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL Sem Escala e s
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA
S ———

g
e or:Luis Carlos Turgto o Ja muLm =




LINHA CONTINUA DE_BORDO

125

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

[TACHAQ_BIDIRECIONALF

e S —

LINHA CONTINUA DE_BORDO

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
SEM ESCALA

Sem Escala

TRECHO ESTACA 70-105 (6.650 M?)

SINALIZAGAO HORIZONTAL

TACHAO REFLETIVO

BIDIRECIONAL 350,00 UN

FAIXA DE SINALIZAGAO

2
HORIZONTAL 385,00 M

FAIXA DE SINALIZAGAO
HORIZONTAL PISTA
CICLOVIA - VERMELHO

1.750,00 M?

TRANSITO DE

PEDESTRES A-32a 02 UN

TRANSITO DE

MAQUINAS AGRICOLAS
A-31

02 UN

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

TACHAO REFLETIVO.
ACADA2M

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

e P
e e e -
SINALIZACAO
e o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
E=r
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o s =
DOIS VIZINHOS PARANA

e or:Luis Carlos Turgto o Ja muLm =




LINHA CONTINUA DE_BORDO

125

125

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

> PINTURA DE FAIXA DE BORDO
e CONTINUA - BRANCA

X PINTURA DE FAIXA DE BORDO

CONTINUA - BRANCA

LLINHA_CONTINUA_DUPLA_AMARELA

[TACHAQ_BIDIRECIONALS
LINHA_CONTINUAJ

LINHA CONTINUA DE_BORDO

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
SEM ESCALA

Sem Escala

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

ACADA2M

TACHAO REFLETIVO

TRECHO ESTACA 105-140 (6.650 M?)

SINALIZAGAO HORIZONTAL

TACHAO REFLETIVO 350,00 UN CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
BIDIRECIONAL '
FAIXA DE SINALIZACAO 385,00 M? Fone (46) 99104-4622 R B8 2 O o p: icos@gmai
X - - 1.
HORIZONTAL Rzr;es(erg)io Garmus — 334 — Santa Luzia Sé’:ajoézfsae—w gg; 852?;)-%%'8
FAIXA DE SINALIZAGAO e P
HORIZONTAL PISTA 1.750,00 M2
CICLOVIA - VERMELHO S .,m04/1 8
SINALIZAGAO
VELOCIDADE MAX. 02 UN . -
PERMIRIDA R-19 PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
TRANSITO DE 02 UN SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
PEDESTRES A-32a

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

INDICADA

[T e

PARANA

DOIS VIZINHOS




' PINTURA DE FAIXA DE BORDO
2 CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE

@ EIXO CONTINUA - AMARELA
PINTURA DE FAIXA DE BORDO TAGHAO REFLETIVO

88 y CONTINUA - BRANCA ACADA2 M

ACADA2ZM

LINHA CONTINUA DE_BORDO

[TACHAQ_BIDIRECIONALF

e S —

1

LINHA CONTINUA DE_BORDO

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL Sem Escala
SEM ESCALA

TRECHO ESTACA 140-160 (3.300 M?)

PAVIMENTAGAO SOBRE CBUQ EXISTENTE

TACHAO REFLETIVO

100, N
BIDIRECIONAL 00,00V
FAIXA DE SINALIZACAO 2
HORIZONTAL 220,00 M
FAIXA DE SINALIZAGAO
HORIZONTAL PISTA 500,00 M?
CICLOVIA - VERMELHO
TRANSITO DE
PEDESTRES A-32a 02 UN

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

ce P
e e e -
SINALIZACAO
e o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
E=r
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o s =
DOIS VIZINHOS PARANA

por: Luis Carlos Turafto o Jarjhpu e e



A35

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

T — “ . Ris

CONTINUA-BRANCA 174
PINTURADE FAXADEBORDO -~ [ Sgaagii 75
CONTINUA-BRANCA | Seeaaagiiee 72

PINTURADE FAIXADUPLADE -~ lSaasgn
EIXO CONTINUA - AMARELA

TACHAO REFLETIVO.

SEy

o L —
— TRECHO ESTACA 160-195 (6.650 M?) @ ...........
- 61y
SINALIZAGAO HORIZONTAL
TACHAO REFLETIVO 350.00 UN
BIDIRECIONAL ’ CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
FAIXA DE SINALIZACAO 385,00 M2 CNPJ 32.179.235/0001-89
HORIZONTAL Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
FAIXA DE SlNAL|ZACAO Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
HORIZONTAL PISTA 1.750,00 M? e —
= CICLOVIA - VERMELHO 06/18
2508 200 - [Rese Tecuco. [FRETETS.
e S — ] VELOCIDADE MAX. 02 UN SINALIZAGAO
= o ” - PERMIRIDA R-19 e - - o
> | PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
TRANSITO DE ANIMAIS e
A-35 02 UN SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
TRANSITO DE ==
LINHA CONTINUA DE_BORDO . . ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
o MAQUINAS AGRICOLAS 02 UN BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
DETALHE SINALIZACAO HORIZONTAL e Becela A-31 s s
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA
e ——

por: L Caroa Tughto o o ,L“—H =
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cey

PINTURA DE FAIXA DE BORDO

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

TACHAO REFLETIVO
ACADAZM

6Ty @E\d

(8154w
TRECHO ESTACA 195-230 (6.650 M?)
SINALIZACAO HORIZONTAL
LINHA CONTINUA DE_BORDO TACHAO REFLETIVO
BIDIRECIONAL 250,00 UN
FAIXA DE SINALIZAGAO 2
HORIZONTAL 355.00M
FAIXA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL PISTA 1.250,00 M2 CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CICLOVIA - VERMELHO
CNPJ 32.179.235/0001-89
A F 46) 99104-4622 E-mail pa icos@gmail
VELOCIDADE MAX. 02 UN R?nr;es(erg)lo Garmus — 334 — Santa Luzia Sé’:e.ljloéolc::{eiv (I:cg; 852?‘0-?)‘(’)’8
PERMIRIDA R-19 e e
[TACHAQ_BIDIRECIONAL} e TRANSITO DE 04 U 07/1 8
(2,00} 2,00% [Resp TECMCo. [FRoGETS.
£ — y— PEDESTRES A-32a SINALIZACAO
= TRANSITO DE 01 UN D‘:AVIMENTACT\O ASFALTICA COM CBUQ ’ 85.100,00 M2
CICLISTAS A-30 Bz =
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
LINHA CONTINUA DE BORDO LocI;ASTR/f«DA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL Sem Escala e s
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA
S —

g
por: L Caroa Tughto o o ,L“—H =




TRECHO ESTACA 230-265 (6.650 M?)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

FAIXA DE SINALIZAGAO 2 [
, HORIZONTAL 280.00M
TRANSITO DE ANIMAIS
A-35 02 UN
PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

LINHA CONTINUA DE_BORDO

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

g Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
e =
T =g -
SINALIZACAO
g 3 e

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

e o

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024

LINHA CONTINUA DE_BORDO

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA

Sem Escala
EE e o

DOIS VIZINHOS PARANA

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
SEM ESCALA

Este documento fo assinado digitaimente por: Luis Garlos Turafo @ Jorflgiie



TRECHO ESTACA 265-300 (6.650 M?)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

FAIXA DE SINALIZACAO

2
HORIZONTAL 280,00 M
VELOCIDADE MAX.
- PERMIRIDA R-19 02 UN
—
- TRANSITO DE ANIMAIS 02 UN
A-35
TRANSITO DE
MAQUINAS AGRICOLAS 02 UN
A-31
PINTURA DE FAYA DE BORDO R 19 3

CONTINUA - BRAN

ey

LINHA CONTINUA DE_BORDO

LINHA CONTINUA DE_BORDO

Sem Escala

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
SEM ESCALA

29 3

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

6[‘3/

Sey

2
"

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

g

' 09/18

s e
SINALIZAGAO
- E.
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
R
JANEIRO/2024

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

[T

DOIS VIZINHOS

INDICADA E
e o E
PARANA

e

ente por: Luis Carlos Turafo e Jarfhg



TRECHO ESTACA 300-335(6.650 M?)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

FAIXA DE SINALIZACAO ) |
HORIZONTAL 280,00M
PINTURA DE FAIXA DE BORDO VELOCIDADE MAX- 02 UN
CONTINUA - BRANCA PERMIRIDA R-1 9

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

o —~

LINHA GONTINUA DE_BORDO
CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 32.179.235/0001-89
g Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
e =
T =g -
2 SINALIZACAO
g < 2 =y
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
e o
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
LINHA CONTINUA DE BORDO s
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
Sem Escala
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL e = e
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA

4
S



TRECHO ESTACA 335-370 (6.650 M?)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

A35
FAIXA DE SINALIZACAO -
HORIZONTAL 280,00 M
TRANSITO DE ANIMAIS
A-35 02 UN
A31 TRANSITO DE
MAQUINAS AGRICOLAS

=) A-31

02 UN

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

ey

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

LINHA CONTINUA DE_BORDO

CNPJ 32.179.235/0001-89
E-mail pacaservicos@gmail.com

Sao Jodo/PR — CEP 85.570-000

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

- 11/18

S e
SINALIZAGAO
E| =3 R
% PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
W [Esreccagoes. [oxma
R SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
LINHA CONTINUA DE BORDO ©
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
s Escal BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA E
em Escala E
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL e s e E
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA
E |




TRECHO ESTACA 370-405 (6.650 M?)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

FAIXA DE SINALIZACAO 2 [
HORIZONTAL 280,00 M
VELOCIDADE MAX.
PERMIRIDA R-19 02UN

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO /

CONTINUA - BRANCA
PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

LINHA GONTINUA DE_BORDO
CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 32.179.235/0001-89
g Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
e =
T =g -
SINALIZACAO
| [ "
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
e o
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
LINHA CONTINUA DE BORDO s
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
Sem Escala
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL e = e
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA

4
S



PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

LINHA CONTINUA DE_BORDO

e

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

LINHA CONTINUA DE_BORDO

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
SEM ESCALA

W

Sem Escala

[{“7
N\
TRECHO ESTACA 405-440 (6.650 M?) —
W,
: 2K
SINALIZAGCAO HORIZONTAL o=
FAIXA DE SINALIZAGAO 2
HORIZONTAL 280,00 M
TRANSITO DE ANIMAIS
A35 02 UN
TRANSITO DE
MAQUINAS AGRICOLAS 02 UN
A-31

cev

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

CNPJ 32.179.235/0001-89

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com

Sao Jodo/PR — CEP 85.570-000

g

13/18

s e
SINALIZAGAO
- E.
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
e -
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

[T

DOIS VIZINHOS

PARANA

INDICADA E
o E




TRECHO ESTACA 440-475 (6.650 M?)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

FAIXA DE SINALIZACAO i
HORIZONTAL 280,00 M
VELOCIDADE MAX.
A3s PERMIRIDA R-19 02 UN
TRANSITO DE ANIMAIS 02 UN
A-35
PINTURA DE FAIXA DE BORDO
'CONTINUA - BRANCA
il - 47 » e 4 465 fic 4 4 4 _
B g
ey

LINHA CONTINUA DE_BORDO

DETALHE

SEM ESCAL

LINHA CONTINUA DE_BORDO

AS\NAUZAQAO HORIZONTAL

BRI

AN

Sem Escala

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

g

| 14/18

s e
SINALIZAGAO
- E.
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
e -
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

[T e

DOIS VIZINHOS PARANA

o

INDICADA I

e

por: Luis Carlos Turafto e Jarfhg




TRECHO ESTACA 475-510 (6.650 M2)
S|NAL|ZACAO HORIZONTAL
FAIXA DE SINALIZACAO . —
HORIZONTAL 280,00 M
VELOCIDADE MAX.
PERMIRIDA R-19 02UN
TRANSITO DE ANIMAIS
o 02 UN
TRANSITO DE
MAQUINAS AGRICOLAS 02 UN
A-31
A35

PINTURA DE FAIXA DE BORDO
CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DE BORDO

CONTINUA - BRANCA P

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE A7¢é P
EIXO CONTINUA - AMARELA %

LINHA GONTINUA DE_BORDO
€y
IStobv CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ 32.179.235/0001-89
g Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000
e P
T e -
< SINALIZACAO
g v D =y
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
= B
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
LINHA CONTINUA DE BORDO s
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E e
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA E
Sem Escala 3
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL e = e §
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA ;
S ——

ente por: Luis Carlos Turafo e Jarfhg




PINTURA DE FAIXA DE BORDO

CONTINUA - BRANCA
PINTURA DE FAIXA DE BORDO

LINHA CONTINUA DE_BORDO

CONTINUA - BRANCA

PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA

TRECHO ESTACA 510-545 (6.650 M?)

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

FAIXA DE SINALIZACAO -
HORIZONTAL 280,00 M
TRANSITO DE ANIMAIS
A-35 02 UN
A35

LINHA CONTINUA DE_BORDO

DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL
SEM ESCALA

s

A AL

Sem Escala

Sey

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Joao/PR — CEP 85.570-000

ce P
e e e -
SINALIZACAO
£ o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
E=r o
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o s =
DOIS VIZINHOS PARANA

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Carlos Turafto ¢ Jarjlig



v
R1S A35
®
&0
e
PINT:'ARA DE FAIXA DE BORDO PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
CONTINUA - BRANCA EIXO CONTINUA - AMARELA 6 I a
O=2
@ Sey
2ev ey
A CONTIUA OF BOR20 TRECHO ESTACA 545-580 (6.650 M?)
CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SINALIZACAO HORIZONTAL
CNPJ 32.179.235/0001-89
— Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
FAIXA DE S|NA|_|ZAQAO 280.00 M2 Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sao Jodo/PR — CEP 85.570-000
HORIZONTAL ' = P
u VELOCIDADE MAX. 02 UN 17/18
PERMIRIDA R-19 = " siNALIZAGAO
TRANSITO DE 02 UN . . ¢
PEDESTRES A-32a PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
TRANSITO DE ANIMAIS e
A-35 02 UN SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
LINHA CONTINUA DE_BORDO s TRANSITO DE B e e
MAQUINAS AGRICOLAS 02 UN ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E e
Sem Escala A-31 BOA ESPERANGA DO IGUACU INDICADA i
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL [ = e E
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA g
S ———

ente por: Luis Carlos Turafo e Jarfhg




A3s

R19

A32

P

24 - . . 3
- 5O PINTURA DE FAIXA DE BORDO. a2 .
50 ‘CONTINUA - BRANCA y z
PINTURA DE FAIXA DE BORDO. e
‘CONTINUA - BRANCA
PINTURA DE FAIXA DUPLA DE
EIXO CONTINUA - AMARELA ﬂ

ceEv

Unn coNTuA o Bor00 TRECHO ESTACA 580-620 (4.800 M?)
~ CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
SINALIZACAO HORIZONTAL
CNPJ 32.179.235/0001-89
A F¢ (46) 99104-4622 E-mail p: icos@gmail.
FAIXA DE SINALIZAGAO 320,00 M2 N\ Rzr;es(erg)io Garmus — 334 — Santa Luzia Sao JosolPR - GEP 85570-000
a . HOR'ZONTAL —
VELOCIDADE MAX.
PERMIRIDA R-19 it N |~ . ¥/ A I 1 8/1 8
TRANSITO DE 02 UN > SINALIZAGAO
PEDESTRES A-32a = =
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M?
TRANSITO DE ANIMAIS - -
A-35 02 UN e
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL JANEIRO/2024
TRANSITO DE ore e
LINHA_CONTINUA DE BORDO . .
MAQUINAS AGRICOLAS 02 UN o
A3 ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E e
Sem Escala BOA ESPERANCA DO IGUAGU INDICADA
DETALHE SINALIZAGAO HORIZONTAL [ = [
SEM ESCALA DOIS VIZINHOS PARANA
e

por: Luis Carlos Turatto e Janine Alicia




CAVALLI CONSTRUTORA DE O

V)
Z
42}
=
o
]

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

::::: o P
nnnnnnnnn e -
TOPOGRAFIA
= o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E ~ [F
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
‘‘‘‘‘‘ e s
DOIS VIZINHOS PARANA




70

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTD

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

::::: o P
nnnnnnnnn e -
TOPOGRAFIA
= o
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E ~ [F
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
‘‘‘‘‘‘ e s
DOIS VIZINHOS PARANA




CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89
E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Jodo/PR - CEP 85.570-000

| 03/18

TOPOGRAFIA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

85.100,00 M

BT

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

JANEIRO/2024

=

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E s

BOA ESPERANGA DO IGUAGU

INDICADA

DOIS VIZINHOS

PARANA

s Carlos Turatio &

digitaimente por: Lui

iento foi assinado



CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622

CNPJ 32.179.235/0001-89

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com

Sao Joao/PR — CEP 85.570-000

Cad

| 04/18

oo Teceo

TOPOGRAFIA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

85.100,00 M*

rencoes

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

JANEIRO/2024

BOA ESPERANCA DO IGUAGU

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E

=

INDICADA

[T

DOIS VIZINHOS

PARANA




CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Séo Jodo/PR — CEP 85.570-000

| e

m—
PRANCHA.

05/18

Resp. TECNICO

[PROJETO

TOPOGRAFIA

OBRA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

85.100,00 M?

[ESPECIFICAGOES

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

DATA

JANEIRO/2024

oTE GUADRA

[ocar

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

[ESCALA

INDICADA

[NUNICIFIO ESTADO

DOIS VIZINHOS PARANA

RQUVO




tVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
S&o Joao/PR — CEP 85.570-000

1 06/18

TOPOGRAFIA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

85.100,00 M*

EEzr

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUACU

INDICADA

DOIS VIZINHOS PARANA

s Turatto p Jani

ente por: Luis C:



(=]
=
-1

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS

mail.com

acaservicos|
TOPOGRAFIA
85.100,00 M?
JANEIRO/2024
INDICADA

07/18

Sao Joao/PR — CEP 85.570-000

CNPJ 32.179.235/0001-89
E-mail
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU
PARANA

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

DOIS VIZINHOS

Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

Fone (46) 99104-4622

T




CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTD

A

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

::::: o

08/18

nnnnnnnnn

TOPOGRAFIA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

e

85.100,00 M?

EZZ=Em

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANCA DO IGUAGU

INDICADA

‘‘‘‘‘‘ o e

DOIS VIZINHOS PARANA




PV

CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622 E-mail pacaservicos@gmail.com
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia Sé&o JoZo/PR — CEP 85.570-000
TOPOGRAFIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M*
wwwwwwwww E
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS £ =
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
e B S
DOIS VIZINHOS PARANA




CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
S&o Joao/PR — CEP 85.570-000

10/18

TOPOGRAFIA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ

86.100,00 M*

By

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

JANEIRO/2024

ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E
BOA ESPERANGA DO IGUAGU

INDICADA

DOIS VIZINHOS PARANA




CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sé&o Jozo/PR — CEP 85.570-000

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

o

- 11/18

e reomeo

TOPOGRAFIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M
e o
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E [
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA

DOIS VIZINHOS PARANA

s Turattcle Jani
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CAVALLI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 32.179.235/0001-89

Fone (46) 99104-4622
Rua Sergio Garmus — 334 — Santa Luzia

E-mail pacaservicos@gmail.com
Sao Joao/PR - CEP 85.570-000

ce P
e e e -
TOPOGRAFIA
e e
PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ 85.100,00 M2
E=r
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO JANEIRO/2024
ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E o
BOA ESPERANGA DO IGUAGU INDICADA
o s s
DOIS VIZINHOS PARANA
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