
PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 16.924.557,14R$       100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS LOTE nº 1 Data 06/02/2024 Dias 70 Data 31/03/2024 nº Contrapartida do Proponente -R$                        

Quantidade: 85.100,00 M² CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 16.924.557,14           100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM ok 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 31/3/24 1/5/24 1/6/24 2/7/24 2/8/24 2/9/24 3/10/24 3/11/24 4/12/24 4/1/25 4/2/25 7/3/25

Data Fim 30/4/24 31/5/24 1/7/24 1/8/24 1/9/24 2/10/24 2/11/24 3/12/24 3/1/25 3/2/25 6/3/25 6/4/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30 40 30 504.520,80                   2,98              

2 TERRAPLENAGEM 40 30 30 30 10 516.870,58                   3,05              

3 BASE / SUB-BASE 3 25 25 25 25 1.241.242,72                7,33              

4 REVESTIMENTO 4 15 15 15 15 10 10 10 10 12.666.584,60              74,84            

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 50 50 733.766,36                   4,34              

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 40 30 30 32.567,40                     0,19              

10 DRENAGEM 25 25 25 25 1.093.168,65                6,46              

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 135.836,03                   0,80              

TOTAIS 16.924.557,14           100,00        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 151.356,24       201.808,32 151.356,24    -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   3 504.520,80                2,98%

1C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 155.061,17       155.061,17 155.061,17    51.687,06       -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   4 516.870,58                3,05%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                    310.310,68 310.310,68    310.310,68     310.310,68    -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   4 1.241.242,72             7,33%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                    -              -                 1.899.987,69  1.899.987,69 1.899.987,69        1.899.987,69 1.266.658,46 1.266.658,46    1.266.658,46 1.266.658,46   -                   8 12.666.584,60           74,84%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 366.883,18      366.883,18      2 733.766,36                4,34%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ 13.026,96         9.770,22     9.770,22        -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   3 32.567,40                  0,19%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

10T DRENAGEM TESOURO R$ 273.292,16       273.292,16 273.292,16    273.292,16     -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   4 1.093.168,65             6,46%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                    -              -                 -                  16.979,50      16.979,50             16.979,50      16.979,50      16.979,50         16.979,50      16.979,50        16.979,50        8 135.836,03                0,80%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

T TOTAIS TESOURO R$ 592.736,54       950.242,56 899.790,48    2.535.277,59  2.227.277,87 1.916.967,19        1.916.967,19 1.283.637,96 1.283.637,96    1.283.637,96 1.633.541,64   383.862,68      16.924.557,14           100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 592.736,54       950.242,56 899.790,48    2.535.277,59  2.227.277,87 1.916.967,19        1.916.967,19 1.283.637,96 1.283.637,96    1.283.637,96 1.650.521,14   383.862,68      16.924.557,14           100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,50% 5,61% 5,32% 14,98% 13,16% 11,33% 11,33% 7,58% 7,58% 7,58% 9,75% 2,27% 16.924.557,14           100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,50% 9,12% 14,43% 29,41% 42,57% 53,90% 65,23% 72,81% 80,40% 87,98% 97,73% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 06/02/2024 - ter
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ISS = 0,60

PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPMF = 0,00

TOTAL = 4,25

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

DIGITE

1 - Solicitar o valor do ISS do município 2,00                            %

2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) 30,00                          %

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU

PAVIMENTAÇÃO

IMPOSTOS
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PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 16.924.557,14R$       100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS LOTE nº 1 Data 29/01/2024 Dias 70 Data 31/03/2024 nº Contrapartida do Proponente -R$                        

Quantidade: 85.100,00 M² CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 16.924.557,14           100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM ok 24 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 7/5/25 9/7/25 9/8/25 9/9/25 10/10/25 10/11/25 11/12/25 11/1/26 11/2/26 14/3/26 14/4/26 15/5/26

Data Fim 8/6/25 8/8/25 8/9/25 9/10/25 9/11/25 10/12/25 10/1/26 10/2/26 13/3/26 13/4/26 14/5/26 14/6/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 504.520,80                   2,98              

2 TERRAPLENAGEM 40 516.870,58                   3,05              

3 BASE / SUB-BASE 3 1.241.242,72                7,33              

4 REVESTIMENTO 4 12.666.584,60              74,84            

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 733.766,36                   4,34              

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 32.567,40                     0,19              

10 DRENAGEM 1.093.168,65                6,46              

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 135.836,03                   0,80              

TOTAIS 16.924.557,14           100,00        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

1C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

3C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

4C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

7C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

10T DRENAGEM TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

11C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

T TOTAIS TESOURO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

C CONTRAPARTIDA R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ -                    -              -                 -                  -                 -                        -                 -                 -                    -                 -                   -                   -                             

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ -                             

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/01/2024 - seg
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO

Município: DOIS VIZINHOS SAM  XX SAM  XX

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : ESTRADA QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE DOIS VIZINHOS E BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/01/2024 - qui

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD ORÇAMENTO IMURIMIR

                           

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      504.520,80                       

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte 10,00 1,8600 24,89 41,90 66,79 81,63 m3 6.135,80             81,63           500.865,35                       

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE - jan/23
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
2.990,88 2.990,88 3.655,45 un 1,00                    3.655,45      3.655,45                           

2 TERRAPLENAGEM      -                      -              -                                    516.870,58                       

520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 1,5000 7,23 5,45 12,68 15,50 m3 19.840,00           15,50           307.520,00                       

404000 DER Remoção de Solos Moles - 2 km 2,00 1,5000 7,23 11,43 18,66 22,81 m3 157,50                22,81           3.592,58                           

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM      -                      -              -                                    

516100 DER PRENCHIMENTO REIBAIXO C/ RACHÃO 43,10 1,3500 65,88 94,46 160,34 195,96 m3 1.050,00             195,96         205.758,00                       

3 BASE / SUB-BASE      -                      1.241.242,72                    

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN 4,25 4,25 5,19 m2 15.339,50           5,19             79.612,01                         

531000A DER Brita Graduada 43,10 2,4000 117,11 132,23 249,34 304,75 m3 1.840,74             304,75         560.965,52                       

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 99,06 108,49 207,55 253,67 m3 2.367,90             253,67         600.665,19                       

transporte Rachão 43,10 1,3500 65,88      -                      -              -                                    

transporte Bica corrida 43,10 0,6800 33,18      -                      -              -                                    

4 REVESTIMENTO      -                      -              -                                    12.666.584,60                  

PAV-089 PM Curitiba-abr/22 Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 85.100,00           0,79             67.229,00                         

560100B DER Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,49 0,49 0,60 m2 15.339,50           0,60             9.203,70                           

589190A DER mat Fornecimento de emulsão EAI - imprimação 468,00 1,0000 434,57 4.730,97 5.016,90 6.131,65 ton 16,87                  6.131,65      103.440,94                       

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,42 m2 143.800,00         0,42             60.396,00                         

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 468,00 1,0000 434,57 3.861,37 4.174,62 5.102,22 ton 71,90                  5.102,22      366.849,62                       

570200 DER CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0450 59,98 181,43 241,41 295,05 ton 9.108,00             295,05         2.687.315,40                    

transporte Areia 290,00 0,0150 4,69      -                      -              -                                    

transporte Cal Hidratada CH-1 440,00      -                      -              -                                    

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,9400 2,72      -                      -              -                                    

transporte Massa 43,10 1,0000 52,57      -                      -              -                                    

589000F DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.828,86 5.163,12 6.310,37 ton 409,86                6.310,37      2.586.368,25                    

570000D DER CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 91,53 187,41 278,94 340,92 ton 9.620,00             340,92         3.279.650,40                    

transporte Areia 290,00 0,1000 31,30      -                      -              -                                    

transporte Cal Hidratada CH-1 440,00 0,0150 5,27      -                      -              -                                    

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8280 2,40      -                      -              -                                    

transporte Massa 43,10 1,0000 52,57      -                      -              -                                    

589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.828,86 5.163,12 6.310,37 ton 548,34                6.310,37      3.460.228,29                    

505000 DER Frezagem Contínua a Frio 4,00 2,4000 16,70 233,68 250,38 306,02 m3 150,00                306,02         45.903,00                         

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                      -              -                                    733.766,36                       

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 31,82 31,82 38,89 un 2.200,00             38,89           85.558,00                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 30,86 30,86 37,72 m2 5.620,00             37,72           211.986,40                       

820000B DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA 542,30 460,96 563,38 un 24,00                  563,38         13.521,12                         



Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD ORÇAMENTO IMURIMIR

                           

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

820000E DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA 542,30 460,96 563,38 un 58,00                  563,38         32.676,04                         

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Tinta 

vermelha para Ciclovia
30,86 30,86 37,72 m2 10.340,00           37,72           390.024,80                       

9 SERVIÇOS DIVERSOS      -                      -              -                                    32.567,40                         

606700C DER Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 148,04 148,04 180,93 m3 180,00                180,93         32.567,40                         

10 DRENAGEM      -                      -              -                                    1.093.168,65                    

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,83 11,83 14,46 m3 336,16                14,46           4.860,87                           

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,12 30,71 37,53 m3 235,63                37,53           8.843,19                           

620700 DER Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m 926,26 2.601,22 3.527,48 4.311,29 un 4,00                    4.311,29      17.245,16                         

transporte Cimento 445,00 0,6231 221,15 -                      -              -                                    

transporte Areia 290,00 2,2155 693,41 -                      -              -                                    

transporte Brita 0,20 4,0453 11,71 -                      -              -                                    

620200C DER Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m 808,04 1.321,46 2.129,50 2.602,68 un 17,00                  2.602,68      44.245,56                         

transporte Cimento 445,00 0,5436 192,93 -                      -              -                                    

transporte Areia 290,00 1,9327 604,90 -                      -              -                                    

transporte Brita 0,20 3,5290 10,21 -                      -              -                                    

610400C DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 4,12 137,47 141,59 173,05 m 12,00                  173,05         2.076,60                           

transporte Cimento 445,00 0,0019 0,67 -                      -              -                                    

transporte Areia 290,00 0,0100 3,13 -                      -              -                                    

transporte Tubo 0,20 0,1100 0,32 -                      -              -                                    

610800C DER Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 8,33 514,42 522,75 638,91 m 119,00                638,91         76.030,29                         

transporte Cimento 445,00 0,0032 1,14 -                      -              -                                    

transporte Areia 290,00 0,0168 5,26 -                      -              -                                    

transporte Tubo 0,20 0,6700 1,94 -                      -              -                                    

611000B DER Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 12,48 803,98 816,46 997,88 m 50,00                  997,88         49.894,00                         

transporte Cimento 445,00 0,0048 1,70 -                      -              -                                    

transporte Areia 290,00 0,0252 7,89 -                      -              -                                    

transporte Tubo 0,20 1,0000 2,89 -                      -              -                                    

BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 275,91 1.441,24 1.717,15 2.098,70 un 6,00                    2.098,70      12.592,20                         

transporte Cimento 445,00 0,1154 40,96 -                      -              -                                    

transporte Areia 290,00 0,6221 194,70 -                      -              -                                    

transporte Brita 0,20 0,2042 0,59 -                      -              -                                    

transporte Tijolo 28,00 0,8798 28,72 -                      -              -                                    

transporte Cal 468,00 0,0293 10,94 -                      -              -                                    

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM      -                      -              -                                    

650000 DER SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 1 130,34 130,34 159,30 m 2.838,00             159,30         452.093,40                       

641800 DER DRENO PROFUNDO EM SOLO - TIPO 6A (GNT) 182,00 182,00 222,44 m 1.860,00             222,44         413.738,40                       

531000A DER Brita Graduada 43,10 2,4000 117,11 132,23 249,34 304,75 m3 14,77                  304,75         4.501,16                           

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 99,06 108,49 207,55 253,67 m3 24,96                  253,67         6.331,60                           

transporte Rachão 43,10 1,3500 65,88      -                      -              -                                    

transporte Bica corrida 43,10 0,6800 33,18      -                      -              -                                    

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN 4,25 4,25 5,19 m2 138,00                5,19             716,22                              

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                      -              -                                    135.836,03                       

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-                      -              -                                    

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 148,02 148,02 180,91 un 130,00                180,91         23.518,30                         

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 104,80 104,80 128,09 un 130,00                128,09         16.651,70                         

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 175,82 175,82 214,89 un 130,00                214,89         27.935,70                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 134,76 134,76 164,70 un 130,00                164,70         21.411,00                         

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 48,16 48,16 58,86 un 130,00                58,86           7.651,80                           



Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD ORÇAMENTO IMURIMIR

                           

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 99,15 99,15 121,18 un 130,00                121,18         15.753,40                         

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 97,91 97,91 119,67 un 130,00                119,67         15.557,10                         

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 

da capa asfáltica.
6.019,50 6.019,50 7.357,03 gb 1,00                    7.357,03      7.357,03                           

x

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  18/1/2024 PREÇO GLOBAL    16.924.557,14                  

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 14.929.218,70          14.929.218,70          

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 733.766,36               733.766,36               

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) -                           -                           

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) 32.567,40                 32.567,40                 

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 1.093.168,65            1.093.168,65            

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 135.836,03               135.836,03               

x 85.100,00 198,88 /m2ÁREA ATUAL (m2): 
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